SPAZI E TEMPI

Agenda

Descrizione delle attività	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese
Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del progetto da parte della Regione Abruzzo												
Analisi delle fasce orarie di maggiore affluenza presso gli sportelli comunali												
Analisi delle fasce orarie degli sportelli comunali preferite dagli utenti												
Ricerca sulla mobilità scolastica												
Analisi di tutti gli aspetti e le questioni legate ad una possibile rimodulazione degli orari legati al “centro commerciale naturale”												
Studio dei dati emersi dalle analisi relative agli orari degli sportelli pubblici e rimodulazione degli orari.												
Studio e definizione della flessibilità dei dipendenti del comune interessati alla rimodulazione degli orari degli sportelli												
Gestione della rimodulazione degli orari degli sportelli comunali												
Elaborazione dei dati della ricerca sulla mobilità scolastica												
Strutturazione della banca dati sulla mobilità scolastica												
Elaborazione dei protocolli d’intesa sulla scuola e sul commercio												
Elaborazione di proposte sulla rimodulazione degli orari del commercio												

Gestione della rimodulazione degli orari del commercio																								
Monitoraggio delle azioni progettuali e degli esiti della rimodulazione degli orari																								
Tavoli di concertazione sugli orari degli sportelli pubblici (3)																								
Tavoli di concertazione sugli orari del commercio (3)																								
Incontro con le scuole (2)																								
Creazione e gestione dell'Ufficio stampa di progetto																								
Aggiornamento costate del sito web																								
Adeguamento e gestione della mailing list di progetto																								
Stampa del report finale																								
Convegno finale																								