



Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 5 maggio 2026

All'ARPA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
igienesanita.aslpe@pec.it

Alla società VEGA s.r.l.
vegasrl2020@pec.it

Al tecnico di parte
geol. William Palmucci
william.palmucci@pec.it

Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Dirigente del Settore Eilizia e Sviluppo Economico
Al Servizio Pianificazione Esecutiva
LORO SEDI

e, p.c. Al Sindaco
All'Assessore con delega all'Urbanistica Resiliente e Rigenerativa
e alle politiche ambientali per la gestione dei rifiuti
Al Servizio Pianificazione Strategica e della Mobilità
LORO SEDI

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
DPE 015 - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e sbarramenti
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati
c/o l'albo pretorio comunale on line
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente>

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Oggetto: PE 900002 SITO "Ex Abbondanza ed ex Conglomerati Bituminosi Vomano", Via Lago di Campotosto, Pescara.

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss. mm. e ii. per l'approvazione del report "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I." – documento elaborato dal geol. William Palmucci per conto di VEGA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premesse che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con delibera di G.C. n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie da presentare alla Giunta Comunale per la conseguente presa d'atto;
- con delibera di G.C. n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla scadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con decreto del Direttore Generale n. 56 del 30/10/2025 e successivo n. 59 del 11/12/2025 sono state adottate modifiche alla microstruttura dell'Ente e approvato lo schema organizzativo, così come modificato, che definisce la microstruttura dell'Ente, e le relative declaratorie approvata con delibera di G.C. n. 383/2025;
- con delibera di G.C. n. 865 del 31/10/2025 si è preso atto delle modifiche alla microstruttura dell'ente approvata con Decreto direttoriale n. 56 del 30/10/2025 e con delibera di G.C. n. 1041 del 15/12/2025 si è preso atto delle modifiche alla microstruttura dell'ente approvata con Decreto direttoriale n. 59 del 11/12/2025.

Considerato che:

- con nota prot. n. 46911 del 06/03/2025 lo scrivente Ufficio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.315 di pari data, provvedimento concernente:
 - la conclusione positiva ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 e ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L.241/90 e ss.mm. e ii. dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi dapprima in forma simultanea e in modalità sincrona nelle date del 29/06/2022, 17/11/2023 e 21/05/2024, e successivamente in forma semplificata e in modalità asincrona, con scadenza dei termini per l'invio dei pareri stabiliti al 11/11/2024;
 - l'adozione della decisione finale delle Conferenze dei Servizi, ai sensi dell'art.14-quater della L. 241/90 e ss.mm. e ii., ovvero l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato "REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – Adeguatezza alla CdS del 11.11.2024 (REV.1)" relativo al SITO EX ABBONDANZIA ED EX CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO (codificato con il codice ARTA PE900002), documento a firma del tecnico incaricato, geol. William Palmucci, adeguato ai pareri ARTA (oggi ARPA) Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti (prot. n. 44071 del 08/11/2024) e ASL di Pescara (prot. n. 101740 del 08/11/2024), pervenuti nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota prot. n. 212868 del 22/10/2024, con scadenza dei termini stabiliti al 11/11/2024;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- con PEC del 17/04/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 77178 in pari data, VEGA s.r.l. ha comunicato la messa in programmazione dei lavori di cantierizzazione, con inizio previsto a partire dal 28/04/2025, precisando, inoltre, che gli interventi di bonifica sarebbero stati avviati il 05/05/2025;
- con PEC del 24/04/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 82075 il 28/04/2025, VEGA s.r.l. ha trasmesso copia della polizza fidejussoria bancaria, emessa in favore del Comune di Pescara, di importo assicurato pari a € 176.287, corrispondente al 50% del costo dell'intervento di bonifica (€ 352.574, così come riportato anche al punto 2.4 della Determina Dirigenziale n. 315/2025 prima richiamata);
- con PEC del 30/04/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 85058 il 02/05/2025, VEGA s.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere (rif. D.Lgs. n. 81/08);
- con PEC del 15/05/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 97287 il 16/05/2025, VEGA s.r.l. ha trasmesso un aggiornamento in merito alle attività di bonifica in corso, comunicando:
 - di aver completato gli scavi denominati T03 (inclusa la porzione ricadente all'interno dell'area di cessione), T04, T05, T06, T07 e T08;
 - che durante l'esecuzione dei suddetti scavi, i quantitativi di rifiuti rinvenuti e temporaneamente stoccati in sito secondo le modalità previste da progetto, risultavano di modesta entità;
 - di essere in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni di terreno prelevati per il collaudo degli scavi di cui sopra, precisando di aver escluso il prelievo dai fondi scavo nelle trincee T03 e T06 in quanto il terreno risultava saturo di acqua di falda;
 - che nel corso delle attività di bonifica era stato rinvenuto un serbatoio metallico interrato di circa 15 mc il quale, nell'ambito di un successivo intervento di MISE/MIPRE, sarebbe stato rimosso previa asportazione delle sostanze liquide presenti al suo interno ed espletamento delle operazioni di verifica "gas-free"; in aggiunta, la ditta ha anticipato che una volta rimosso tale serbatoio, sarebbe stato effettuato un accertamento della qualità ambientale (AQA) mediante il prelievo di campioni di terreno dalle pareti/fondo scavi da sottoporre a determinazioni analitiche di laboratorio;
- con PEC del 16/07/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 142356 del 17/07/2025, il geol. Angelo Di Ninni, in qualità di direttore dei lavori incaricato dalla società VEGA s.r.l., ha trasmesso il documento "RELAZIONE TECNICA SUI LAVORI ESEGUITI", contenente un riepilogo delle attività di campionamento eseguite in data 22/05/2025 per il collaudo degli scavi realizzati nell'ambito degli interventi di bonifica in corso di attuazione presso il sito, i cui esiti non conformi hanno determinato la necessità di procedere con ulteriori allargamenti delle pareti di scavo in corrispondenza delle trincee T4, T5, T7 e T8;
- con PEC del 24/07/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 147191 in pari data, la società VEGA s.r.l., in riferimento alle attività di cui al precedente punto, ha comunicato, a far data dal 28/07/2025, la prosecuzione delle attività di allargamento delle pareti di scavo risultate non conformi;
- con ulteriore PEC del 24/07/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 147035 in pari data, la società VEGA s.r.l., in riferimento alla precedente comunicazione del 15/05/2025 precedentemente richiamata, ha comunicato la messa in programmazione, a far data dal 28/07/2025, delle attività di rimozione del serbatoio metallico interrato;
- ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 33517 del 05/08/2025, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 154275 in pari data, ha trasmesso i rapporti di prova relativi agli accertamenti analitici di laboratorio sui campioni di terreno prelevati in contraddittorio con la ditta il 22/05/2025 per il collaudo delle pareti di scavo, comunicando altresì di aver riscontrato, su n. 2 dei tre campioni prelevati, delle non conformità alle CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (c.d. codice dell'Ambiente, nel seguito TUA) per i parametri Piombo, idrocarburi pesanti C>12 e Tetracloroetilene;
- con PEC del 26/09/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 186134 del 29/09/2025, la società VEGA s.r.l., ha trasmesso una tabella riepilogativa dai fronti di scavo oggetto di ulteriore allargamento (T04, T05, T07 e T08) comunicando di aver programmato l'esecuzione dei prelievi in contraddittorio per il giorno 16/10/2025;
- con PEC del 05/12/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 235348 in pari data, il geol. Angelo Di Ninni, in qualità di direttore dei lavori incaricato dalla società VEGA s.r.l., ha trasmesso il documento "RELAZIONE TECNICA SUI LAVORI ESEGUITI", contenente un riepilogo delle attività di campionamento delle pareti di scavo eseguite in contraddittorio con ARPA Abruzzo in data 16/10/2025 (cfr. precedente punto), i cui esiti hanno evidenziato (ad esclusione del campione prelevato dalla parete della trincea denominata T4) delle non conformità per i parametri

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Piombo, Mercurio, Cadmio, Idrocarburi leggeri (C>12) e pesanti (C>12), Solventi clorurati cancerogeni e non cancerogeni e la conseguente necessità di dover procedere con ulteriori ampliamenti degli scavi T5, T7 e T8;

- ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 431 del 08/01/2026, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 3426 del 09/01/2026, ha trasmesso i rapporti di prova relativi agli accertamenti analitici di laboratorio su n. 3 campioni di terreno prelevati in contraddittorio con la ditta il 16/10/2025 per il collaudo delle pareti di scavo, rilevando, su tutti i campioni prelevati, delle non conformità alle CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del TUA per i parametri Piombo, idrocarburi pesanti C>12 e Mercurio. Nella medesima nota, ARPA Abruzzo ritiene opportuno che i superamenti rilevati siano confrontati non con le CSC ma con le rispettive CSR indicate nel documento di Analisi di Rischio approvato con Determina Dirigenziale del Comune di Pescara n. 315 del 06/03/2025.

Rilevato che:

- con PEC del 08/04/2026, acquisite dal Comune di Pescara in pari data rispettivamente ai prott. nn. 67066, 67070 e 67071, la società VEGA s.r.l. ha trasmesso il documento “*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.*” (con i relativi Allegati 1÷12 e Annesso 1), predisposto dal tecnico incaricato dalla ditta, geol. William Palmucci;

ritenuto opportuno, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, procedere all'indizione e alla convocazione di una Conferenza di Servizi per:

- l'approvazione del report “*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.*” di cui sopra e relativi allegati e annessi, di seguito richiamati:

Elenco allegati

- 1 *Aggiornamento della configurazione catastale del sito*
- 2 *Tavole grafiche delle opere in progetto*
- 3 *Verbale ARPA Abruzzo collaudo di maggio ed ottobre 2025*
- 4 *Sintesi dei risultati dei collaudi del 22/05/2025 e del 16/10/2025*
- 5 *IV° Copie dei FIR prodotti per lo smaltimento delle acque aggettate dal serbatoio interrato rinvenuto*
- 6 *Rapporti di Prova acque sotterranee agosto 2025*
- 7 *Dati meteo climatici stazione di Pescara*
- 8 *Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS2*
- 9 *Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS3*
- 10 *Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS4*
- 11 *Progetto definitivo di trincea drenante a ciclo chiuso*
- 12 *Computo metrico estimativo*

Elenco annessi

- 1 *File editabili Risk-Net (su supporto digitale)*

e visti inoltre:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- la Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 1427 del 13 luglio 2023.

INDICE

La Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per effettuare, così come previsto dall'art. 14-bis della L. 241/90, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento **in forma semplificata e in modalità asincrona**. A tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo

COMUNICA

A) Oggetto della determinazione da assumere:

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 e comma 7, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato tecnico denominato "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I." predisposto dal geol. William Palmucci per conto di VEGA S.R.L.;

Date le dimensioni complessive dell'elaborato tutta la documentazione tecnica precedentemente richiamata in elenco, è scaricabile dal sottostante link:

OMISSIS

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 10 dal ricevimento della presente, (ovvero venerdì 15 maggio 2026), entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

C) Il Termine perentorio, pari a **gg. 24** dal ricevimento della presente, (ovvero **VENERDÌ 29 maggio 2026**) entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e dovranno indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. La mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

D) Qualora venissero acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà il 5 giugno 2026 con una riunione di Conferenza simultanea che, qualora ritenuta necessaria, sarà convocata dallo scrivente ufficio con apposita comunicazione;

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio Vulnerabilità del Territorio siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Si coglie l'occasione per segnalare alla società VEGA S.r.l.:

- la necessità di fornire l'autorizzazione alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, delle "informazioni ambientali" (rif. 'art. 2, lettera a, del medesimo decreto legislativo), trasmettendo il consenso come da modello allegato al link sopra indicato, comunque reperibile alla pagina dedicata alla modulistica:

<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/inquinamento-bonifica-siti-contaminati/>

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento Titolo V Parte IV TUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo SCURTI

firmato digitalmente

visto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente