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CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO 1A SILOS PARCHEGGI

SETTIMANE | Tempi al di fuori
ATTIVITA’ del presente 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
progetto
Verifica bellica
FASE 1
Recinzione e allestimento cantiere
Monitoraggio aria ambiente
Allestimento area deposito rifiuti
FASE 2
Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione
Demolizione marciapiede e pista ciclabile, allestimento cumuli e caratterizzazione
Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito
FASE 3
Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione
Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica
FASE 4
Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli
Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato
Carico e trasporto nell’area 1B e/o nell’area di deposito MPS
FASE 5 - COLLAUDO
Campionamento fondo scavo e restituzione analisi
Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi
FASE 6 (EVENTUALE)
Posa telo HDPE sul fondo dello scavo e lungo le pareti
Riempimento dello scavo con aggregato recuperato
CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO 1B TERMINAL BUS
SETTIMANE | Tempi al di fuori
ATTIVITA’ del presente 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

progetto

Verifica bellica

FASE 1

Recinzione e allestimento cantiere

Monitoraggio aria ambiente

Allestimento area deposito rifiuti

Verifica bellica

FASE 2

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione

Demolizione massetto e muro in c.a., allestimento cumuli e caratterizzazione

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito

FASE 3 - 3A

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica

FASE 4

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato

FASE 5 - COLLAUDO

Esecuzione sondaggio attrezzato a piezometro

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi

FASE 6

Compattazione meccanica del fondo scavo

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione a strati
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