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SEZIONE A - ANALISI DI CONTESTO

1- PREMESSA

Il progetto operativo di bonifica e stato approvato, con prescrizioni, in sede di Conferenza di Servizi del 5
aprile 2023. E’ pervenuto inoltre il parere ARTA, in data 17.04.2023. 1l presente documento ha i requisiti
dell’esecutivita e viene aggiornato con il recepimento delle prescrizioni della Conferenza e delle indicazioni

formalizzate da ARTA, puntualmente riepilogate nel paragrafo 1bis.

Il presente Progetto operativo di bonifica, costruito in art. 242 bis “Procedura semplificata per le operazioni
di bonifica” del D.Lgs. 152/06, ¢ rimesso su incarico dell’ Amministrazione Comunale di Pescara che intende,
compatibilmente con le risorse a disposizione, procedere ad una prima fase della complessiva riqualificazione
urbanistica dell’area di risulta della ex stazione ferroviaria di Pescara.
La riqualificazione dell’area ¢ suddivisa in n°® 2 lotti funzionali: per il 1° lotto (con una superficie di circa
78.000 mq), ¢ stato gia approvato un progetto di riqualificazione dell’area, mentre il 2° lotto sara oggetto di
un successivo progetto di riqualificazione.
Il progetto di riqualificazione del 1° lotto si articola a sua volta in stralci funzionali e aree complementari

— Stralcio 1A: area destinata alla realizzazione di un silo/edificio multipiano parcheggi, in zona sud;

— Stralcio 1B: area destinata alla realizzazione di un terminal autobus, in zona nord.

— area destinata a verde pubblico, nella zona centrale;

— aree adibite a viabilita e parcheggi.
Il presente progetto operativo di bonifica riguarda quindi la porzione individuata dallo stralcio 1B,

come campito nella planimetria di seguito, su cui verra realizzato il terminal bus:
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La superficie dell’area dello stralcio 1B ¢ di circa 5.400 mq.

Attualmente ’area ¢ adibita a parcheggio e pertanto i limiti di conformita attuali sono quelli della Col. B siti
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ad uso commerciale e industriale.
11 progetto del nuovo terminal bus prevede due aree, una adibita al transito e alla sosta degli autobus e 1’altra
adibita a verde con percorsi pedonali e con all’interno uno struttura adibita alla biglietteria, pertanto i limiti
di conformita della tab. 1 dell’All. 5 al D.Lgs. 152/06 per suolo e sottosuolo saranno:

— transito e sosta autobus, Col. B Siti ad uso industriale e commerciale;

— verde con percorsi pedonali, con all’interno la biglietteria, Col. A Siti ad uso verde e residenziale.

In figura si rappresenta 1’area 1B con il progetto del terminal bus e con evidenziate le aree a verde e la struttura

della biglietteria.
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Planimetria del progetto del terminal bus

Nei mesi di novembre e dicembre 2022 sono state effettuate delle indagini preliminari relative a tutto il 1°
lotto in contraddittorio con Arta, e precisamente sono stati eseguiti:
— n° 25 sondaggi del terreno spinti fino alla profondita di 10 m, di cui 18 attrezzati a piezometro (con
un totale di n° 75 campioni prelevati ed analizzati);
- n° 17 sondaggi del terreno integrativi spinti fino alla profondita di 3 m (senza campionamenti, ai soli
fini di individuazione del tipo di matrice solida);

- n° 18 campionamenti ed analisi delle acque sotterranee.
Il progetto di riqualificazione dell’area di risulta della ex stazione ferroviaria di Pescara é stato sottoposto a

Verifica di assoggettabilita a VIA e ha conseguito un primo giudizio favorevole nel 2017 (n. 2833 del
05.10.2017), e successivamente nel 2020 (n. 3286 del 19.11.2020). A seguito di alcune modifiche é stato
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oggetto di Presa d’atto della non significativita delle variazioni con giudizio del Comitato CCR-VIA n. 3786
del 01.12.2022.

L’area di risulta ¢ censita nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati con scheda Arta PE900089.
Perviene al Comune di Pescara da RFI, con atto d’acquisto del 23/07/2001. Storicamente 1’area comprendeva
il sedime del tracciato ferroviario. Nel 1988 e stata completata la realizzazione della nuova stazione
ferroviaria come € ancora 0ggi, e ’area di risulta ¢ stata adibita a parcheggio a raso e a stazione degli autobus.
L’analisi storiografica del sito, le stratigrafie disponibili e i dati riportati nell’atto d’acquisto del 23/07/2001,
consentono di individuare tre aree potenzialmente critiche, correlate oggi a sorgenti secondarie, ovvero a lenti
di terreno contaminato che a sua volta pud contaminare la falda sotterranea (che nell’area in questione va da
2.5 a2.98 metri da p.c., nel rilievo di dicembre 2022), che sono:
— D’ex fabbricato manutenzione locomotori, nella porzione nord (individuato catastalmente nell’atto di
compravendita al foglio n. 20 particella n. 102 sub. 3);
— il distributore di benzina (individuato catastalmente nell’atto d’acquisto al foglio n. 20 particella n. 30);
— il tracciato ferroviario che occupava gran parte dell’area.
Si individuano di seguito [’ubicazione dell’ex fabbricato manutenzione locomotori e il distributore di benzina,
prima su planimetria catastale (allegata all’atto di compravendita) e successivamente su planimetria con
individuati anche sondaggi e piezometri.
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Il Comune di Pescara comunica il rinvenimento di contaminazione storica come soggetto non responsabile e
rimette 1’ordinanza n. 191 il 19.10.16, imponendo il divieto di emungimento di acque sotterranee in adesione
all’art. 242 ¢. 11 DLGS 152/06 e s.m.i. Quindi dispone tre campagne di indagine delle matrici ambientali con
ARTA nel 2016, nel 2017 e successivamente nel 2022.

L ALLEGATO ALL'ORDINANZA

E' SINDACALE N. 191 DEL 19/10/16
CITTA' DI PESCARA disegno fuor: scaka
LIS

Settore Impianti Sportivi Politiche Energetiche Ambientali ¢ Pacsaggistiche
Servizio Geologia Siti Contaminati 1V AS ¢« BBAA.

LU INTERDIZIONE ALL'USO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
e FUSO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE

Perimetrazione Ordinanza n. 191/2019
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Le somme a disposizione dell’Ente consentono la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbanistica e

ambientale solo per le aree 1A “Silos parcheggi” e 1B “Terminal bus” (oggetto del presente progetto di

bonifica). La necessita di intercettare finanziamenti in tempi certi impone, nelle zone in cui 1’indagine

preliminare ha fornito un numero sufficiente di dati e un quadro della contaminazione abbastanza definito
per le matrici solide (terreni e riporti), la presentazione di un progetto in art. 242 bis, ovvero con
raggiungimento, nelle matrici solide, delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili alla
destinazione d’uso, senza ricorrere alla definizione di una Analisi di Rischio e senza individuare le
concentrazioni soglia di rischio. Peraltro la possibilita di gestire in parallelo la caratterizzazione dell’intero
primo lotto e la bonifica in procedura semplificata solo relativa alle matrici solide, in uno stralcio dell’area

di studio, appare oggi ammissibile in funzione dell’adeguamento normativo introdotto dalla Legge 108/2021,

per cui al raggiungimento degli obiettivi di bonifica nei suoli ma non nelle acque sotterranee é possibile

stralciare le matrici solide, anche con frazionamento catastale, e proseguire le attivita di bonifica sulle acque.

Altro adeguamento normativo richiamato nel caso di specie ¢ 1’aggiornamento della definizione di riporto,

con piena assimilazione ai suoli. La criticita rilevante del caso é costituita dalla presenza di materiale

antropico in sito, rinvenuto anche in orizzonti di insaturo profondo che, sulla base degli esiti analitici

disponibili, in alcuni casi € classificabile come sorgente e in altri casi non & classificabile come sorgente di

contaminazione. Una significativa quota di terreno e riporti deve essere rimossa, esattamente nel primo

stralcio del primo lotto, per la realizzazione delle fondazioni dell’edificio parcheggi multipiano.

In adesione al principio di sostenibilita delle attivita di bonifica, di cui in allegato 3 al titolo V del DLGS

152/06 e della legittima graduazione delle misure di bonifica in capo al soggetto non responsabile, il

progetto proponeva i seguenti criteri di gestione dei materiali antropici, su cui ¢ stata apportata la calibrazione

del paragrafo 1bis:

— il materiale antropico che risulta sorgente di contaminazione per lisciviazione in falda viene rimosso per
conseguire la bonifica della falda, a prescindere dalla necessita di uno scavo per la successiva
riqualificazione urbanistica

— il materiale antropico che non risulta sorgente di contaminazione per lisciviazione in falda viene lasciato
in sito se ricade in aree in cui non si realizzano edificazioni che ne impedirebbero un domani la rimozione
da parte del soggetto responsabile; viceversa viene rimosso, a prescindere dalla natura di sorgente di
contaminazione, se ricade in aree in cui € prevista edificazione.

— alla luce delle indicazioni della circolare 13338/2014 del Ministero, il superamento dei limiti di cui in
allegato 3 al DM 186/06 del parametro COD non viene considerato come indicativo di contaminazione
della falda per lisciviazione dal solido

— il superamento dei limiti di cui alla Tabella 2 allegato 5 del parametro solfati non viene considerato come
indicatore di contaminazione della falda per lisciviazione dal solido, in funzione delle scelte operate
dall’Istituto superiore di Sanita

— dove ci sono difficolta tecniche per 1’escavo, legate alla prossimita di strutture, la rimozione dei materiali
antropici e realizzata nei limiti di sicurezza del fronte di scavo, con rinvio del completamento della

rimozione alla realizzazione di paratie di consolidamento in cemento armato.
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1bis — RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
DEL 05.04.2023 E DEL PARERE ARTA n. 17329/23

Di seguito si riportano in formato tabellare le singole prescrizioni contenute nel deliberato della Conferenza

di servizi del 05 aprile 2023 e le richieste avanzate in Conferenza e formalizzate da ARTA nel parere

successivamente pervenuto come prot. n. 17329 del 17.04.2023, e il loro recepimento:

PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA

RECEPIMENTO

Prescrizione n. 1

Nei documenti Progetto di bonifica Stralcio 1A e
Progetto di bonifica stralcio 1B va specificato in
maniera chiara e inequivocabile che [’'impianto
mobile di trattamento rifiuti utilizzato dovra essere
“gia” autorizzato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs.
152/06. Per ['utilizzo degli impianti mobili di
trattamento rifiuti dovranno essere applicate le

normali procedure di cui alla DGR 450/2016

Viene sviluppato il paragrafo relativo agli impianti
mobili  di trattamento rifiuti dove viene
espressamente  specificato che I’impianto da
esercire deve essere gia autorizzato in art. 208 c. 15
del DLGS 152/06 e che I’esercizio della campagna
deve essere conforme alle disposizioni della DGR
450/2016. Si aggiunge la necessita
dell’adeguamento alle norme sopravvenute del DM
152/22.

Prescrizione 2

Il progetto di bonifica dell’area stralcio 14 e 1B
non deve pregiudicare [’adozione  delle

MIPRE/MISE per le acque di falda

Il Comune, che agisce in qualitd di soggetto
interessato non responsabile, ha gia disposto decreto
di divieto di emungimento come prima forma di
MIPRE. La rimozione delle sorgenti primarie e
secondarie previste in progetto non solo non
pregiudica ma ¢ rilevante ed efficace ai fini del
risanamento della falda. In caso di interferenza con
la falda durate gli scavi sono comungue previste
attivita di trattamento off site.

Prescrizione 3

Inserire un capitolo descrittivo del piano di
monitoraggio della qualita dell’aria (ante-operam
e in corso d’opera, con controllo dei parametri da
definire con il supporto di Arta e che dovra essere
calibrato in corso d’opera in funzione dei risultati
dei controlli che saranno eseguiti),

Inserire una sezione dedicata alle caratteristiche e
requisiti  minimi che [l'impianto mobile deve
possedere e che potra essere utilizzato come
capitolato di riferimento del bando di gara

Si integra il piano di monitoraggio con la verifica
della qualita dell’aria ante operam (bianco) e la
prescrizione di calibrazione sulla base di risultati
conseguiti.

Come da riscontro alla prescrizione n. 1

Prescrizione n. 4

gli aspetti legati alle valutazioni degli impatti di
cantiere e relative misure compensative dovranno
tenere conto delle emissioni in atmosfera di polveri,
gas combusti e rumore generati dai macchinari e
dai mezzi in entrata/uscita dal cantiere, dei
potenziali ristagni acquitrinosi che potrebbero
generarsi per umidificazioni eccessive,
precipitazioni e/o affioramenti non controllati della

La minimizzazione degli impatti del cantiere viene
maggiormente dettagliata nei capitoli relativi alla
gestione delle polveri e del rumore.
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falda; occorrera quindi garantire una corretta
umidificazione delle aree oggetto delle lavorazioni
(muretti, massetti, cumuli dei materiali rimossi,
piste interne al cantiere, ...), assicurare la
copertura dei cumuli di materiale da trattare e
trattati (in particolare del materiale antropico
nero), limitare la velocita di transito dei mezzi
nell’area di cantiere, tenendo conto delle condizioni
atmosferiche in cui si operera (siccita, forte
ventilazione, ...)

Prescrizioni di Arta prot. n. 17329 del 17.04.2023, allegato al Verbale della Conferenza di Servizi

Prescrizione Artan. 1

Nel progetto sono previste tre fasce di rispetto, una
di due metri dalla recinzione dell’hotel adiacente, e
due di raggio di 5 metri, centrate su un albero
esistente ed una torre faro. A completamento di
guanto gia discusso in sede di conferenza di servizi,
si rappresenta che tutti i rifiuti presenti nel lotto 1B
devono essere rimossi, compresi quelli nelle citate
fasce di rispetto fatte salve motivazioni tecniche
ostative che al momento non appaiono
adeguatamente giustificate.

A meno dellesistenza di specifici vincoli ostativi, si
dovra prevedere la rimozione dei rifiuti, qualora
presenti, anche in corrispondenza dell’albero

prossimo all’Spz2  segnalato negli elaborati
cartografici prodotti;

Dovra essere valutata con il relativo gestore la
possibilita di delocalizzare la torre faro esistente.
Qualora fosse impossibile la sua delocalizzazione e
la rimozione dei rifiuti circostanti fosse causa di
instabilita, la fascia di rispetto dovra essere
dimensionata tramite apposite verifiche tecniche.
Inoltre i rifiuti che eventualmente fosse necessario
lasciare in posto dovranno essere isolati tramite teli
impermeabili in HDPE per impedire ['ulteriore
lisciviazione degli stessi

L’esistenza di eventuali impedimenti alla rimozione
dei rifiuti in prossimita della recinzione dell hotel
per cause legate alla stabilita della stessa, non
superabili con la realizzazione di opere si sostegno,
o altri accorgimenti tecnici, necessita di essere

dimostrata tramite apposita perizia tecnica;

La rimozione del materiale antropico nero sara nei
limiti della fattibilita tecnica per contemperare la
massima efficacia dell’intervento di bonifica alla
necessaria garanzia della stabilita e sicurezza delle
strutture limitrofe. La pachimetria della sorgente
primaria € stata sviluppata per interpolazione con i
dati stratigrafici disponibili, che sono ricavati da
prospezioni geognostiche, pertanto non si possono
escludere sovrastime e solo a fronte di scavo aperto
potra essere verificata la reale estensione
dell’abbanco del materiale antropico nero nelle zone
“critiche”, ovvero incluse nella fascia di rispetto.
Per massimizzare I’efficienza di rimozione Ia
misura locale della fascia di rispetto sara oggetto di
perizia di volta in volta, ovvero da calcolare e
valutare sulla base delle caratteristiche costruttive
del fabbricato e dei parametri di coesione del fronte
di scavo. Nel caso in cui la perizia evidenziasse la
non fattibilita della prosecuzione dello scavo
verranno applicate misure alternative di isolamento
della sorgente primaria, come previsto dall’art. 240
del DLGS 152/06 garantendo il raggiungimento di
requisiti di isolamento della sorgente primaria di
contaminazione specificati dall’allegato 1 al DLGS
36/03, con stabilizzazione a calce o altro additivo
per conseguire una conducibilita locale k = 1.10.-7
m/sec su uno spessore di 1 metro. Si rimanda alla
DGR Regione Lombardia 31.01.2020 n. XI1/2789
che ha disciplinato i requisiti di isolamento delle
sorgenti all’interno degli interventi di bonifica.
L’albero non costituisce elemento di tutela e il
Comune  si impegna  alla  risoluzione
dell’interferenza della torre faro prima dell’inizio
dei lavori.
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Prescrizione Artan. 2

Analogamente, a quanto gia indicato per il
parcheggio silos, la realizzazione del terminal bus
non dovra essere di ostacolo alla rimozione dei
rifiuti nelle aree adiacenti al lotto 1 stralcio 1B,
pertanto dovranno essere previsti gia da ora
eventuali problemi di stabilita o di altra natura che
potrebbero insorgere in ragione della necessita di
rimuovere in futuro anche i rifiuti presenti nelle
immediate dell’area di progetto,
ampliando di conseguenza, qualora necessario,
[’areale interessato dall’intervento di rimozione dei
rifiuti;

vicinanze

La rimozione del nero verra effettuata nei limiti di
fattibilita tecnica e della titolarita dell’area. Nello
specifico dello stralcio 1B non é prevista una
edificazione ma solo il rifacimento del pacchetto di
finitura portante per la pavimentazione del
terminal.

Prescrizione Artan. 3
la rimozione dei rifiuti dovra interessare anche il
comparto saturo.

E’ stata integrata la valutazione delle misure
operative per garantire la rimozione nel nero nel
saturo.

Prescrizione Artan. 4

gualora fosse necessario aggottare acque di falda
all’interno dello scavo, le stesse dovranno essere
gestite nell’ ambito di un sistema di Pump & Stock
prevedendone lo smaltimento. Cio si rende
necessario in mancanza di dettagli tecnici nel testo
della documentazione prodotta, relativi alle
caratteristiche  dell’eventuale  impianto  di
trattamento ipotizzato (Pump & Treat con scarico
in fognatura) [..]. Si rappresenta comunque che
gualora il collaudo a fondo scavo dovesse
interessare i terreni saturi, lo stesso potra limitarsi
ad una verifica visiva, essendo le acque sotterranee
rappresentative dello stato di qualita ambientale
del comparto insaturo.

Si prevede che per la rimozione di tutto il materiale
antropico nero non debba essere necessario
aggottamento di falda. In caso di aggottamento
locale di falda, per gli effetti dell’art 243 del DLGS
152/06, le acque emunte debbono essere trattate
prima dello sversamento in fognatura in funzione
dei contaminanti locali (metalli e solventi), e dei
limiti di ammissibilita, quindi anche con la sola
ossidazione, ad esempio. Sulla base di evidenze in
campo si potra eventualmente scegliere lo
smaltimento fuori sito di piccoli quantitativi di
acqua di falda, da emungere per completare la
rimozione del nero. In ogni caso 1’aggottamento
sara puntuale e di entitd minima. L’installazione ed
esercizio di un fronte di well point con sistema di
trattamento falda rappresenta un elemento di rischio
per la stabilita degli edifici esistenti. In caso di
interferenza con la falda durate gli scavi sono
preferibili attivita di stoccaggio e trattamento off
site (pump & stock e gestione a rifiuto).

Prescrizione Artan. 5
le pareti di scavo dovranno essere adeguatamente
protette e separate dai materiali in posto;

Sono previste misure provvisionali di sostegno delle
pareti di scavo. E’ prevista la separazione dei flussi
“nero” (rifiuto,
“bianco”(riporto,

materiale antropico nero) e
rifiuto inerte, terreno come
sorgente secondaria) dall’origine alla gestione
finale. Nel caso in cui il cantiere urbanistico non
dovesse seguire immediatamente il collaudo della
bonifica é previsto il riempimento dello scavo con
materiale certificato, previa impermeabilizzazione
provvisionale del fondo e delle pareti.
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Prescrizione Artan. 6

per il collaudo dei terreni insaturi a fondo scavo
viene applicata una maglia di campionamento
guadrata con lato di 25 metri. Si evidenzia che il test
di cessione dovra essere eseguito solo in presenza
di riporti, e che dovra essere previsto anche il
collaudo delle pareti in presenza di terreni o
materiali di riporto, con campioni nel primo metro
e nell’insaturo in numero adeguato (il riferimento
da adottare sono le pareti della maglia 25x25 m).
Eventuali pareti di scavo interne al sito, tra le aree
a verde e quelle a destinazione industriale,
dovranno essere collaudate prevedendo il rispetto
delle CSC di Col. A;

Si aggiorna il paragrafo 6 Caratterizzazione del
fondo scavo - Collaudo

Il test di cessione verra effettuato solo in presenza
di riporti.

In caso di presenza di pareti di scavo interne al
sito, tra le aree a verde e quelle a destinazione
industriale, le stesse saranno campionate con il
rispetto delle CSC Col. A.

Prescrizione Artan. 7

dal computo metrico si rileva che per [’'omologa del
rifiuto sono stati previsti 5 campioni, tuttavia non
vengono  dettagliate le  operazioni di
campionamento. Tale numero corrisponde a circa
un campione ogni 1000 mc di materiale ed é
pertanto adeguato. In mancanza di indicazioni, si
chiarisce che il campionamento dovra avvenire da
cumulo, prevedendo almeno 10 incrementi (da
unire per la formazione di un campione
rappresentativo) dei quali cinque all’esterno del
cumulo (sommita e pareti) e cinque all interno dello
stesso.

Si recepisce la prescrizione aggiornando il
paragrafo n. 14 Piano di monitoraggio, nella fase n.
3 Campionamento materiale antropico nero. Poiché
e previsto di limitare al massimo la permanenza in
sito in cumulo del materiale antropico nero che
dovra essere omologato e gestito off site presso
impianti di gestione rifiuti autorizzati, il numero
dei campioni di omologa rappresentativi del
cumulo potra anche essere superiore a quello
previsto nel piano di campionamento. Saranno
applicate le norme UNI 10802 per la formazione
del campione rappresentativo.

Prescrizione Artan. 8

in attesa degli esiti della caratterizzazione, i cumuli
di rifiuto da 1000 mc ciascuno dovranno

essere stoccati in sito in apposite baie ed isolati
adeguatamente dall’ ambiente esterno

I cumuli di rifiuto verranno stoccati nell’area di
deposito, come prevista in planimetria, ogni
cumulo sara al massimo di 1000 mc e verranno
coperti con teli in LDPE.

Prescrizioni Artan. 9

qualora dagli scavi dovesse emergere la presenza
di materiale potenzialmente contenente amianto, il
progetto di rimozione rifiuto ed il relativo flusso di
gestone degli stessi dovra essere adeguato di
conseguenza;

Per il recepimento della prescrizione, e per evitare
il fermo dei lavori nell’eventualita di presenza di
amianto, nel bando di gara verra richiesto alle
imprese partecipanti il possesso dell’inscrizione
all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 10A
“Bonifica dei beni contenenti amianto”, effettuata
sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Prescrizione Artan. 10

in ragione dello stato di contaminazione delle acque
sotterranee si ritiene necessario includere tra i
parametri da ricercare nei campioni di materiale
recuperato in uscita dall’impianto mobile di
trattamento, anche i solventi clorurati, gli
idrocarburi leggeri con C<12 e i metalli.

Si aggiorna il piano di monitoraggio per le analisi
sulle frazioni recuperate, ove € prevista la la Tab.
n. 2 (del Dm 152/2022) con integrazione degli
ulteriori parametri richiesti, a fronte dei limiti di
cui alla Col. A della Tab. 1 All. 5 Parte IV del
D.Lgs. 152/06 o B in funzione della localizzazione
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Cautelativamente, si ritiene necessario prevedere
perlomeno un campione ogni 1000 mc di materiale
da cumulo, formato dall’'unione di almeno 10
incrementi da prelevare come descritto in
precedenza.

del riempimento. Si evidenzia che i metalli sono
gia quantificati nella cessione, come da tab. 3 del
Dm 152/22.

Prescrizione Arta n. 11

il quadro della contaminazione e conseguentemente
la necessita di intervenire sui terreni nell areale del
terminal bus oggetto del presente progetto, dovra
essere aggiornato in base alle risultanze analitiche
dell’ARTA (e delle risultanze analitiche di parte
relative a tutti i sondaggi circostanti [’area di
intervento) ricontestualizzate con i pil restrittivi
limiti di colonna A, nei confronti delle aree di
impronta delle porzioni classificate come a verde
pubblico. Infatti, come meglio dettagliato nel
seguito, i campioni oggetto di contraddittorio con
ARTA all’interno delle aree di intervento, e quelli
nell immediato intorno, evidenziano concentrazioni
di contaminanti eccedenti le piu restrittive CSC di
colonna A per vari parametri. Il Comune, per il
tramite dei propri consulenti, dovra pertanto
definire sulla base dei poligoni di Thiessen costruiti
con le sole indagini nelle quali € stato operato il
campionamento dei terreni, [ ’estensione delle aree
sorgenti secondarie di contaminazione per la
colonna A nei terreni, sovrapponendovi le aree di
progetto nelle quali si prevedono sistemazioni finali
a verde pubblico. Poiché nel progetto di bonifica
proposto vengono traguardate le CSC di colonna A,
nel caso di sovrapposizione tra le aree a verde e i
poligoni di Thiessen corrispondenti a sorgenti
secondarie di contaminazione nei terreni per la
colonna A, si dovra prevedere la bonifica alle CSC.
Nel caso di superamenti gia accertati da ARTA
(sorgenti secondarie di contaminazione definite in
base a sondaggi interni al perimetro di intervento
come SpZ2) la bonifica potra consistere nella
rimozione del terreno contaminato (ripristinando
successivamente la funzionalita del piezometro).
Nel caso di aree a verdi ricadenti in sorgenti
secondarie di contaminazione definite in base a
campioni prelevati in sondaggi esterni al sito (come
Spz5) potrebbe anche essere sufficiente rivalutare
Ueffettiva  presenza di  concentrazioni  di
contaminanti eccedenti i limiti di legge (colonna A)
all’interno delle aree a verde di progetto interessate
da tali sorgenti.

Si recepisce la prescrizione aggiornando il capitolo
3 nel paragrafo relativo ai dati disponibili sui terreni
e modellazioni conseguenti

Prescrizione Arta n. 12

Pag. 12 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1B - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

Con riferimento al contraddittorio sui terreni nelle
aree del Lotto 1 stralcio 1B (terminal) si
rappresenta che in base alle analisi ARTA:

Il campione SPz2 3-3.8 m (R.d.P. 12602/22) risulta
non conforme alle CSC di col. A per il parametro
idrocarburi leggeri con C<12 (14.6 mg/kg a fronte
di una CSC pari a 10 mg/kg) e che in base alle
tavole progettuali ricade in aree destinate a verde
pubblico che pertanto dovra essere oggetto di
bonifica. Il campione SPz5 3-3.4 m (R.d.P.
12604/22) risulta non conforme alle CSC di col. A
per il parametro idrocarburi leggeri con C<12
(40.6 mg/kg a fronte di una CSC pari a 10 mg/kg),
per il parametro idrocarburi pesanti con C>12 (674
mg/kg a fronte di una CSC pari a 50 mg/kg) e per il
parametro Triclorometano (0,44 mg/kg a fronte di
una CSC pari a 0,1 mg/kg). Tale campione &
influente in quanto contribuisce ad includere la
vicina area a verde all’interno di una sorgente
secondaria di contaminazione nei terreni sulla base
della distribuzione spaziale dei sondaggi oggetto di
campionamento e del reticolato di Thiessen che ne
deriverebbe.

Il campione SPz6 2,5 — 3,0 m (R.d.P. 12606/22)
risulta non conforme alle CSC di col. A per i
parametri idrocarburi leggeri con C<12 (40,6
mg/kg), idrocarburi pesanti con C>12 (661 mg/kg).
Il campione SPz6 4,3-5,20 m (R.d.P. 12605/22)
risulta non conforme alle CSC di col. A per i
parametri idrocarburi leggeri con C<12 (112,0
mg/kg), idrocarburi pesanti con C>12 (1240
mg/kg). E da valutare se il sondaggio SPz6
contribuisce all’inclusione dell’area a verde
prossima alla verticale K2 all’interno di una
sorgente secondaria di contaminazione per la
colonna A e quindi ne determina la necessita di
bonifica.  Analoghe  valutazioni  dovranno
riguardare anche i superamenti dei limiti di
colonna B individuati in tale sondaggio con
riferimento alle aree a destinazione commerciale
industriale incluse nel progetto.

Si recepisce la prescrizione aggiornando il capitolo
3 nel paragrafo relativo ai terreni

Si segnala inoltre un refuso nel documento tecnico
(pag 7/49 e 23/49) nella parte in cui viene indicato
che il “materiale antropico” (ovvero il rifiuto) che
“non risulta sorgente di contaminazione per
lisciviazione in falda viene lasciato in sito se ricade
in aree in cui non si realizzano edificazioni” sia in
ragione di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 sia in

ragione dell’approccio tecnico proposto dal

In recepimento delle indicazioni ARTA, si chiarisce
che lo scavo selettivo deve garantire:
1. larimozione di tutto il materiale antropico

nero anche oltre la quota di sbancamento
del progetto urbanistico del silos parcheggi
(0,5 metri dal p.c. 0 2 metri dal p.c. a
seconda del disegno) con caratterizzazione
come rifiuto con CER 170504/170503%*,
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comune che prevede la rimozione dei rifiuti e la
bonifica alle CSC di colonna B.

sulla base degli esiti analitici gia acquisiti in
fase di indagine preliminare e da acquisire
in fase esecutiva, con un campionamento di
omologa almeno ogni 1000 metri cubi, e
invio a gestione off — site, ovvero in R5/R13
in impianto autorizzato in art. 208 D.Lgs.
152/06, o in alternativa in D1 in discarica
autorizzata;

la rimozione del materiale di riporto o del
materiale antropico inerte solo fino alla
quota di sbancamento di progetto del silos
parcheggi (0,5 metri dal p.c. 0 2 metri dal
p.c. aseconda del disegno), ma anche al di
sotto della quota di progetto nei punti in cui
e funzionale alla rimozione di tutto il
materiale antropico nero. Questo significa
che se il materiale di riporto o il materiale
antropico inerte si trova al di sotto della
quota di shancamento prevista nel progetto
delle fondazioni ma & seguito nella
successione stratigrafica da uno strato di
materiale antropico nero, il materiale di
riporto o il materiale antropico inerte
debbono essere escavati comunque, per
consentire la completa rimozione di cui al
punto 1.
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente progetto di bonifica viene presentato in attuazione dell’art. 242 bis “Procedura semplificata per le

operazioni di bonifica”, del. D.Lgs. 152/06. Di seguito ¢ riportato ’elenco dei riferimenti di norma per

I’esecuzione dei lavori.

Requisiti delle imprese esecutrici:

Gli interventi previsti saranno eseguiti da societa abilitate e/o autorizzate per le diverse fasi di lavoro; in

particolare:

L’intervento nel suo complesso sara eseguito da societa iscritte all’ Albo Gestori Ambientali — Cat. 9
- Bonifica dei siti, DM 120/14 per la classe adeguata all’ammontare delle opere;

Gli eventuali interventi di rimozione di materiali contenenti amianto saranno eseguiti da societa
iscritte all’Albo Gestori Ambientali - Cat. 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
propedeuticamente alle attivita di bonifica, come previsto dal art. 256 del D.Lgs. 81/2008, sara
predisposto il Piano di Lavoro contenente, tra le altre cose, le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

Gli interventi di raccolta e trasporto di rifiuti nel sito saranno eseguiti da soggetti autorizzati ovvero
da societa iscritte all’Albo - Gestori Ambientali — Cat. 4 e 5; ai sensi del DM 120/14 del D. Lgs.
152/2006;

L’intervento di recupero rifiuti mediante impianto mobile deve essere eseguito con impianto mobile
gia autorizzato ai sensi dell’art. 208 c. 15 del DLGS 152/06 per il trattamento di rifiuti inerti. La

societa deve aver adeguato il sistema di recupero alle norme tecniche di cui al DM 152/22.

Normativa in materia ambientale

D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i aggiornato dalla L 108/21

Decreto 05 Aprile 2006, n. 186 che modifica il DM 5.2.98, Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 sui criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica,

DGR 257/07 "Norme in materia ambientale™ - Titolo V - "Disposizioni di indirizzo in materia di siti
contaminati”

DGR 87/22 “Adozione modulistica relativa ai procedimenti di cui al Titolo V Bonifica siti
contaminati D.Lgs. 152/06”

Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

L.R. 23 del 170/07/2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”

PCCA Comune di Pescara e Regolamento Comunale in materia di inquinamento Acustico approvato
con DGC 81 del 21.05.07 e Determina Dirigenziale 378 del 14/03/2023 Conclusione positiva della
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C. di S. decisoria e provvedimento conclusivo del nuovo Piano di classificazione acustica comunale
ancora da adottare.

DGR 770 del 14/11/2011

DGR 450/2016 Disciplina in materia di impianti mobili come aggiornata dalla DGR n. 18/2023
Autorizzazioni uniche art. 208, 209 e 211 (con anche autorizzazione impianti mobili e svolgimento
campagne).

Dm Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 Regolamento che disciplina la cessazione della
qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti
di origine minerale, come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni
con Legge 24 febbraio 2023 n. 14

Si evidenzia che la pubblicazione delle Linee Guida SNPA 46/2023 per la gestione dei materiali di riporto (
MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica, delibera del consiglio SNPA seduta del 07.06.2023, ¢

stata successiva alla Conferenza di approvazione del progetto.

Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge n. 123 del 03/08/07. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2.4 Normativa in materia di materiali contenenti amianto

D.Lgs. 15/08/1991, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212. Decreto modificato in parte dal D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257.

D.Lgs. 17/03/1995, n. 114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

Art. 256, comma 5, D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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3 - DATI DI INGRESSO E OBIETTIVI DI BONIFICA

A norma dell’art. 242 bis del D.Lgs. 152/06, gli obiettivi di bonifica sono le concentrazioni soglia di
contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d’uso dell’Allegato 5 P. IV D.Lgs. 152/06, che nel
€aso in questione sono:

— transito e sosta autobus, Col. B Siti ad uso industriale e commerciale;

— verde con percorsi pedonali, con all’interno la biglietteria, Col. A Siti ad uso verde e residenziale.
Nell’area 1B sono stati realizzati i sondaggi Spz2 (attrezzato a piezometro) e il sondaggio 6bis (nel 2017),
tutti spinti fino alla profondita di 10 metri dal piano campagna, con campionamento ed analisi.

Sono stati inoltre realizzati i sondaggi integrativi, fino a 3 metri da p.c., senza essere campionati, KO, K1 e
K2 ai soli fini stratigrafici.

Si precisa che la perimetrazione dello stralcio 1B é stata ristretta a valle delle indagini, per cui sono disponibili
dati esterni ma pertinenti alle matrici sito- specifiche dell’area di intervento ( Spz5, Spz6, S4).

In figura vengono riportati i sondaggi utili all’inquadramento dello stato di contaminazione dell’area 1B, che

rappresentano la base per la costruzione dei Poligoni di Thiessen competenti.

LEGENDA
LOTTO 1 @
!__ I STRALCIO 1B

@ Sondaggio a 10 m con piezometro

Sondaggio a10 m

Sondaggi integrativi

@
@ Sondaggio del 2017

T T
Spz2
oKO SDZ6.
oK1 iy
) Y I
s M e
szzl 4

J

Planimetria indagini 2022 - Stralcio 1B

Pag. 17 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1B - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

LEGENDA
Lotto 1

we=m === Stralcio 1B - Terminal bus

Poligoni di Thiessen

@ Sondaggi

Spz6

%3

[
Spzl r

Suddivisione dell’area con i poligoni di Thiessen

Dai sondaggi effettuati € emersa una stratigrafia composta da materiale antropico nero (classificato
organoletticamente in sede di ispezione congiunta con ARTA come rifiuto), materiale di riporto e terreno.
La stima dei volumi dii ciascuna matrice solida e fatto mettendo a sistema le informazioni stratigrafiche e i
Poligoni di Thiessen.

La tipizzazione della matrice solida di tutta ’area di risulta effettuata in contraddittorio con Arta nel 2022.
Sul materiale nero, classificato nel 2022 come “rifiuto” I’ Arta ha prelevato e analizzato un campione riferibile
al sondaggio Spz 2 (0.4-3m, RdP 12595/22); nelle indagini effettuate nel 2017 Arta ha campionato e
analizzato uno spessore della carota di sondaggio S6ébis (1.7-2.7m, RdP 3119/17).

Si precisa che I’applicazione dei criteri di classificazione sito — specifici introdotti dalle LG SNPA 41/23, nel
caso dello stralcio 1B, non va a ridimensionare i volumi di materiale antropico nero e aumentare i volumi
della matrice Materiale di riporto. Nello stralcio 1B non ci sono infatti strati sottili di nero alternati a terreno

alloctono come nello stralcio 1A.

MATERIALE ANTROPICO NERO

Nei primi strati dei sondaggi € stato rinvenuto del materiale antropico nero che é stato classificato su base
organolettica come rifiuto. Questa tipologia di orizzonte stratigrafico e stata campionata e analizzata nel
sondaggio Spz2 (interno all’area 1B) e nei sondaggi Spz5 e Spz6 (esterni ma limitrofi all’area 1B). Si precisa
che la perimetrazione dello stralcio 1B ¢ stata ristretta a valle delle indagini, per cui sono disponibili dati

esterni ma pertinenti alle matrici sito- specifiche dell’area di intervento.
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In tutti i risultati analitici, di parte e di ARTA, il materiale non eccede i limiti di quantificazione per
I’attribuzione di una caratteristica di pericolo di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06. Il materiale

antropico nero anche nello stralcio 1B é quindi, sulla base di evidenza analitica, non pericoloso.

Per affinare la stima quantitativa del materiale antropico nero, sono stati effettuati dei sondaggi integrativi
senza procedere al campionamento ¢ all’analisi: KO, K1 e K2 interni all’area 1B e K3 esterno all’area 1B.
Per la delimitazione delle aree di competenza dei punti di indagine che ricadono nell’area dello stralcio 1B si
prende in considerazione I’intero reticolo disponibile e quindi anche i sondaggi S4 esterno ma limitrofo
all’area.

In figura si rappresenta 1’'ubicazione dei sondaggi effettuati con indicata la presenza o meno e la profondita
di rinvenimento del materiale antropico nero.

La mancanza di dati analitici puntuali anche per i sondaggi K ha imposto 1’assunzione di uniformita dei

risultati analitici riscontrati dei punti vicini.

LEGENDA
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_._ SRS -\ @ Sondaggio con presenza di materiale antropico nero

S pzz \ ) Sondaggio in assenza di materiale antropico nero

0.4-3m \ 0-1m Profondita materiale nero da p.c.

\
N\ s
\ z
N P53 .4m

© ~ (]

KO K1 - Spz6
0-1m > ~ 0.8-2.5m

' ~ 3-3.6m
i

6bis wK2 I

® 0-1.15m _J K3
Spz1 .,
® 0.3-1.2m S
Planimetria sondaggi con presenza di materiale nero

Le attuali conoscenze analitiche e stratigrafiche del materiale nero antropico, a differenza dello stralcio 1A,

sono francamente rappresentative della volumetria che verra intercettata in fase di scavo. Tuttavia, dove sono

disponibili le controanalisi di ARTA, i superamenti di parte non sono confermati da ARTA e i superamenti

di ARTA non sono confermati dalle analisi di parte. Le caratteristiche riscontrate uniformemente sono

— un pH debolmente basico, fra 8 e 9, con minimo di 7,9 e massimo 9,3 rinvenibile nel fresato piuttosto
che nelle scorie di combustione del carbone, che sono generalmente molto alcaline, con pH fra 12 e 14.

— unasignificativa presenza di metalli (piombo, zinco, vanadio, cromo, titanio), che tuttavia solo in questa

porzione si rinviene nell’eluato;
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| risultati analitici del test di cessione (DM 05/02/98) sul materiale antropico nero trattato come rifiuto, quindi
senza lo scarto in campo e tal quale, sono stati confrontati con i limiti dell’all. 3 al DM 05/02/98 e della tab.
2 acque sotterranee (All. 5P. 1V D.Lgs. 152/069): sono stati rilevati superamenti dei seguenti parametri COD,
arsenico e piombo, senza correlazione fra dati di parte e ARTA. Il materiale antropico nero, secondo i dati

ARTA, sarebbe ammissibile a recupero in procedura semplificata, atteso che il limite di piombo di 50 pg/L &

rispettato.
Spzl Spz2 Spz5 Spz6
Limiti all. 3 | Limiti tab. 2 Rdp Rdp Arta Rdp Rdp Arta
Parametri u.m. DM A.5P. IV 417/23 | 407/23 | 12595/22 | 408/23 | 409/23 | 12596/22
05/02/98 152/06 0.3-1.2 0.4-3 0-0.5 0-3.2 1.5-25
m m m m m
COD mg/L 30 - 103 54 <10 84 80 14
Arsenico pg/L 50 10 <10 16 4.6 12 12 4.1
Piombo pg/L 50 10 11 <10 28.2 <10 <10 16.3

Sul tal quale del campione RP 12595/22 ARTA rileva un tenore di idrocarburi conforme alla colonna B ma
non alla colonna A dei limiti tabellari del titolo V del DLGS 152/06.

Sui campioni del sondaggio 6bis prelevati nel 2017 alle profondita 0-1.2 m (Rdp 13422/17) e 1.20-1.70 m
(Rdp 13424/17) non é stato effettuato il test di cessione e i valori delle CSC sono inferiori alla tab. 1B ad uso
commerciale e industriale (A. 5 P. IV D.Lgs. 152/06).

II COD non viene considerato nella circolare 13338/2014 del Ministero come indicativo di contaminazione
della falda per lisciviazione. | superamenti di arsenico e piombo invece sono indicatori di contaminazione
nelle acque. Considerando la direzione prevalente della falda e i limiti delle acque sotterranee, si evidenzia
come, in questa zona, il materiale antropico nero si configuri come possibile sorgente della contaminazione
delle acque sotterranee.

Di fatto nella valutazione della ammissibilita a recupero in procedura semplificata, ordinaria o di smaltimento
di questi rifiuti non ci sono elementi adeguatamente confidenti e rappresentativi. In ogni caso sussiste
evidenza analitica uniforme e consistente per cui si tratta di rifiuti non pericolosi.

Nel computo metrico vengono quindi fatte delle assunzioni per cui il 10% della massa del nero & recuperabile
in procedura semplificata, il 20% ¢ recuperabile in procedura in ordinaria, con deroga al COD nel test di

cessione, il 70% é recuperabile in discarica non pericolosi.

DISTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL MATERIALE ANTROPICO NERO

Si permette che il sondaggio 6bis, realizzato nel 2017 in contraddittorio con Arta, negli strati 0-1.2 m e 1.2-
1.7 m e stato analizzato come terreno (Rdp 13422/17 e 13424/17), ma nel verbale di campionamento di Arta
del 23.05.2017 (in allegato) ¢ stato individuato come riporto granulare nerastro tra 0-1.15 m.

Pertanto nella quota 0-1.15 m dal p.c. , sempre con approccio conservativo, il materiale viene considerato

come materiale antropico nero.
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Stralcio vérbale Arta del 23.05.2017

Suddividendo I’area con i poligoni di Thiessen e intercettando le stratigrafie sito specifiche abbiamo una

distribuzione areale del materiale nero che viene schematizzata nelle tabelle e nelle figure seguenti,

suddividendola tra materiale al di sopra della quota di sbhancamento e materiale al di sotto della quota di

shancamento, la quota di sbancamento, pari a 0.5 m da p.c., € riferita al progetto di realizzazione del

terminal bus e non al progetto di bonifica. In questo caso quindi si procedera a rimuovere la sorgente, al

di sotto della quota di sbancamento.

IPOTESI DI QUANTIFICAZIONE DELLA PRESENZA DI MATERIALE ANTROPICO NERO NELL’AREA 1B
Quota rifiuto Spessore Quota di Al di sopra . Al di sotto .
Poligono Area dap.c. rifiuto sbancamento della quota di | della quota di Totale
sbancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
Spz2 1094 0.4-3 2.6 0.5 109.4 2735 2844.4
S4 83 0 0 0.5 0 0 0]
Spz5 241 0.3-2.4 2.1 0.5 48.2 457.9 506.1
6bis 498 0-1.15 1.15 0.5 249 323.7 572.7
KO 933 0-1 1 0.5 466.5 466.5 933
K1 1498 0 0 0.5 0 0 0
K2 1054 0 0 0.5 0 0 0
Totale 873,10 3.983,10 4.856,20

MATERIALE ANTROPICO NERO

AL DI SOPRA DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO

AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO

f————

I ®
I Spz2

\
\
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Distribuzione areale del materiale di riporto

LEGENDA

w= w=Stralcio 18 - Terminal bus

Poligoni di Thiessen

[ ] Sondaggi

=

Aree con presenza di materiale
antropico nero
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Sull’area abbiamo quindi una quantita di materiale nero, stimata in base ai poligoni di Thiessen, pari a 4.856
metri cubi, di cui 873 mc posti al di sopra della quota di sbancamento e 3.983 mc al di sotto della quota
di sbancamento. Tutto il materiale antropico nero verra rimosso in quanto “sorgente”: tutti i campioni

analizzati rilevano dei superamenti nel test di cessione per i parametri arsenico e piombo.

MATERIALI DI RIPORTO

Nei sondaggi effettuati sono stati rinvenuti dei riporti antropici. | riporti sono stati campionati e analizzati nei
sondaggi Spz2 (0-4m), interno all’area 1B, S4 (0-0.5m), Spz5 (0-0.3m) e Spz6 (0-0.8m) esterni all’area ma
limitrofi. Ai soli fin di stimare la distribuzione nell’area dei riporti, sono stati effettuati dei sondaggi
integrativi senza procedere al campionamento e all’analisi, che sono K0, K1 e K2.

Nel sondaggio KO non sono presenti materiali di riporto.

Nel sondaggio 6bis, realizzato nel 2017 (in contraddittorio con Arta), hon sono stati rinvenuti riporti (come
precedentemente specificato lo strato 0-1.15 m & stato considerato materiale antropico nero), il campione 0-
1.2 m & stato analizzato come terreno (senza effettuare il test di cessione). In figura si rappresenta

I’ubicazione dei sondaggi effettuati con indicata la presenza o meno e la profondita di rinvenimento dei

riporti.
LEGENDA
Lotto 1
—.— . _\ === === STRALCIO 1B - TERMINAL BUS
szz \ @ Sondaggio con presenza di riporti
0-0.4m \ ©® Ssondaggio in assenza di riporti
\ 0-1m Profondita riporti da p.c.
\
\\ S
0-0.3m
K0 R Spz6
o K1 ~ o pz
0-0.8m | 0-0.8m
6bis K2
B e T e K3
0-1.6m
S4
Spz1 ®0-0.5m
® 0-0.3m
Planimetria sondaggi con presenza di riporti

Nelle analisi effettuate nei sondaggi Spz2 e 6bis, non sono stati rilevati superamenti delle CSC col. B.
Nei sondaggi esterni all’area € stato rilevato il superamento per idrocarburi pesanti C>12:
— 5S4 (0-0.5 m) limiti col. B, sondaggio esterno all’area 1B

— Spz5 (0-0.3m) limiti col. B, sondaggio esterno all’area 1B
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Spzl Spz2 S4 Spz5 Spz6
T . - Rdp Rdp Rdp
. Limiti | Limiti Rdp 25/23
Parametri u.m. ol A | col.B 36/23 26/23 27/23
0-0.3 0-04 0-0.5 0-0.3 0-0.8
m m m m m
Idrocarburi pesanti C>12 | mg/kg ss 50 750 non campionato 44 981 1448 559

Nei test di cessione effettuati sui materiali di riporto dei sondaggi Spz2, S4, Spz5 e Spz6, tutti i parametri

sono risultati inferiori alla tab. 2 acque sotterranee dell’All. 5 P. IV del D.Lgs. 52/06, é stato riscontrato il
superamento del COD rispetto ai limiti dell’allegato 3 al Dm 05/02/98
Nel campione 6bis 0-1.2 m (Rdp 13422/17) il test di cessione non é stato effettuato.

Limiti Spzl Spz2 S4 Spz5 Spz6 6bis
- - Rdp Rdp Rdp 13422/17
. All. 3 Limiti Rdp 27/23
Parametri u.m. Dm5/2/98 | Tab. 2 25/23 36/23 26/23
0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.3 0-0.8 0-1.2
m m m m m m
COD mg/L 50 - non campionato 120 13 86 86 -

Il COD non viene considerato nella circolare 13338/2014 del Ministero come indicativo di contaminazione

della falda per lisciviazione.

In tutti i campioni prelevati é stato analizzato il parametro naftalene, per il quale la banca dati per le bonifiche

dell’Istituto Superiore di Sanita ha proposto un limite di 5 mg/kg s.s. nelle aree a verde e residenziale, e di

50 mg/kg s.s. nelle aree ad uso commerciale e industriale:

Banca Dati Bonifiche

Nomi Bonifiche

|Naftalene

5 - ; Valore Riferimento Dal Razionale
Destinazione D'usoj| . . PR <
Limite | Bibliografico
Suolo ad uso|5 mg/Kg
verde/residenziale]s.s. dbaiionps
50
Suolo ad uso
Iindustriale/commerciale ;ng/Kg 14741 anpa =
I Acque sotterranee}5 ug/! 14741 anpa E91-20-3.Eiﬁ

Istituto Superiore di Sanita - Scheda del naftalene

In tutti i campioni analizzati il valore massimo riscontrato per il naftalene e di 0.02 mg/kg s.s. (RdP Arta n.
12600/22, campione S11 0-1m).

DISTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RIPORTI

Suddividendo I’area con i poligoni di Thiessen (e considerando anche il sondaggio Spz5, realizzato al di fuori

dell’area 1B ma limitrofo), abbiamo una distribuzione areale del materiale di riporto che viene schematizzata
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nella tabella e nella figura seguente, suddividendola tra materiale al di sopra della quota di sbhancamento e

Piano operativo di bonifica stralcio 1B - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

materiale al di sotto della quota di shancamento del progetto terminal bus.

MATERIALE DI RIPORTO

Quota riporti Spessore Quota di Al di sopra . Al di sotto .
. Area . . della quota di | della quota di Totale
Poligono dap.c. riporti sbancamento
sbancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
Spz2 1094 0-0.4 0.4 0.5 437.6 0 437.6
S4 83 0-0.5 0.5 0.5 415 0 415
Spz5 241 0-0.3 0.3 0.5 72.3 0 72.3
6bis 498 0 0 0.5 0 0 0
KO 933 0 0 0.5 0 0 0
K1 1498 0-0.8 0.8 0.5 749 4494 1198.4
K2 1054 0-1.5 1.5 0.5 527 1054 1581
Totale 1.827,40 1.503,40 3.330,80

MATERIALE DI RIPORTO
AL DI SOPRA DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO
[ ————
l [ J \
I Spz2 AN

LEGENDA — e ——
w== == Stralcio 1B - Terminal bus r
° \
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w= == Stralcio 18 - Terminal bus

Poligoni di Thiessen

®  sondaggi

[zm)  Areeconpresenza di materiale
diriporto

\SDZ5.

Distribuzione areale del materiale di riporto

La quantita di materiale di riporto sull’area 1B, stimata in base ai poligoni di Thiessen, é pari a 3.330 mc,
suddivisa in 1.827 mc al di sopra della quota di shancamento e 1.503 mc al di sotto della quota di
shancamento. Il materiale di riporto al di sopra della quota di sbancamento verra rimosso e lavorato in

sito con impianto mobile, per essere riutilizzato all’interno del sito stesso.

TERRENI

| terreni sono stati campionati e analizzati nei sondaggi Spz2 (analisi del 2022) e 6bis (analisi 2017),
all’interno dell’area 1B e nei sondaggi Spz1, S4, Spz5 e Spz6 esterni ma limitrofi all’area. L’area del terminal
bus ¢ suddivisa in stalli per il passaggio e lo stazionamento degli autobus e delle aree a verde con all’interno
la biglietteria; le aree a verde hanno limiti delle CSC di cui alla col. A, quelle dedicate agli autobus anno
limiti di cui alla col. B (All. 5 P. IV D.Lgs. 152/06).

In recepimento delle prescrizioni Artan. 11en. 12:
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— siaggiorna la planimetria con i poligoni di Thiessen costruiti con le sole indagini nelle quali é stato
operato il campionamento dei terreni (escludendo quindi i sondaggi non campionati, effettuati
solamente per verificare la presenza di rifiuti e/o riporti);

— si aggiorna il quadro della contaminazione nelle aree la cui impronta rientra nelle aree a verde
pubblico (limiti col. A), considerando anche le risultanze analitiche di Arta e ricontestualizzando le
analisi di parte;

— per quanto riguarda i terreni, i superamenti delle CSC col. A nei sondaggi Spz2 e Spz5, sono stati
rilevati alle quote 3-3.8 m (Spz2) e 3-3.4 m (SpZ5), e quindi nel saturo; infatti la quota di falda si
attesta nel sondaggio Spz2 a 2.21 m da p.c. e nel sondaggio Spz5 a 2.19 m da p.c. (rilievo falda del
19.12.2022 effettuato in contraddittorio con Arta); in una successiva misurazione della falda
effettuata dal tecnico di parte, in data 22.03.2023, nel sondaggio Spz2 é stata rilevata a 2.59 m da pc.
e nell’Spz5 a 2.56 m da p.c. Pertanto il terreno che presenta superamenti ricade interamente in falda,
e non verra rimosso, fermo restando che tutti i rifiuti costituiti dal materiale antropico nero verranno
rimossi anche in falda, nei limiti della fattibilita tecnica.

- per quanto riguarda il piezometro Spz2, considerando che durante le operazioni di bonifica verra con
tutta probabilita rimosso, esso verra realizzato ex-novo in un’area a monte della sua attuale posizione
al di fuori del perimetro dell’area; si ipotizza nelle successive planimetrie il suo nuovo

posizionamento.
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Planimetria area 1B con individuazione delle aree a verde

Arta ha campionato i terreni nei sondaggi:
- Spz2, profondita 3-3.8 m
- Spz5, profondita 2.4-3me 3-3.4m
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— Spz6, profondita 2.5-3me 4.3-5.2 m
In base alla suddivisione dell’area con i poligoni di Thiessen ’areale di influenza del sondaggio Spz6 ¢
esterno all’area 1B e pertanto non verra considerato ai fini della bonifica; mentre invece si considera 1’area
di influenza del sondaggio Spz5 nelle sole aree con destinazione a verde, non presentando superamenti
rispetto alle CSC col. B. Sono stati rilevati i seguenti superamenti rispetto alla colonna A:
per il parametro idrocarburi pesanti C>12 nei seguenti sondaggi:

—  6bis (0-1.2 m), con 192 mg/kg ss (limiti col. A 50 mg/kg ss), RdP 13422/2017 lab. di parte;

— Spz5 (3-3.4 m), con 674 mg/kg ss (limiti col. A 50 mg/kg ss), RdP 12604/22 Arta;
per il parametro idrocarburi leggeri C<12 nei seguenti sondaggi:

— Spz2 (3-3.8 m), con 14.6 mg/kg ss (limiti col. A 10 mg/kg ss), RdP 12602/22 Arta;

— Spz5 (3-3.4 m), con 40.6 mg/kg ss (limiti col. A 10 mg/kg ss), RdP 12604/22 Arta;
per il parametro triclorometano nel seguente sondaggio:

- Spz5 (3-3.4 m), con 0.44 mg/kg ss (limiti col. A 0.1 mg/kg ss), RdP 12602/22 Arta.
Esternamente all’area 1B nel sondaggio Spz6 e stato rilevato il superamento per il parametro idrocarburi
pesanti anche rispetto alla colonna B, limitatamente al parametro C>12 con 948 mg/kg ss (3-3.6 m) e (4.3-
5.2 m) 1240 mg/kg ss, con limiti col. B (750 mg/kg ss).
In tutti gli altri campioni i parametri analizzati hanno valori inferiori alla col. A e B secondo la destinazione
d’uso di progetto (All. 5 P. IV D.Lgs. 152/06).
In tutti i campioni prelevati € stato analizzato il parametro naftalene, per il quale la banca dati per le bonifiche
dell’Istituto Superiore di Sanita ha proposto un limite di 5 mg/kg s.s. nelle aree a verde e residenziale, e di

50 mg/kg s.s. nelle aree ad uso commerciale e industriale:

Banca Dati Bonifiche

| |
Nomi Bonifiche

Naftalene

Valore | Riferimento Dal Razionale

Limite | Bibliografico
Suolo ad uso|5 mg/Kg

verde/residenziale]s.s.

50

Suolo ad uso .
llindustriale/commerciale ?EIKQ 13741 anpa

Acque sotterraneel§ pa/! 14741 anpa E91-2D-3.EA§

Destinazione D'uso

14741 anpa

Istituto Superiore di Sanita - Scheda del naftalene

In tutti i campioni analizzati il valore massimo riscontrato per il naftalene € di 0.09 mg/kg s.s. (RdP Lab. di
parte n. 037/23, campione Spz14 3.5-4.5 m).

Nella tabella di seguito si individuano le profondita di campionamento, riportando i parametri dove sono stati
rilevati dei superamenti delle CSC corrispondenti alla destinazione d’uso di progetto. Nel quadro d’assieme
vengono considerati anche i sondaggi di prossimita.
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Spz1 Spz2 sS4 Spz5 Spz6 6bis (2017)
Lim. | Lim. 12602 12603 12604 12606 12605
parametri wm. Col. Col. 73/22 | 69/23 | 48/23 Arta 70/23 | 71/23 | 49/23 Arta 50/23 Arta 51/23 Arta 72123 52/23 Arta 13422 | 13424 | 13423
A B 1.2-2 2-3 3-3.8 0.5-1.5 2-3 2.4-3 3-34 2.5-3 3-3.6 4.3--5.2 0-12 |1.2-1.7|17-2.7
m m m m m m m m m m m m m
Idrocarburi pesanti C>12 mag/kg ss 50 750 <3.6 <3.7 41 <15 <3.7 <4.8 21 <15 717 674 6.9 661 948 738 1240 192 <3.9 <5.0
Idrocarburi leggeri C<12 mag/kg ss 10 250 <0.48 | <0.56 | <0.60 14.6 <0.50 <0.59 | <0.63 6.6 2.0 40.6 <0.62 40.6 <0.48 <0.61 112 5.1 <0.15 | <0.27
Triclorometano mag/kg ss 0.1 5 <0.05 | <0.006 | <0.007 | <0.05 | <0.005 | <0.006 | <0.007 | <0.05 | <0.006 | 0.44 <0.007 <0.05 <0.005 <0.007 <0.05 - - -
LEGENDA
Lotto 1
pzz (nuovo) / == == STRALCIO 1B - TERMINAL AUTOBUS
NN NN N /
Poligoni di Thiessen
Sp‘ZZ \ ," @ Sondaggio con superamento delle CSC col. A
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r’f \ Aree a verde limiti col. A
, \\ Sp @ Nuovo Spz2
N ®
e W Spz6
~— '
6bis e
® | I
- NN _.“‘_ SN NN BN B B B B . \
/ @ \\\
O \ / S4 \
Spzl ;
Planimetria indagini terreni
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DISTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI TERRENI

I sondaggio 6 bis presenta un superamento per gli idrocarburi pesanti C>12 nello strato campionato tra 0 e
1.15 m: é stato cautelativamente assimilato ai riporti antropici neri, in tutta I’area di competenza, e per la
profondita di 1.15 m dal p.c. verra rimosso e inviato ad impianto autorizzato e/o discarica. Data la piccola
entita del superamento potra essere verificata la persistenza del superamento eventualmente a valle del
trattamento di recupero, nelle singole frazioni granulometricamente separate, al fine di ridurre il quantitativo
da gestire off site.

L’altro sondaggio che presenta superamenti per gli idrocarburi C>12 ¢ 1’Spz6 che ¢ esterno al sito e il cui
areale di influenza, in base ai poligoni di Thiessen, non rientra nell’area 1B.

Per quanto riguarda i superamenti delle CSC col. A rilevati nel sondaggio Spz2 (idrocarburi leggeri C<12) e
nel sondaggio Spz5 (idrocarburi pesanti C>12, idrocarburi leggeri C<12 e triclorometano) essi sono stati
rilevati nel saturo. In condizioni di fattibilita tecnica, ovvero al di sopra della quota di falda, si procedera alla

rimozione e gestione off site.

SINTESI DATI ASSUNTI PER IL PROGETTO DI BONIFICA/RIMOZIONE RIFIUTI

Matrice solida m?® RdP
Materiale antropico nero 4.856,2 407/23; 408/23, 12595/23
13422/2017
Materiale di riporto 1.827,4 13423/2017; 13424/2017
25/23; 36/23; 26/23; 27/23
terreno 0 73/22; 69/23; 48/23;

12602/22; 70/23; 71/23,;
49/23, 12603/22; 50/23,
12604/22; 51/23; 12606/23;
72/23; 52/23; 12605/23

SBANCAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO

Matrice solida m?® RdP
Materiale antropico nero 8731 407/23; 408/23, 12595/23
13422/2017
Materiale di riporto 1.827,4 13423/2017; 13424/2017
25/23; 36/23; 26/23; 27/23
terreno 0 73/22; 69/23; 48/23;

12602/22; 70/23; 71/23,;
49/23, 12603/22; 50/23,
12604/22; 51/23; 12606/23;
72/23; 52/23; 12605/23

E’ evidente che i dati del progetto di bonifica non coincidono con i dati di scavo per la preparazione del
terminal, perché il materiale antropico nero deve essere rimosso anche oltre la quota di scavo e il riporto
viene rimosso almeno sino alla quota di scavo, e oltre se funzionale alla rimozione del nero. Il terreno,
conforme, come da dati acquisiti in atti, viene lasciato in posto, collaudato ai fini del rispetto delle

concentrazioni soglia di contaminazione, eventualmente usabile per la regolazione del fondo.
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ACQUE SOTTERRANEE
I campionamenti sono stati effettuati in contraddittorio con Arta nel mese di dicembre 2022.

I limiti di conformita sono quelli della Tab. 2 A. 5 P. IV D.Lgs. 152/06. Le acque sotterranee vengono

considerate nel loro complesso all’interno di tutto il Lotto 1 dell’area di risulta. Si riporta il complessivo

dei superamenti:

antimonio (Spz14, Spz17);

arsenico (Spz9);

ferro (SpzF, Spz9, Spz12, Spz18 e Spz19)
manganese (SpzA, SpzF, Spz3, Spz5, Spz15, Spz19);
p-xilene (Spz9);

triclorometano (Spz5);

tetracloroetilene (Spz5, Spz6, Spz8);
sommatoria organoalogenati (Spz5);
idrocarburi totali (Spz9, Spz15);
benzo[a]pirene (Spz2, Spz5, Spz19);
benzo[g,h,i]perilene (Spz2, Spz5, Spz19).

All’interno dello stralcio 1B € presente il solo piezometro Spz2, in cui si rilevano superamenti per i

parametri benzo[a]pirene (0.017 pg/L, limite 0.01 pg/L) e benzo[g,h,i]perilene (0.017 ug/L, limite 0.01

ug/L). Nel piezometro Spzl esterno al sito tutti i parametri sono inferiori ai limiti. Nel piezometro Spz5,

esterno ma limitrofo all’area 1B, sono stati rilevati superamenti per i seguenti parametri:

manganese (181 ug/L, limite 154 pg/L)

triclorometano (22.2 pg/L, limite 0.15 pg/L)
tetracloroetilene (7.9 pg/L, limite 1.1 pg/L)

sommatoria organoalogenati (31.1 pg/L, limite 10 pg/L)
benzo[a]pirene (0.013 ug/L, limite 0.01 pg/L)
benzo[g,h,i]perilene (0.014 ug/L, limite 0.01 pg/L)

Nel piezometro Spz6 (anch’esso esterno ma limitrofo all’area) ¢ stato riscontrato il superamento per il

parametro tetracloroetilene (9.9 pg/L, limite 1.1 pg/L).

Il parametro naftalene, per il quale la banca dati per le bonifiche dell’Istituto Superiore di Sanita ha

proposto un limite di 5 pg/L, é stato analizzato in tutte le acque con valore massimo di 0.003 pug/L (Spz9).

Si propone di seguito un riepilogo tabellare dei superamenti nelle acque sotterranee e una planimetria con

individuati i piezometri, con e senza superamenti, i parametri con superamenti riferiti a ciascun

piezometro, I’area dello stralcio 1B e la direzione di falda rilevata il 19 e 20 dicembre 2022.
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) Limiti Spzl Spz2 Spz3 Spz5 Spz6 Spz7 Spz8 Spz9 Spz12 Spz14 Spz15 Spz17 Spz18 Spz19 SpzA SpzD SpzE SpzF
Parametri UMl Tab 2 | 20322 | aoezz | 09| aowze | asez | 3007 | aomez | 3% | anu | 212 | 21212 | 20022 | asez2 | 309 | 21002 | 2omzz | 20822 | 20622 | 20023 | A2 | 20123 | P3ST 1 g0s23 | 202023
a Arta Arta Arta Arta Arta
Antimonio pg/L 5 <0.50 0.53 0.6 0.67 15 17 <0.5 0.3 2.7 0.62 <0.50 <0.50 6.9 9.1 <0.50 5.4 <0.50 <0.50 <0.50 0.4 <0.50 0.4 <0.50 <0.50
Arsenico pg/L 10 <1.0 1.3 15 <1.0 <1.0 <1 <1.0 <1 1 1.2 19 3.7 1.6 2 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 1 <1.0 <1 <1.0 4.1
Ferro pg/L 200 6.8 55 375 11 13 12.4 7.3 14.4 14 56 936 504 18 19.6 23 23 310 802 24 32.9 12 27.5 18 1757
Manganese pg/L | 154* 31 114 99.1 640 181 163 31 28.4 30 86 89 87 44 43.3 281 124 117 160 246 266 37 37.2 54 177
p-xilene ug/L 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.1 <0.10 1.7 32 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10
Triclorometano pg/L 0.15 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 22.2 <0.01 0.089 <0.01 <0.010 <0.01 <0.01 <0.10 0.06 <0.10 <0.010 <0.010 <0.010 <0.1 <0.01 <0.1 <0.01 <0.01 <0.01
Tetracloroetilene pg/L 1.1 0.62 1 0.54 <0.10 5.6 7.9 9.3 9.9 <0.10 1.9 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10
> organoalogenati pg/L 10 0.96 1.6 <1 0.77 6.22 31.1 9.68 <1 <0.45 2.5 <0.45 <0.45 <0.45 <1 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <1 <0.45 <1 <0.45 <0.45
Idrocarburi totali ug/L 350 <20 <20 <50 <20 <20 <50 107 226 <20 28 1647 <20 <20 <50 <20 1981 <20 <20 <20 <50 <20 <50 <20 <20
Benzo[a]pirene pug/L | 0.01 <0.001 0.017 <0.001 | <0.001 0.013 <0.001 0.003 <0.001 | <0.001 <0.001 | <0.001 0.009 0.009 <0.001 | <0.001 0.003 <0.001 0.016 0.003 <0.001 | <0.001 <0.018 0.002 <0.001
Benzo[g,h,i]perilene | pg/L | 0.01 <0.001 0.017 <0.005 | <0.001 0.014 <0.005 0.003 <0.005 <0.001 | <0.001 | <0.001 0.008 0.008 <0.005 | <0.001 0.003 <0.001 0.016 0.003 <0.005 | <0.001 <0.005 0.002 <0.001
*Dgr225/16
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SEZ. B - DESCRIZIONE INTERVENTO

4 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA NEL SUOLO

La bonifica consiste in attivita di scavo selettive, per ’ottenimento di un fondo scavo conforme alle

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B Tab 1 all. 5 al titolo V parte IV DLGS 152/06,

o colonna nelle aree in cui la previsione urbanistica di riqualificazione disegna la realizzazione di aree a verde

con camminamenti e biglietteria. Come da norma, a fine scavo, viene svolto un collaudo in contraddittorio
con ARTA.

In adesione al principio di sostenibilita delle attivita di bonifica, di cui in allegato 3 al titolo V del DLGS

152/06 e della legittima graduazione delle misure di bonifica in capo al soggetto non responsabile, viene

applicato il seguente criterio di gestione dei materiali antropici mappati:

Inoltre

il materiale antropico nero che si assume essere 0 essere stato sorgente di contaminazione per
lisciviazione in falda, viene rimosso per conseguire la bonifica della falda, a prescindere dalla
necessita di uno scavo per la successiva riqualificazione urbanistica e viene rimosso anche in falda.

il materiale antropico inerte che non risulta sorgente di contaminazione per lisciviazione in falda
viene lasciato in sito se ricade in aree in cui non si realizzano edificazioni che ne impedirebbero un
domani la rimozione da parte del soggetto responsabile; viceversa viene rimosso, a prescindere dalla
natura di sorgente di contaminazione, se ricade in aree in cui e prevista edificazione o se la rimozione
e necessaria per completare la rimozione del materiale antropico nero. Il materiale antropico inerte e
conforme si configura come “rifiuto” di cui il produttore si deve disfare se lo scavo € necessario alla

realizzazione del progetto urbanistico.

alla luce delle indicazioni della circolare 13338/2014 del Ministero, il superamento dei limiti di cui
in allegato 3 al DM 186/06 del parametro COD non viene considerato come indicativo di
contaminazione della falda per lisciviazione dal solido

il superamento dei limiti di cui alla Tabella 2 allegato 5 del parametro solfati non viene considerato
come indicatore di contaminazione della falda per lisciviazione dal solido, in funzione delle scelte
operate dall’Istituto superiore di Sanita

dove ci sono difficolta tecniche per 1’escavo, legate alla prossimita di strutture, attestate mediante
perizia, la rimozione dei materiali antropici e realizzata nei limiti di sicurezza del fronte di scavo. Per
massimizzare |’efficienza di rimozione la misura locale della fascia di rispetto sara oggetto di perizia
di volta in volta, ovvero da calcolare e valutare sulla base delle caratteristiche costruttive del
fabbricato e dei parametri di coesione del fronte di scavo. Potranno essere utilizzati sostegni
provvisionali a garanzia delle condizioni di sicurezza in cantiere. In ogni caso la parete di scavo sara
lasciata a 45 gradi, con rastremazione verso la superficie. Nel caso in cui la perizia evidenziasse la

non fattibilita della prosecuzione dello scavo verranno applicate misure alternative di isolamento
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della sorgente primaria, come previsto dall’art. 240 del DLGS 152/06 garantendo il raggiungimento
di requisiti di isolamento della sorgente primaria di contaminazione specificati dall’allegato 1 al
DLGS 36/03, con stabilizzazione a calce o altro additivo per conseguire una conducibilita locale k =
1.10.-7 m/sec su uno spessore di 1 metro. Si rimanda alla DGR Regione Lombardia 31.01.2020 n.
X1/2789 che ha disciplinato i requisiti di isolamento delle sorgenti all’interno degli interventi di

bonifica.

Il progetto non prevede generalmente lo scavo sino alla quota di sbancamento di realizzazione delle previsioni
progettuali del Terminal, bensi I’approfondimento dello scavo per la completa rimozione dei rifiuti
organoletticamente identificati come “materiale antropico nero”, la cui presenza é stata accertata nelle
fasi di indagine preliminare e costituisce un orizzonte di sorgente primaria. La pachimetria delle varie
tipologie di materiale antropico in abbanco (nero e inerte/bianco) é stata sviluppata per interpolazione su dati
stratigrafici. Non si esclude sovrastima. Di fatto la reale consistenza dell’abbanco sara quantificabile a scavo
aperto.

Obiettivo della bonifica & la completa rimozione prima di tutto di sorgenti primarie, e quindi anche di sorgenti
secondarie, che hanno costituito o costituiscono ancora rischio per la qualita della falda.

Sulla base delle informazioni sito specifiche disponibili (stratigrafie e accertamenti analitici) si prevede
I’approfondimento dello scavo al massimo sino a 3 metri circa dal piano campagna in entrambe le zone. Nelle
stratigrafie € anche rintracciabile, come frazione prevalente, materiale antropico inerte (calcinacci, residui di
demolizione usati come riempimento, materiale grossolano da cava), che é risultato generalmente conforme
alle concentrazioni soglia di contaminazione e di eluizione, ma si trova prima di strati di materiale antropico
nero e quindi deve essere rimosso. In alcuni casi il materiale antropico inerte & in matrice terrosa ed é stato

classificato come “riporto”. Ci sono interi orizzonti esclusivamente composti di materiale antropico inerte.

La riqualificazione urbanistica interviene con fondazione a 2 metri dal p.c. per I’area Silos, e pacchetto di
finitura a 0,5 metri dal p.c. per I’area Terminal, ovvero in questo stralcio 1B. Pertanto mentre lo scavo 1A
sara solo livellato e completato in fase di realizzazione della fondazione del Silos secondo il disegno del
progetto di costruzione, lo scavo 1B, dopo il collaudo, dovra essere riempito con materiale certificato e

compattato per adeguata portanza, sino a una quota ribassata di circa 0,5 metri dal piano campagna.

La gestione dei materiali di scavo, da differenziare in terreni contaminati, riporti, rifiuti neri e inerti, sara
selettiva e avverra on site o off site a seconda delle caratteristiche organolettiche e chimiche accertate in
opera, mana mano che avanza il fronte di scavo. | flussi di terreni, riporti e rifiuti inerti debbono essere
diversificati dai rifiuti costituiti da materiale antropico nero, dall’origine alla gestione finale. I rifiuti “neri”
dovranno essere omologati e gestiti off site, limitando i tempi e i volumi di deposito in cantiere. Terreni,
riporti e rifiuti inerti sono invece gestiti on site.

Il progetto implementa il DM 152/22, in quanto prevede il recupero in cantiere dei rifiuti da scavo costituiti

da materiale antropico di natura inerte (frazione prevalente), riporti e terreni, che potranno essere classificati

Pag. 32 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1B - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

come CER 170504 e trattati mediante selezione granulometrica con produzione di materiali certificati per la

formazione di rilevati. | materiali certificati derivanti dallo scavo 1A potranno essere impiegati per riempire

lo scavo dell’area 1B se i cantieri sono contestuali. Se i cantieri sono temporalmente sfasati i materiali

certificati derivanti dallo scavo 1A saranno impiegati per riempire lo stesso scavo del Silos 1A, sino all’inizio

dei lavori di realizzazione del Silos, e lo scavo del materiale 1B sara riempito con materiale certificato

acquistato appositamente.

Lo scavo selettivo deve garantire:

1.

la rimozione di tutto il materiale antropico nero anche oltre la quota di sbancamento del
progetto urbanistico del terminal (0,5 metri dal p.c.) con caratterizzazione come rifiuto con CER
170504, sulla base degli esiti analitici gia acquisiti in fase di indagine preliminare e da acquisire in
fase esecutiva, con un campionamento di omologa almeno ogni 1000 metri cubi, e invio a gestione
off — site, in R5/R13 in impianto autorizzato in procedura semplificata e, se non ammissibile sulla
base delle risultate analitiche di dettaglio, in impianto autorizzato in procedura ordinaria ex art. 208
D.Lgs. 152/06, o se non ammissibile, in D1 in discarica autorizzata;

la rimozione del materiale di riporto al di sopra e anche oltre la quota di sbancamento del

progetto urbanistico del terminal, se funzionale alla rimozione di tutto il materiale antropico nero.

Il collaudo deve accertare:

1.

la conformita di pareti e fondo scavo, con campionamento e analisi dei terreni e dei riporti alla
quota di scavo di progetto, a fronte dei limiti di conformita della col. B “Siti ad uso industriale e
commerciale” (All 5 P. IV D.Lgs. 152/06) e colonna A nelle aree a verde con camminamenti e
biglietteria. Tutti i campionamenti di collaudo del fondo scavo dovranno essere effettuati in
contraddittorio con Arta. Gli eventuali scostamenti rispetto alle CSC rinvenuti nel collaudo di fondo
scavo imporranno ’accesso alla procedura ordinaria, con analisi di rischio sito specifica per lo
scenario di utilizzo previsto dalla riqualificazione urbanistica approvata (pavimentazione completa,
uso commerciale on site e residenziale off — site).

la conformita dei materiali recuperati per singole frazioni granulometriche, ai requisiti analitici di
prodotto di cui all’allegato tecnico 1 del DM 152/22, tab 2 e 3 e ai requisiti prestazionali di cui alla
UNI EN 13242 per aggregati da impiegare in opere di ingegneria civile e costruzione strade, ovvero
con idoneita tecnica verificata a fronte della UNI EN 1531- a prospetto 4a. con integrazione di

parametri C < 12, metalli pesanti e solventi clorurati come richiesto da ARTA.

Il recupero rifiuti inerti on site deve essere conforme al DM 152/22:

il materiale di riporto e materiale antropico inerte verra sottoposto a recupero sul posto con impianto
mobile di trattamento rifiuti, con la fase interconnessa di vagliatura e selezione granulometrica,
autorizzato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006. La verifica dei requisiti per la cessazione della
qualifica di rifiuto deve avvenire secondo il DM 152/2022 sulle singole frazioni separate per
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granulometria, per il riutilizzo come riempimento nell’area stralcio 1B Terminal bus (ubicata nella
zona nord dell’area di risulta). Per il materiale conforme ai requisiti del DM 152/22 ad eccezione del
test di cessione deve essere considerato utilizzo diverso dal riempimento ma sempre inquadrato nel
decreto EoW (es. produzione calcestruzzo). Per il materiale non conforme ai requisiti del DM
152/2022 si prevede una gestione off — site, ovvero in R5/R13 in impianto autorizzato in procedura
ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/06, o se non ammissibile, in D1 in discarica autorizzata.
Il ripristino degli scavi dopo il collaudo:

Il ripristino dello scavo dopo il collaudo deve avvenire con materiale certificato secondo la norma UNI

EN 13242 per aggregati da impiegare in opere di ingegneria civile e costruzione strade, ovvero con

idoneita tecnica di cui alla UNI EN 1531- a prospetto 4a, come previsto dal DM 152/22 allegato tecnico

1. Lo scavo 1B deve essere riempito sino a 0,5 metri dal p.c. per consentire la successiva realizzazione

del pacchetto stradale o banchina terminal o area a verde, come previsto dal progetto di riqualificazione

urbanistica.

TECNOLOGIE D’INTERVENTO E RIUTILIZZO DEI RIPORTI ANTROPICI END OF WASTE
Nello stralcio 1B la quota di progetto del terminal bus ¢ di 0.5 metri dal p.c., ma considerando che nell’area
sono presenti riporti antropici fonte di contaminazione a quote piu profonde della quota di progetto e che
quindi dovranno essere rimosse, si rende necessario procedere al riempimento del differenziale di quota. In
base alle stratigrafie e alla suddivisione dell’area con i poligoni di Thiessen, la stima di materiale antropico
nero, fonte di contaminazione, ammonta a circa 4.856 metri cubi. La rimozione di tali riporti comportera
un fabbisogno di riempimento per lo stesso volume, al netto del pacchetto di fondo della pavimentazione
stradale.

Nell’area 1B il materiale antropico nero che si andra a rimuovere € stimato, in banco, in 4.856 mc. Al netto
del riutilizzo in sito dei riporti trattati si stima un fabbisogno di ripristino di 3.983 metri cubi costipati.
Contestualmente alla bonifica dell’area 1B del presente progetto, si procedera anche alla bonifica dell’area
1A sempre all’interno dell’area di risulta. Nell’area 1A si stima di recuperare ¢ trattare in loco con impianto
mobile, circa 2.979 metri cubi di riporti. Tutti i riporti trattati in entrambe le aree, previa verifica dei
requisiti come aggregato riciclato, verranno utilizzati per riempimento dell’area 1B.

Per potere effettuare questo riempimento i materiali di riporto escavati, sia nello stralcio 1A sia nello stralcio
1B, verranno trattati in loco con impianto mobile di trattamento rifiuti, con operazione interconnessa di
vagliatura, autorizzato in art. 208 D.Lgs. 152/06, con verifica dei requisiti della cessazione della qualifica di
rifiuto (End of waste) secondo il Dm 27 settembre 2022 n. 152 e utilizzati per il riempimento e la realizzazione
del sottofondo stradale nell’area stralcio 1B terminal bus. In caso di congruenza temporale dei due cantieri
il materiale end of waste verra allestito in prossimita dello scavo; nel caso di sfasamento temporale fra
i due cantieri, ovvero nel caso in cui nell’area 1B non dovesse essere stato completato lo scavo di bonifica
ed il collaudo del fondo scavo, le materie prime seconde, per le quali sussiste conformita ai criteri end of
waste di cui al DLGS 152/22, verranno temporaneamente depositate in un’area dedicata, come
individuata nel lay-out. L utilizzo dei riporti come sottofondo stradale era peraltro gia previsto dal punto
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7.31 bis lett. b) e ¢) del DM 05.02.98, con controllo di conformita al test di cessione dell’allegato 3 del DM
5.2.98 e CSC riferite alla destinazione d’uso del sito di destino che in questo caso ¢ la col. B “siti ad uso
industriale e commerciale” (A. 5 P. IV D.Lgs. 152/06) sulle frazioni recuperate.

Si richiama a tal proposito la risposta ad interpello Ministero dell’Ambiente del 25/11/2022 prot. n.
147877, che chiarisce che il DLGS 152/22 si puo applicare anche alle terre e rocce da scavo nell’ambito

di siti contaminati con autorizzazione caso per caso (in allegato).

Nella planimetria di seguito si riporta il lay-out di cantiere con individuate le aree per il deposito rifiuti in
attesa di caratterizzazione, 1’area di lavorazione rifiuto con impianto mobile, ¢ il deposito delle materie prime
seconde da utilizzare per il riempimento; successivamente si riporta il percorso degli automezzi per il
trasporto delle MPS dall’area 1A all’area 1B.
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Individuazione delle aree 1A e 1B e deposito MPS

La verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, verra effettuata secondo il Dm del MITE
n. 152 del 27/09/2022 (come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni con
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Legge 24 febbraio 2023 n. 14) “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il materiale non conforme ai requisiti del DM152/2022 verra depositato in un’area dedicata e gestito come
rifiuto al di fuori del sito. Si precisa che per il materiale conforme ai requisiti del DM 152/22 ad
eccezione del test di cessione deve essere considerato un utilizzo diverso dal riempimento ma
sempre inquadrato nel decreto EoOW (es. produzione calcestruzzo). Per il materiale totalmente non
conforme ai requisiti del DM 152/2022 si prevede una gestione off — site, ovvero in R5/R13 in
impianto autorizzato in procedura ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/06, o se non ammissibile, in D1

in discarica autorizzata.

Su ogni lotto di aggregato recuperato, pari ad un quantitativo massimo non superiore ai 3.000 metri cubi,
verra effettuato un campionamento secondo la norma Uni 10802, e verranno effettuate le analisi previste
nell’allegato 1 al Dm 152/2022, lettera d.1) e d.2), come riportate di seguito:
— d.1) controlli sull’aggregato recuperato, per ogni lotto ¢ garantito il rispetto dei parametri di cui alla
tab. 2
— in recepimento della prescrizione Arta n. 10, alla tab. 2 dell’Allegato 1 al del Dm 152/2022, si
aggiungono anche i parametri solventi clorurati, gli idrocarburi leggeri C<12 e i metalli con i limiti
di cui alla Col. A della Tab. 1 All. 5 Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Parametri u.m. Concentrazioni limite
Amianto mg/kg ss 100
IDROCARBURI AROMATICI
Benzene mg/kg ss 0.1
Etilbenzene mg/kg ss 0.5
Sirene mg/kg ss 0.5
Toluene mg/kg ss 0.5
Xilene mg/kg ss 0.5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) mg/kg ss 1
IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI
Benzo(a)antracene mg/kg ss 0.5
Benzo(a)pirene mg/kg ss 0.1
Benzo(b)fluorantene mg/kg ss 0.5
Benzo(k)fluorantene mg/kg ss 0.5
Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss 0.1
Crisene mg/kg ss 5
Dibenzo(a,e)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss 0.1
Indenopirene mg/kg ss 0.1
Pirene mg/kg ss 5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) mg/kg ss 10
Fenolo mg/kg ss 1
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PCB mg/kg ss 0.06
C>12 mg/kg ss 50
Cromo VI mg/kg ss 2
Materiali galleggianti cm3/kg <5
Frazioni estranee % in peso <1%
ULTERIORI PARAMETRI IN RECEPIMENTO PRESCRIZIONE ARTA N. 10
Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano mg/kg ss 0.1
Diclorometano mg/kg ss 0.1
Triclorometano mg/kg ss 0.1
Cloruro di vinile mg/kg ss 0.01
1,2 Dicloroetano mg/kg ss 0.2
1,1 Dicloroetilene mg/kg ss 0.1
Tricloroetilene mg/kg ss 1
Tetracloroetilene (PCE) mg/kg ss 0.5
Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 Dicloroetano mg/kg ss 0.5
1,2 Dicloroetilene mg/kg ss 0.3
1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss 0.5
1,2 Dicloropropano mg/kg ss 0.2
1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss 0.5
1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss 1
1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss 0.5
Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano mg/kg ss 0.5
1,2-Dibromoetano mg/kg ss 0.01
Dibromoclorometano mg/kg ss 0.5
Bromodiclorometano mg/kg ss 0.5
IDROCARBURI

Idrocarburi C<12 mg/kg ss 10
Metalli

Antimonio mg/kg ss 10
Arsenico mg/kg ss 20
Berillio mg/kg ss

Cadmio mg/kg ss

Cobalto mg/kg ss 20
Cromo VI mg/kg ss 2
Cromo totale mg/Kkg ss 150
Mercurio mg/Kkg ss 1
Nichel mg/Kkg ss 120
Piombo mg/kg ss 100
Rame mg/kg ss 120
Selenio mg/kg ss

Stagno mg/Kkg ss

Tallio mg/Kkg ss

Vanadio mg/kg ss 90
Zinco mg/kg ss 150

Tab. 2 Parametri da ricercare e valori limite (All. 1 al Dm 152/2022 + prescrizione Arta n. 10)

d.2) Test di cessione sull’aggregato recuperato
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Per la determinazione del test di cessione si applica I’appendice A all norma Uni 10802 e la metodica
prevista dalla norma Uni En 12457-2.
Limiti previsti dalla tab. 3 all. 1 al Dm 152/2022

Parametri u.m. Concentrazioni limite
Nitriti mg/L 50
Fluoruri mg/L 15
Cianuri microgrammi/L 50
Bario mg/L 1
Rame mg/L 0.05
Zinco mg/L 3
Berillio microgrammi/L 10
Cobalto microgrammi/L 250
Nichel microgrammi/L 10
Vanadio microgrammi/L 250
Arsenico microgrammi/L 50
Cadmio microgrammi/L 5
Cromo totale microgrammi/L 50
Piombo microgrammi/L 50
Selenio microgrammi/L 10
Mercurio microgrammi/L 1
COoD mg/L 30
Solfati mg/L 750
Cloruri mg/L 750
PH 55<>12.0
Tab. 3 Analiti da ricercare e valori limite (All. 1 al Dm 152/2022)

Il campionamento di collaudo dell’aggregato recuperato verra effettuato in contraddittorio con Arta.

L’impresa appaltatrice dei lavori di bonifica, in quanto produttrice dell’aggregato recuperato, deve applicare
tutte le norme previste dal Dm 152/2022 per la cessazione della qualifica di rifiuto (conformita alla norma
di prestazione Uni En 13242 e di idoneita tecnica Uni En 11531-1 prospetto 4a previste dal medesimo

decreto) e possedere tutti i requisiti previsti nel medesimo Dm (ad es. Sistema di gestione Uni En Iso 9001).

REQUISITI TECNICI DELL’IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI

In attuazione della DGR 450/2016 non sono dovuti ulteriore comunicazione di attivazione della campagna e
verifica di assoggettabilita a studio di impatto ambientale per I’impianto mobile la cui attivita ¢ gia prevista
nel progetto di bonifica. Come da richieste della Conferenza e ulteriori precisazioni del SGR, atteso che verra
espletata una gara per I’affidamento dei lavori, e che di fatto possono essere inquesta sede solo individuati i
requisiti minimi della fornitura e del servizio, I’impresa che si aggiudichera 1’appalto dovra comunque
rimettere una comunicazione di attivazione della campagna, prima dell’inizio dei lavori di recupero,
specificando i requisiti specifici del mezzo impiegato, le modalita di minimizzazione degli impatti ambientali
(emissioni di polveri e immissione di rumore, sistemi di gestione delle acque meteoriche), 1’organizzazione
di dettaglio dell’area dedicata, all’interno del lay- out complessivo di cantiere, gli assetti organizzativi e le

procedure implementate per soddisfare i requisiti del DM 152/22. Inoltre
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- ID’impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilita del soggetto che richiede
I’autorizzazione

— le operazioni di recupero smaltimento devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato

— i rifiuti e le materie prime seconde end of waste derivanti dal trattamento sono prodotti dal titolare
dell’autorizzazione

— | materiali di riporto escavati verranno trattati in loco con impianto mobile di trattamento rifiuti, con
operazione interconnessa di vagliatura per I’ottenimento di frazioni granulometriche conformi ai requisiti
di cui all’allegato tecnico 1 del DM 152/22.

L’impianto mobile di trattamento rifiuti deve essere dotato di mulino a martelli o di equivalente sistema di
triturazione che garantisca la riduzione volumetrica e dispositivo per la selezione e rimozione del ferro; la
fase di triturazione e riduzione volumetrica deve essere interconnessa ad un vaglio per la selezione
granulometrica del materiale triturato.

La lavorazione del materiale deve essere svolta procedendo prima ad una preselezione/cernita per la
rimozione delle frazioni estranee (plastiche, metalli, legno, ecc.), effettuata manualmente o in modalita
semiautomatica, le frazioni indesiderate saranno separate e stoccate in cassoni e/o big-bags, caratterizzate e
instradate a destinatario autorizzato.

Dopo la cernita il materiale da trattare deve essere immesso nella tramoggia di carico, con minimizzazione
di rumore e produzione di polveri; il materiale sara quindi frantumato nel mulino (riduzione volumetrica) con
la separazione del ferro eventualmente presente e che verra successivamente stoccato per essere inviato a
centri di recupero.

L’impianto di frantumazione deve essere dotato di una serie di dispositivi con nebulizzatori ad acqua sia nella

zona di carico e movimentazione, sia in quella di scarico e lungo tutto il nastro trasportatore.

Foto esemplificativa di un impianto mobile di trattamento rifiuti
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In recepimento di quanto stabilito nel verbale della Conferenza, le imprese partecipanti alla gara di

appalto per I’affidamento dei lavori di bonifica dovranno fornire gia in fase di gara la documentazione

attestante 1’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Nell’autorizzazione deve essere presente il trattamento R5 del rifiuto con codice C.E.R. 170504.

In recepimento della prescrizione n. 3 della C.d.S., si riassumono le caratteristiche e i requisiti minimi che

I’impianto mobile deve possedere e che devono essere recepite nel bando di gara per I’affidamento dei lavori.

Elenco della documentazione richiesta dalla DGR 450/2016 per la comunicazione della campagna mobile:

marca, modello, matricola dell’impianto e atto autorizzativo;

data di inizio e durata della campagna;

luogo di svolgimento della campagna;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa all’accettazione dell’incarico di direttore tecnico
dell’impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali stabilite dalle disposizioni vigenti
dell’ Albo Gestori Ambientali;

documentazione tecnica elencata nel punto 7 dell’allegato alla DGR 450/2016 (Relazione tecnica ed
elaborati grafici);

copia del contratto di affidamento di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna
oggetto della comunicazione;

copia delle garanzie finanziarie di cui al punto 5.9 dell’allegato alla DGR 450/2016;

valutazione effettuata da un tecnico competente del livello di immissione del rumore generato
dall’impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili recettori situati nell’area di esercizio, con
I’indicazione delle eventuali misure di contenimento;

organigramma del personale adibito all’esercizio dell’impianto con le rispettive qualifiche professionali,

copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;

Altre caratteristiche e requisiti minimi che I’impianto mobile di trattamento rifiuti deve possedere sono quelle

previste sempre dalla DGR n. 450/2016 richieste per ottenere 1’autorizzazione, e che di seguito si riassumono:

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa all’accettazione dell’incarico di direttore tecnico
dell’impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali stabilite dalle disposizioni vigenti
dell’ Albo Gestori Ambientali;
atto da cui risulti la disponibilita dell’impianto mobile (es. proprieta, affitto, etc....);
conformita dell’impianto alla direttiva macchine;
relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione che prevede:

- indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell’impianto (nel caso specifico del presente

progetto di bonifica deve essere presente il codice CER 170504);
— descrizione del processo di trattamento
— descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto;

- potenzialita massima giornaliera;
Pag. 40 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1B - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

— tipologia e quantita degli effluenti prodotti e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di
captazione e raccolta eventualmente da adottare;

— tipologia e quantita delle emissioni in atmosfera prodotte; e relative caratteristiche tecniche dei
sistemi di rilevamento;

— sistemi atti ad evitare od attenuare fenomeni di inquinamento acustico e relative caratteristiche
tecniche dei sistemi di rilevamento;

— sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione dei rifiuti prodotti;

— attrezzature ausiliarie in dotazione all’impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali

vengono svolte le singole campagne di attivita;

— caratteristiche dell’impianto:
— numero identificativo dell’impianto
— schede tecniche descrittive dell’impianto
— dichiarazione di conformita dell’impianto (o delle sue parti) alle direttive CE98/37 (macchine),
CE 89/336 (campi elettromagnetici) e CEE 73/23 (bassa tensione) fornite dalla casa costruttrice;

— elaborati grafici datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato

FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO
La bonifica del Lotto 1B si sostanza in una rimozione del materiale antropico nero che € sorgente di
contaminazione, con invio a impianto autorizzato. Nel criterio della minimizzazione degli impatti
ambientali del cantiere e della sostenibilitd anche economica dell’intervento di bonifica, ¢ previsto
il campionamento per partite omogenee in banco, o0 almeno ogni 500 metri cubi o lotti di dimensioni
inferiori, per limitare gli impatti ambientali dei cumuli. Sulla base degli esiti analitici
— solo se non é analiticamente consentito il recupero in procedura semplificata si verifica
I’ammissibilita al recupero in procedura ordinaria,
— solo se non é analiticamente consentito il recupero in procedura ordinaria va selezionata una discarica
con il criterio della minimizzazione del trasporto su gomma
— per il conferimento a discarica su gomma va preliminarmente dimostrata la non applicabilita del
trasporto intermodale.
E’ prevista inoltre la rimozione dei materiali di riporto fino alla quota di sbancamento pari a 0.5 m da p.c.,
con lavorazione con impianto mobile e riutilizzo in sito come materia prima seconda per il riempimento degli
scavi.
Si chiarisce che i superamenti delle Concentrazioni soglia di contaminazione rinvenuti nei terreni sono
riferibili al saturo, per cui non ¢ prevista la rimozione di terreno nel saturo.
L’area di intervento ¢ urbana, prossima a moltissime unita abitative e ha la specificita di essere stata bersaglio
strategico nella seconda guerra mondiale. Sono pertanto individuate due fasi preliminari all’intervento, oltre

alla cantierizzazione: la verifica bellica e la protezione dell’edificio limitrofo.
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VERIFICA BELLICA

Preliminarmente all’inizio dei lavori di bonifica verra effettuata anche la verifica bellica su tutta ’area.

Tale verifica € al di fuori del presente progetto e verra effettuata da una ditta accreditata dal Ministero della
Difesa e incaricata dall’amministrazione comunale. La verifica bellica verra effettuata tramite la
realizzazione di trincee di scavo fino alla profondita prevista dalle norme di legge. Il materiale escavato verra
posto a bordo scavo, su teli in polietilene anche a copertura. Una volta completate le trincee necessarie a
dichiarare ’assenza nell’area di ordigni bellici, I’impresa appaltatrice dei lavori di bonifica provvedera a
trasportare il materiale escavato per la verifica bellica dal bordo scavo all’area di deposito temporaneo rifiuti
per la caratterizzazione e gestione in impianti autorizzati off site nei tempi tecnici piu brevi, determinati dagli

accertamenti analitici di omologa, ed inizieranno i lavori di bonifica.

PROTEZIONE DELLE STRUTTURE LIMITROFE
Recepimento della prescrizione Artan. 1
Dal punto di vista della protezione questo intervento e di minore complessita rispetto a quello dello stralcio
1A. A confine del lato nord-ovest dell’area da bonificare € presente una struttura adibita ad hotel, vicino alla
recinzione dell’hotel sono stati realizzati i sondaggi 6bis, KO e Spz2.
Lo spessore di materiale antropico nero da rimuovere presente nei suddetti sondaggi i Seguenti spessori:

—  6bis, 0-1.15m

- KO0,0-1m

- Spz2,04-3m
Dalle indagini si evince che gli scavi per la rimozione del materiale antropico nero andranno spinti fino a 3
metri dal piano campagna. A protezione della recinzione esistente e per la sicurezza dei lavori, verra lasciata
una fascia di sicurezza di 2 metri di distanza dalla recinzione.
All’interno dell’area sono presenti inoltre una torre-faro ed un albero che rientra nell’area di progetto
destinata a verde.
Considerando che le quote di scavo sono importanti si rende necessario, preliminarmente
all’approfondimento dei lavori di bonifica in corrispondenza della fascia di sicurezza, definire la distanza di
sicurezza sito- specifica da rispettare per lo scavo, mediante perizia di valutazione delle caratteristiche
costruttive dell’immobile di prossimita e del grado di coesione del materiale in parete a scala locale. Una
volta individuata I’ampiezza locale della fascia di sicurezza la parete di scavo sara lasciata a 45 gradi, con
rastremazione verso la superficie. Potranno essere utilizzati sostegni provvisionali a garanzia delle condizioni
di sicurezza in cantiere.
Nel caso in cui la perizia evidenziasse la non fattibilita della prosecuzione dello scavo verranno applicate
misure alternative di isolamento della sorgente primaria, come previsto dall’art. 240 del DLGS 152/06
garantendo il raggiungimento di requisiti di isolamento della sorgente primaria di contaminazione specificati

dall’allegato 1 al DLGS 36/03, con stabilizzazione a calce o altro additivo per conseguire una conducibilita
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locale k = 1.10.-7 m/sec su uno spessore di 1 metro. Si rimanda alla DGR Regione Lombardia 31.01.2020 n.

X1/2789 che ha disciplinato i requisiti di isolamento delle sorgenti all’interno degli interventi di bonifica.

[~ T I sTRALCIO 1B
N — —

Fascia di sicurezza
m non soggetta a scavo

® Sondaggi

P, T \ A8 Sy w——

Individuazione delle fasce di sicurezza

Nell’area sono presenti anche una torre faro e un albero. Le interferenze saranno risolte dal Comune prima
dell’inizio dei lavori, per cui nelle planimetrie esecutive non vengono riportati questi elementi e le relative

fasce di rispetto ipotizzate nelle precedenti fasi di progettazione.
EVENTUALE AGGOTTAMENTO PUNTUALE E TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA

In figura si rappresenta ’ubicazione dei sondaggi effettuati con indicata la presenza o meno e la profondita

di rinvenimento del materiale antropico nero.
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La profondita della falda rilevata nel sondaggio Spz2 é di 2.21 m da p.c., rilevata a dicembre 2022, e di 2.59

m da p.c. rilevata a marzo 2023, considerando che la profondita massima rilevata del materiale antropico nero

é di 3 mda p.c. nel sondaggio Spz2, uno strato del materiale € sotto la quota di falda. Si ritiene comungue

che tale profondita di 3 metri rilavata nell’Spz2 sia puntuale e che sia possibile rimuovere il materiale senza

aggottamento acque di falda. Nell’eventualita che durante gli scavi per la rimozione di tutto il materiale

antropico nero dovesse affiorare acqua di falda verra utilizzata una pompa ad immersione per I’aggottamento

delle acque con invio ad un deferrizzatore o preossidazione e successivo scarico in fognatura dell’acqua

trattata, 0 a gestione a rifiuto in funzione della quantita delle acque da emungere.

| superamenti delle CSC nelle acque sotterranee rilevati per alcuni parametri sono gia conformi ai limiti dello
scarico in rete fognaria (Tab. 3 All. 5 alla P. 111 del D.Lgs. 152/06).

Limiti
. Tab. 2 Tab. 3 Valore massimo rilevato .
Parametri — - Piezometro
Acque sotterranee Scarico in rete fognaria
Hg/L Hg/L Hg/L
Antimonio 5 - 9,1 Spz14
Arsenico 10 500 19 Spz9
Ferro 200 4.000 1.757 SpzF
Manganese 154 4.000 640 Spz3
p-xilene 10 400* 32 Spz9
Triclorometano 0,15 2.000** 22,2 Spz5
Tetracloroetilene 11 2.000** 9,9 Spz6
> organo alogenati 10 2.000** 31,1 Spz5
Idrocarburi totali 350 10.000 1981 Spz17
Benzo[a]pirene 0,01 400* 0,017 Spz2
Benzo[g,h,i]perilene 0,01 400* 0,017 Spz2

* Limite per i solventi organici aromatici.
** Limite per i solventi clorurati.
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5- ELENCO DELLE LAVORAZIONI

VERIFICA BELLICA
FASE 1 | ACCANTIERAMENTO
REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE
ALLESTIMENTO AREA DI LAVORAZIONE, DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI E DEPOSITO MPS
MONITORAGGIO ARIA AMBIENTE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
FASE 2 | RIMOZIONE ASFALTO E DEMOLIZIONE MURO E MASSETTO
RIMOZIONE DEL MANTO DI ASFALTO E ALLESTIMENTO IN CUMULLI
CARATTERIZZAZIONE CUMULO ASFALTO - CER 170302
CARICO SU AUTOMEZZI E INVIO AD IMPIANTO AUTORIZZATO
DEMOLIZIONE MURO E MASSETTO IN C.A. E ALLESTIMENTO IN CUMULI
CARATTERIZZAZIONE CUMULO MATERIALE DI DEMOLIZIONE - CER 170904
CARICO SU AUTOMEZZI E INVIA AD IMPIANTO AUTORIZZATO
FASE 3 | RIMOZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO
SCAVO E RIMOZIONE DEL MATERIALE ANTROPICO NERO E ALLESTIMENTO IN CUMULI
CARATTERIZZAZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO - CER 170504
CARICO SU AUTOMEZZI E INVIO AD IMPIANTO AUTORIZZATO E/O DISCARICA
FASE 3A| EVENTUALE AGGOTTAMENTO ACQUE DI FALDA
INSTALLAZIONE POMPA ELETTRICA PER AGGOTTAMENTO ACQUE DI FALDA
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DEFERRIZZAZIONE DELLE ACQUE DI FALDA
FASE 4 | MATERIALE DI RIPORTO
SCAVO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RIPORTO E ALLESTIMENTO IN CUMULI
LAVORAZIONE DEL MATERIALE CON IMPIANTO MOBILE E VAGLIATURA
MONITORAGGIO ARIA AMBIENTE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE LAVORATO - MPS
CARATTERIZZAZIONE COME RIFIUTO DEL MATERIALE NON CONFORME ALLE MPS - CER 170504 E
INVIO AD IMPIANTO AUTORIZZATO
FASE5 | COLLAUDO
REALIZZAZIONE DI NUOVO SONDAGGIO DA ATTREZZARE A PIEZOMETRO - SPZ2
CAMPIONAMENTO E ANALISI PARETI E FONDO SCAVO
SPURGO PIEZOMETRI, CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE
FASE6 | RIEMPIMENTO SCAVO
COMPATTAZIONE MECCANICA DEL FONDO SCAVO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO
RIEMPIMENTO DELL’AREA DI SCAVO CON MPS E COMPATTAZIONE MECCANICA
EVENTUALE APPROVVIGIONAMENTO DI MPS DA IMPIANTO ESTERNO NEL CASO IN CuUl
L’AGGREGATO RECUPERATO VENGA UTILIZZATO PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO DELL’AREA
1A

FASE 1 - ACCANTIERAMENTO
La fase di accantieramento consiste nella realizzazione della recinzione dell’area dello stralcio 1B e di una
parte limitrofa da adibire ad area di lavorazione con impianto mobile, deposito temporaneo del materiale da

caratterizzare e deposito MPS.

RECINZIONE DI CANTIERE

La recinzione di cantiere verra realizzata lungo tutta I’area da bonificare e nell’area di deposito temporaneo
dei rifiuti, di lavorazione con impianto mobile e del deposito MPS, e sara realizzata con lamiere ondulate per
limitare la dispersione eolica delle polveri.

Ultimata la recinzione si effettuera il monitoraggio aria ambiente prima dell’inizio dei lavori.
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Di seguito si rappresenta il lay-out di cantiere.
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Lay-out cantiere su C.T.R.

Una volta ottenuta 1’attestazione di non presenza di ordigni bellici, I’impresa appaltatrice dei lavori di
bonifica iniziera i lavori previsti nella fase 1.
I lavori di verifica bellica sono al di fuori del presente progetto e pertanto non verranno considerati nel

computo metrico delle lavorazioni e nemmeno nel cronoprogramma.

Elenco delle voci di capitolato della fase 1:

VOCE QUANTITA’
N® DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
1 Recinzione in lamiera ondulata h 2 m e altri oneri di sicurezza mq 716
2 Monitoraggio aria ambiente prima dell’inizio dei lavori Com? da . piano - di
monitoraggio

FASE 2 - RIMOZIONE ASFALTO E DEMOLIZIONE MURO E MASSETTO IN C.A.

La seconda fase consiste nello scavo e rimozione del manto di asfalto e allestimento in cumuli nell’area di
deposito, copertura dei cumuli con teli in polietilene. Segue I’esecuzione della caratterizzazione dei cumuli,
con analisi come rifiuto con codice CER 170302, carico su automezzi e invio ad impianto autorizzato.
Successivamente si procede con la demolizione del massetto lato nord-est, allestimento in cumuli del
materiale demolito, copertura dei cumuli con teli in polietilene, caratterizzazione del materiale con codice
CER 170904, carico su automezzi e trasporto ad impianto autorizzato.

Inoltre dovra essere demolito una porzione di muro in cemento armato di circa 52 ml e la sua fondazione.

Elenco delle lavorazioni della fase 2.

VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
3 Rimozione asfalto e allestimento in cumuli mc 540
4 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 548,68
5 Campionamento e analisi dell’asfalto con CER 170302 n. 1
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6 Demolizione massetto in calcestruzzo mq 325
7 Demolizione muro in c.a. mc 21,84
8 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 379,25
9 Campionamento e analisi materiale demolito - CER 170904 n. 1
10 Carico e trasporto ad impianto autorizzato (asfalto e inerti) - Fino a 10 km mc 626,84
11 Carico e trasporto ad impianto autorizzato (asfalto e inerti) - Ogni 5 km in piu mc 626,84
12 Oneri di conferimento in impianto autorizzato dell’asfalto CER 170302 t 972
13 Oneri di conferimento in impianto autorizzato del materiale di risulta - CER 170904 t 228,46

FASE 3 - RIMOZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO

Tutto il materiale antropico nero verra escavato per tutta la sua profondita, sia nella zona insatura, sia

nella zona satura, con stoccaggio in cumuli nell’area di deposito temporaneo dei rifiuti; sia la base di

appoggio dei cumuli, sia i cumuli stessi, saranno protetti mediante la posa di teli in polietilene.

Di seguito si rappresenta nuovamente la stima dei quantitativi di materiale nero.

IPOTESI DI QUANTIFICAZIONE DELLA PRESENZA DI MATERIALE ANTROPICO NERO NELL’AREA 1B
Quota rifiuto Spessore Quota di Al di sopra . Al di sotto .
Poligono Area dapec. rifiuto sbancamento della quota di | della quota di Totale
sbancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
Spz2 1094 0.4-3 2.6 0.5 109.4 2735 2844.4
S4 83 0 0 0.5 0 0 0
Spz5 241 0.3-24 2.1 0.5 48.2 457.9 506.1
6bis 498 0-1.15 1.15 0.5 249 323.7 572.7
KO 933 0-1 1 0.5 466.5 466.5 933
K1 1498 0 0 0.5 0 0 0
K2 1054 0 0 0.5 0 0 0
Totale 873,10 3.983,10 4.856,20

Si stima quindi che il totale di materiale nero che si andra a rimuovere, sia pari a circa 4856 mc.

Il materiale antropico nero viene allestito in cumuli per la caratterizzazione e, una volta conseguita ’omologa,

instradato direttamente a destino autorizzato. Si prevede la codifica come CER 170504, in quanto non é

prevista alcuna lavorazione di inertizzazione o trattamento on site ma solo escavo del materiale tal quale.

Elenco delle voci di lavorazione della fase 3.

VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
14 Verifiche e apprestamenti della sicurezza
15 Scavo di shancamento per rimozione del materiale antropico nero e allestimento in cumuli mc 4.856,20
16 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 2.944,61
17 Campionamento e analisi del materiale antropico nero - CER 170504 n 5

RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
18 Carico e trasporto in impianto per recupero in proc. semplificata rifiuto CER 170504 - Fino a 10 km mc 485,62
19 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km - (ipotesi 20 km) mc/5km 1.942,48
20 Oneri per recupero in impianti in procedura semplificata - CER 170504 t 825,55
RECUPERO IN PROCEDURA ORDINARIA
21 Carico e trasporto in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 - Fino a 10 km mc 971,24
22 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km - (ipotesi 60 km) mc/5km 12.626,12
23 Oneri per recupero in impianto autorizzato in procedura ordinaria t 1.651,11
SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI
24 Carico e trasporto a discarica per rifiuti non pericolosi - CER 170504 - Fino a 10 km mc 3.399,34
25 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km - (ipotesi 60 km) mc/5km 44.191,42
26 Oneri di smaltimento in discarica per i rifiuti non pericolosi - CER 170504 t 5.778,88
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FASE 3A - EVENTUALE AGGOTTAMENTO ACQUE DI FALDA
Nell’eventualita che affiori acqua di falda al di sopra del materiale antropico nero, verra utilizzata una pompa
elettrica ad immersione per 1’aggottamento delle acque con invio ad impianto di trattamento e successivo

scarico in fognatura delle acque trattate.

Elenco delle voci della fase 3A.

VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
27 Sovrapprezzo allo scavo per utilizzo di pompa elettrica ad immersione me 656.40

(area Spz2, mq 1094 x prof. 0,60 m = mc 656,40 con sovrapprezzo allo scavo del 50%) '
28 Installazione di deferrizzatore n. 1
29 In alternativa trasporto acque di emungimento a rifiuto mc 90

FASE 4 - RIMOZIONE MATERIALE DI RIPORTO E RECUPERO IN IMPIANTO MOBILE

Si procedera alla rimozione del materiale di riporto solo fino alla quota di sbhancamento prevista nel progetto
di realizzazione del terminal bus (pari a 0,5 metri da p.c.), atteso che La Legge 29 luglio 2021, n. 108, con le
modifiche apportate in fase di conversione all’art. 37 del D.L. n. 77/2021 consente di assimilare al terreno
anche le matrici di riporto, anche non conformi al test di cessione, e che le indagini sul tale quale dei riporti
documentano il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione. In tabella la stima del quantitativo
del materiale di riporto calcolato in banco suddividendo 1’area con i poligoni di Thiessen. La quota di

shancamento riportata € quella del progetto di realizzazione del terminal autobus.

MATERIALE DI RIPORTO
. . . Al di sopra Al di sotto
. Area Quota riport Sp_essm?e Quota di della qqut)a di | della quota di Totale
Poligono dap.c. riporti sbancamento
shancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
Spz2 1094 0-0.4 0.4 0.5 437.6 0 437.6
S4 83 0-0.5 0.5 0.5 415 0 415
Spz5 241 0-0.3 0.3 0.5 72.3 0 72.3
6bis 498 0 0 0.5 0 0 0
KO 933 0 0 0.5 0 0 0
K1 1498 0-0.8 0.8 0.5 749 449.4 1198.4
K2 1054 0-1.5 15 0.5 527 1054 1581
Totale 1.827,40 1.503,40 3.330,80

Si procedera quindi alla rimozione di circa 1827 mc stimati in banco di materiale di riporto. Il materiale di
riporto escavato verra depositato nell’area di deposito con allestimento in cumuli coperti da teli di polietilene.
Il materiale di riporto, classificato con CER 170504, verra lavorato in sito con impianto mobile, con fase
interconnessa di vagliatura, per la produzione di MPS.

La verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, verra effettuata secondo il Dm del MITE
n. 152 del 27/09/2022 (come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni con

Legge 24 febbraio 2023 n. 14) “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
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inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Come previsto dal Dm 152/2022 la caratterizzazione

verra effettuata ogni 3.000 mc. di aggregato recuperato. L’aggregato recuperato dovra possedere la

Certificazione CE conforme alla norma di prestazione Uni En 13242 e di idoneita tecnica Uni En 11531-1

prospetto 4a previste dal medesimo decreto. 1l materiale non conforme ai requisiti del Dm 152/2022 verra

gestito come rifiuto al di fuori del sito.

Elenco delle voci di lavorazione della fase 4.

VOCE QUANTITA’
N® DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
30 Scavg e r|m92|one de.l materiale di riporto fino alla quota di shancamento di progetto e me 1.827.40

allestimento in cumuli
31 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 1.177,85
32 Lavqrazmng con |.m\p|a.nto mobile e vagliatura per la produzione di MPS e contestuale me 1.827 40
monitoraggio qualita aria
33 Caratterizzazione dei riporti lavorati (aggregato recuperato) n 2

FASE 5 - CARATTERIZZAZIONE DEL FONDO SCAVO - COLLAUDO

Al completamento delle operazioni di scavo e rimozione del materiale nero e del materiale di riporto, verra

effettuato un campionamento del fondo scavo e un campionamento delle acque sotterranee in tutti e 18 i

piezometri dell’area di risulta. L ’area da indagare ¢ di circa 5.400 mg. In recepimento della prescrizione Arta

n. 6, i punti d’indagine saranno distribuiti all’interno dell’area con una maglia quadrata di 25 metri per lato,

il collaudo delle pareti utilizzera la stessa maglia di 25 metri per lato, prelevando un campione, per ogni

maglia, nel primo metro ¢ un campione, sempre per ogni maglia, nell’insaturo. Il test di cessione verra

effettuato solo in presenza di materiali di riporto. In caso di presenza di pareti di scavo interne al sito, tra le

aree a verde e quelle a destinazione industriale, le stesse saranno campionate con il rispetto delle CSC Col.

A.
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Per ogni punto di indagine verra effettuato un campionamento medio composito rappresentativo della griglia.
Il campionamento di collaudo sara fatto in contraddittorio con Arta. Sui materiali di riporto e sulle anomalie
organolettiche (eventualmente individuati) verra indagato il rispetto dei limiti di cui alla col. A oppure B (tab
1 all. 5 al titolo V del DLGS 152/06) a seconda della destinazione d’uso, ed esecuzione del test di cessione,
in caso di campionamenti su materiali di riporto, con il rispetto ai limiti di cui alla tabella 2 dell’ Allegato 5
al Titolo V della Parte Quarta del D.Igs. n. 152/2006. | parametri da indagare nei terreni campionati sono gli
stessi dell’indagine preliminare, e vengono riportati nel paragrafo Piano di monitoraggio. | limiti di
conformita sono quelli della Tab. 1 colonna A “Verde e residenziale” per le aree destinate a verde e colonna
B “siti ad uso commerciale e industriale” per le aree destinate agli autobus, tab. 1 col. A e B di cui all’allegato
5 al titolo V della Parte Quarta D.Lgs. 152/06. Contestualmente al collaudo di fondo scavo verranno
campionate e analizzate le acque sotterranee in tutti e 18 i piezometri presenti nell’area di risulta.

| dati di collaudo verranno acquisiti nel modello concettuale definitivo dell’area Lotto 1, unitamente a
tutti 1 dati derivanti dalla esecuzione del piano di caratterizzazione dell’area. Al fine di non ridurre la rete di
monitoraggio della falda, il piezometro Spz2, interno all’area di scavo e che pertanto verra distrutto nelle
opere di escavo e bonifica dell’area di stralcio, verra sostituito con uno nuovo con denominazione SP2 new,
posizionato in prossimita di quello esistente, ma al di fuori del perimetro di scavo.

Elenco delle voci di lavorazione della fase 5.
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VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
34 Realizzazione di sondaggio a 10 metri attrezzato a piezometro - Spz2 n. 1
35 Campionamento e analisi dei terreni di fondo scavo e pareti scavo n. 37
36 Spurgo e campionamento delle acque sotterranee n. 18
FASE 6

A valle del collaudo dei terreni si procedera alle lavorazioni per il riempimento dello scavo dell’area 1B fino
alla quota di progetto (di 0,5 m. da p.c.), con il materiale lavorato in sito con impianto mobile proveniente
dallo stesso sito 1B e dal sito 1A, e conforme ai criteri di aggregato recuperato secondo il Dm 152/2022.
Nel caso in cui ’aggregato recuperato proveniente dal sito 1A debba essere riutilizzato nello stesso sito 1A,
per discronia dei due cantieri, per il riempimento dello scavo si utilizzeranno aggregati recuperati provenienti
da impianti esterni.

Nel computo metrico estimativo, essendo le due voci alternative, ai fini della quantificazione dei costi si
utilizzera la voce dell’aggregato recuperato proveniente da impianto esterno al sito.

Elenco delle lavorazioni della fase 6.

VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
37 Compattazione meccanica del piano di posa (fondo scavo) mq 5.400,00
38 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto mq 5.722,00
39 Riempimento dello scgvo con aggregato recuperato e compattazione meccanica a strati me 3.983,00

Con aggregato proveniente dall’area 1A
40 Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione meccanica a strati me 3.983.00

Con aggregato proveniente da impianti esterni al sito

7-1L TRATTAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il presente progetto é finalizzato al risanamento delle matrici solide e quindi non prevede trattamento delle
acque sotterranee. La rimozione dei riporti e del materiale antropico nero nello stralcio 1B produrra beneficio
alla qualita delle acque sotterranee, che saranno monitorate nell’ambito del Piano di caratterizzazione e anche
a collaudo del fondo scavo dello stralcio 1B.

L’escavo previsto dalla realizzazione urbanistica si ferma al di sopra della quota di falda. L’escavo di
rimozione del materiale antropico nero arriva in quota falda. Nel caso in cui dovesse essere necessario
deprimere la falda per completare la rimozione del materiale nero si prevede un aggottamento puntuale sul
fronte di escavo, con utilizzo di pompa e unita mobile di trattamento on site per lo scarico in fognatura o solo
raccolta in autobotte a bordo scavo nel caso in cui i quantitativi di falda dovessero essere inferiori a 30 metri

cubi.
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8 - CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE | Tempialdi

ATTIVITA’

fuori del
presente
progetto

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 | 20

Verifica bellica

FASE 1

Recinzione e allestimento cantiere

Monitoraggio aria ambiente

Allestimento area deposito rifiuti

FASE 2

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione

Demolizione massetto e muro in c.a., allestimento cumuli e caratterizzazione

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito

FASE 3 - 3A

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica

FASE 4

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato

FASE 5 - COLLAUDO

Esecuzione sondaggio attrezzato a piezometro

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi

FASE 6

Compattazione meccanica del fondo scavo

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione a strati
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9 - COMPUTO METRICO

o QUANTITA’ PREZZO IMPORTO
VOCE N DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA UNITARIO L AVORI
FASE 1
1 Recinzione in lamiera ondulata h 2 m e altri oneri di sicurezza varie varie vari 26.345.14
2 Monitoraggio aria ambiente a corpo 1 24.656,25 24.656,25
FASE 2
3 Rimozione asfalto e allestimento in cumuli mc 540 18,70 10.098,00
4 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 548,68 2,00 1.097,36
5 Campionamento e analisi dell’asfalto con CER 170302 n 1 480,30 480,30
6 Demolizione massetto in calcestruzzo mq 325 18,28 5.941,00
7 Demolizione muro in c.a. mc 21,84 85,44 1.866,01
8 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 379,25 2,00 758,50
9 Campionamento e analisi materiale demolito - CER 170904 n 1 480,30 480,30
10 Carico dei materiali di risulta e trasporto ad impianto autorizzato (asfalto e inerti) - Fino a 10 km mc 626,84 6,50 4.074,46
11 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 mc 626,84 3,23 2.024,69
12 Oneri di conferimento in impianto autorizzato dell’asfalto CER 170302 t 972 18,99 18.458,28
13 Oneri di conferimento in impianto autorizzato del materiale di risulta - CER 170904 t 228,46 18,99 4.338,46
FASE 3
14 Apprestamenti di sicurezza e perizie per la determinazione della fascia di sicurezza
15 Scavo di shancamento per la rimozione del materiale antropico e allestimento in cumuli mc 4.856,20 7,24 35.158,89
16 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 2.944,61 2,00 5.889,22
17 Campionamento e analisi del materiale antropico nero - CER 170504 n 5 480,30 2.401,50
RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
18 Carico e trasporto in impianto per recupero in procedura semplificata del rifiuto CER 170504 - Fino a 10 km mc 485,62 6,50 3.156,53
19 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km - (ipotesi 20 km) mc/5km 1.942,48 3,23 6.274,21
20 Oneri per recupero in impianti in procedura semplificata - CER 170504 t 825,55 18,99 15.677,19
RECUPERO IN PROCEDURA ORDINARIA
21 Carico e trasporto in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 - Fino a 10 km mc 971,24 6,50 6.313,06
22 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km - (ipotesi 60 km) mc/5km 12.626,12 3,23 40.782,37
23 Oneri per recupero in impianto autorizzato in procedura ordinaria t 1.651,11 45,00 74.299,95
SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI
24 Carico e trasporto a discarica per rifiuti non pericolosi - CER 170504 - Fino a 10 km mc 3.399,34 6,50 22.095,71
25 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km - (ipotesi 60 km) mc/5km 44.191,42 3,23 142.738,29
26 Oneri di smaltimento in discarica per i rifiuti non pericolosi - CER 170504 t 5.778,88 90,00 520.099,20
FASE 3A (EVENTUALE)
27 Sovrapprezzo allo scavo per utilizzo di pompa elettrica ad immersione mc 656,40 3,62 2.376,17
28 Installazione di deferrizzatore n. 1 2.530,23 2.530,23
29 In alternativa trasporto acque di emungimento a rifiuto mc 30 90 [2700]
FASE 4
30 Scavo di shancamento per la rimozione del materiale di riporto e allestimento in cumuli mc 1.827,40 7,24 13.230,38
31 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 1.177,85 2,00 2.355,70
32 Lavorazione con impianto mobile e vagliatura per la produzione di MPS, contestuale monitoraggio aria compreso alla voce 2 mc 1.827,40 10,00 18.274,00
33 Caratterizzazione dei riporti lavorati secondo il Dm 156/2022 (aggregato recuperato) n 2 497,50 995,00
FASE 5 - COLLAUDO
34 Realizzazione sondaggio di 10 m attrezzato a piezometro a corpo 1 3.110,00 3.110,00
35 Campionamento e analisi fondo scavo n. 37 497,50 18.407,50
36 Campionamento acque sotterranee n. 18 535,00 9.630,00
FASE 6
37 Compattazione meccanica del piano di posa (fondo scavo) mq 5.400,00 1,28 6.912,00
38 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto sul fondo scavo mq 5.722,00 4,95 28.323,90
39 Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione meccanica a strati - Aggregato proveniente dall’area 1A mc 3.983,00 7,37 -
40 Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione meccanica a strati - Aggregato proveniente da impianti esterni mc 3.983,00 17.24 68.666,92
TOTALE 1.150.316,66

Pag. 54 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1B - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

SEZ.C-VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

10 - LA GESTIONE DELLE POLVERI

Si osserva preliminarmente che le lavorazioni che potrebbero generare emissioni diffuse sono temporanee e
limitate in un tempo di circa 4 mesi. Per I’abbattimento delle polveri le aree dove effettuare gli scavi verranno
preliminarmente inumidite con utilizzo di lance idrauliche alimentate da autobotte, i cumuli di stoccaggio del
materiale di risulta verranno coperti da teli provvisionali per la protezione dagli agenti atmosferici. La
recinzione di cantiere verra realizzata in lamiere ondulate in modo da creare una barriera che contiene la

dispersione eolica delle polveri ad altezza uomo.

Recepimento della prescrizione n. 4. Per il controllo e la mitigazione/abbattimento delle polveri in cantiere
verra irrorata acqua con 1’utilizzo di ugelli nebulizzatori; I’acqua nebulizzata consente di abbattere le polveri
e di creare una zona umida, sia in aria sia a terra, che impedisce il sollevamento e la diffusione delle polveri
evitando al contempo la formazione di ruscellamenti sulla pavimentazione, inoltre la nebulizzazione verra
effettuata in modo che non si creino ristagni d’acqua nelle aree di cantiere e tenendo conto anche delle
condizioni atmosferiche. L’irrorazione con acqua nebulizzata avverra durante tutte le fasi lavorative che
generano polveri, quali scavi, demolizioni, carico su automezzi, lavorazione dei rifiuti con impianto mobile

di trattamento, cumuli di materiali e aree di passaggio mezzi.

Oltre all’utilizzo di acqua nebulizzata di cui sopra, saranno attuate le seguenti ulteriori misure atte a mitigare
il sollevamento delle polveri.
Misure previste nelle aree di circolazione dei mezzi:

— limitazione del numero dei mezzi contemporaneamente operanti e la loro circolazione all’interno del
cantiere;

— limitazione della velocita di circolazione nell’area di cantiere;

— copertura dei mezzi che trasportano materiali polverulenti, che possono essere dispersi nella fase di
trasporto da e per il cantiere, utilizzando a tale proposito dei teli aventi adeguate caratteristiche di
impermeabilita e di resistenza agli strappi, si utilizzeranno pertanto macchine dotate di telo
avvolgibile che ricopre il cassone;

— pulizia ad umido degli pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, da effettuarsi manualmente

Misure previste per il deposito e la movimentazione dei materiali:
— protezione dei depositi di materiali esposti al vento con appositi teli;
- effettuazione di processi di movimentazione del materiale ad altezze adeguate alla finalita
dell’operazione e a bassa velocita;
— effettuazione di scarico/carico dei materiali in aree riparate dai venti e comungue lontano dalle aree

sensibili esterne, per evitare polveri;
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— 1 mezzi in uscita dovranno raggiungere 1’asse attrezzato procedendo verso il ponte Flaiano

utilizzando il tragitto piu breve e al contempo evitare di percorrere percorsi cittadini alternativi.

Misure previste per la riduzione delle polveri nelle lavorazioni:
— evitare di effettuare piu lavorazioni polverose contemporaneamente;
— effettuare le lavorazioni polverose in aree idonee quanto pit possibile lontano dai ricettori piu
sensibili;

— limitare i trasporti in percorsi urbani

11 - IMPATTO ACUSTICO

Il clima acustico e gia particolarmente influenzato dal traffico veicolare, molto intenso della zona, le
lavorazioni previste sono quelle tipiche dei lavori stradali, con utilizzo di escavatori e camion per il carico
dei materiali di risulta degli scavi. L’intervento ¢ limitato ad una durata di soli 4 mesi, e la fase piu rumorosa
e quella relativa alla lavorazione con impianto mobile, la cui durata é prevista in sole 5 settimane.

Si evidenzia che comunque sono applicabili le deroghe di cui al Regolamento comunale in materia di

inquinamento acustico approvato con DGC 81 del 21.05.07 in materia di cantieri.

Recepimento della prescrizione della Conferenza. 11 Comune provvedera, prima dell’avvio dei lavori, alla

nomina di un tecnico in acustica per la predisposizione di una valutazione preliminare di impatto acustico.

12 - LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti verranno prodotti dall’impresa che realizzera i lavori.

Il campionamento dei rifiuti avverra su cumuli secondo la norma UNI 10802.

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI RIFIUTI PRODOTTI PER FASE SU BASE ANALITICA

FASE 2
RIMOZIONE ASFALTO E MASSETTO Asfalto - CER 170302
Massetto, betonelle, cordoli - CER 170904
Muro e fondazione in c.a. - CER 170904
FASE 3
RIMOZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO CER 170504
FASE 4
RIMOZIONE MATERIALE DI RIPORTO Caratterizzazioni per la cessazione di rifiuto secondo il Dm 152/2022

Per il materiale non conforme CER 170504

Il deposito dei rifiuti in sito deve durare il tempo tecnico della caratterizzazione e del raggiungimento del
carico tecnico. I cumuli di rifiuti verranno allestiti su teli di polietilene e coperti dai teli stessi per la protezione

dagli agenti atmosferici.
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13 - RISULTATI ATTESI E IMPATTO POSITIVO DELL’OPERA

I risultati attesi sono il rispetto delle CSC nei terreni di fondo scavo, con i limiti della Tab. 1 col. A “Siti ad

uso verde e residenziale” e col. B “Siti ad uso industriale e commerciale (tab. 1 All. 5P. IV D.Lgs. 2152/06),

secondo le rispettive destinazioni delle aree.

L’arco temporale d’intervento ¢ di 4 mesi.

L’intervento di bonifica determina un impatto positivo sulle matrici ambientali terreno e acque sotterranee, ¢

sulla salute pubblica.

La soluzione progettuale scelta garantisce contemporaneamente la sostenibilita ambientale, sanitaria ed

economica dell’intervento, in adesione ai principi di cui in all. 3 al Titolo V del D.Lgs. 152/06.

L’intervento restituisce alla citta un’area bonificata di fruizione pubblica.

14 - PIANO DI MONITORAGGIO

Si riporta di seguito la proposta di monitoraggio per fase.

Fase di lavoro Monitoraggio in opera
Fase 0 | Monitoraggio qualita aria in Definizione del bianco di polveri PM 10/2.5, IPA, BTEX
ambiente esterno
Fase 1 | Recinzione di cantiere -
Area deposito cumuli -
Fase 2 | Campionamento asfalto Caratterizzazione come rifiuto: 1 campione ogni 1000 tonn o 1000 metri cubi
Campionamento betonelle, massetto | Caratterizzazione come rifiuto: 1 campione ogni 1000 tonn o 1000 metri cubi
in cls e cordoli, muro in c.a.
Fase 3 | Campionamento materiale Caratterizzazione come rifiuto: 1 campione ogni 1000 tonn o 1000 metri cubi
antropico nero Recepimento prescrizione Artan. 7:
il campionamento verra effettuato su cumulo, si effettueranno almeno n. 10
incrementi (da unire per la formazione di un campione rappresentativo) dei quali
n. 5 all’esterno del cumulo (sommita e pareti) e n. 5 all’interno dello stesso
Fase 4 | Monitoraggio rumore durante la Monitoraggio clima acustico
fase di recupero inerti
Monitoraggio qualita aria in Monitoraggio per 15 giorni con campionatori sequenziali polveri PM 10/2,5, IPA
ambiente esterno e radielli BTEX: sulla base dei risultati ripetere il ciclo di monitoraggio
Campionamento materiale di Recepimento della Prescrizione Arta n. 10
riporto Caratterizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti, 1 campione ogni
1000 mc, come richiesto da Arta, e parametri secondo Dm 152/2022 con
I’aggiunta degli ulteriori parametri richiesti da Arta che sono: solventi clorurati,
idrocarburi leggeri con C<12 e i metalli.
Il campionamento verra effettuato su cumulo, si effettueranno almeno n. 10
incrementi (da unire per la formazione di un campione rappresentativo) dei quali
n. 5 all’esterno del cumulo (sommita e pareti) e n. 5 all’interno dello stesso.
Fase 5 | Campionamento di collaudo terreni | N. 24 campioni medi compositi, parametri tab. 1
Campionamento acque sotterranee N. 1 campione per ogni piezometro, parametri secondo la tab. 2

Specifiche di monitoraggio per matrice:
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CAMPIONAMENTO ARIA AMBIENTE

Il monitoraggio aria ambiente proposto dovra essere approvato da Arta e ASL (Recepimento della

prescrizione n. 3) entro I’inizio dei lavori.

MONITORAGGIO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Parametro

Tecnica di prelievo

Ubicazione

Tempi

Direzione e velocita del vento

Anemometro

Altezza di 5 m dal suolo

Per 2 settimane

PM 10

N. 3 Campionatori
sequenziali con prelievo del
filtro dopo 24 ore.
Registrazione dei risultati per
la definizione del bianco

Come da planimetria di
seguito

una misura ogni 24 hsu 3
postazioni per tutta la
settimana precedente alle due
dell’esecuzione lavori - tot.
21 misure

PM 2.5

N. 3 Campionatori
sequenziali con prelievo del
filtro dopo 24 ore.
Registrazione dei risultati per
la definizione del bianco

Come da planimetria di
seguito

una misuraogni 24 hsu 3
postazioni per tutta la
settimana precedente alle due
dell’esecuzione lavori - tot.
21 misure

Benzopirene, altri IPA (sul
filtro del PM 2.5)

n. 3 campionatori per la
definizione del bianco

Come da planimetria di
seguito

una misura dopo una
settimana su 3 postazioni -
tot. 3 misure

COV, BTEX

Radielli, con durata di
esposizione di 1g, per la
definizione del bianco

Come da planimetria di
seguito

Su pali di illuminazione (una
misura dopo una settimana su
12 postazioni - tot. 12 misure)

MONITORAGGIO DURANTE I LAVORI

Parametro Tecnica di prelievo Ubicazione Tempi
PM 10 N. 3 campionatori sequenziali | Come da planimetria (3 misura ogni 24h per 2
postazioni) settimane con prelievo del
filtro ogni 24 ore e analisi
entro 24 ore. Registrazione
dei risultati - tot. 42 misure
PM 2.5 N. 3 campionatori sequenziali | Come da planimetria (3 misura ogni 24h per 2

postazioni)

settimane con prelievo del
filtro ogni 24 ore e analisi
entro 24 ore. Registrazione
dei risultati - tot. 42 misure

Benzopirene, altri IPA (sul
filtro del PM 2.5)

N. 3 campionatori sequenziali
sul filtro PM 2.5

Come da planimetria (3
postazioni)

analisi ogni 24h per 3gg - tot.
9 misure

rappresentazione della
sorgente

COV, BTEX Radielli Come da planimetria (3 Ogni 24 h per 3 gg - tot. 9
postazioni su pali) misure
COV, BTEX Radielli per lavoratori come 3 operatori Durata di esposizione 8 ore

Il posizionamento dei punti di prelievo dovra garantire la sicurezza della strumentazione da atti vandalici.

Si riporta di seguito un’ortofoto con 1’ubicazione dei punti di monitoraggio.
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CAMPIONAMENTO DEI TERRENI
Il campionamento di collaudo, di cui in art. 242 bis, dovra essere fatto in contraddittorio con Arta.

Ogni campione sara prelevato in n. 3 aliquote, uno per le analisi del laboratorio della ditta, uno a disposizione

per I’ Arta, una terza aliquota per eventuali contro analisi da conservare nel laboratorio di parte.

Verranno acquisite e sottoposte ad analisi anche eventuali anomalie stratigrafiche, con descrizione
organolettica della matrice, rilevazione dello spessore dello strato rappresentato, verifica della presenza o
meno di fonti di contaminazione. | dati di fondo scavo saranno acquisiti nel report della caratterizzazione

per la formazione del modello concettuale definitivo della complessiva area Lotto 1.

Sui materiali di riporto e sulle anomalie organolettiche (eventualmente individuati) verra indagato il rispetto
dei limiti di cui alla col. A e col. B (tab 1 all. 5 al titolo V del DLGS 152/06) per la rispettiva destinazione
delle aree, ed esecuzione del test di cessione con rispetto ai limiti di cui alla tabella 2 dell’ Allegato 5 al Titolo
V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006. Sul rifiuto verra espletata caratterizzazione e test di cessione.
Per il campionamento dei terreni verranno utilizzati i metodi di cui all’All. 2 della Parte Quarta del Titolo V
del D.Lgs. 152/2006. La conservazione dei campioni sara a temperatura refrigerata, fino al momento

dell’apertura e I’avvio delle analisi.

PARAMETRI ANALITICI DA RICERCARE

TERRENI

Su tutti i campioni di terreno verranno determinati i valori dei seguenti parametri:
TERRENI
PARAMETRI METODI DI INDAGINE ANALITICA
Scheletro DM n. 185 13/0/1190 Met. 11.1
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pH EPA 9045D 2004

Umidita UNI EN 14346:2007

Antimonio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Arsenico UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Berillio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Cadmio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Cobalto UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Cromo VI CNR IRSA 16 Q 64 Vol 2 1986

Cromo totale UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Mercurio EPA 3051A 2007

Nichel UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Piombo UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Rame UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Selenio EPA 3051A 2007

Stagno UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN I1SO 11885:2009
Tallio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Vanadio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Zinco UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Aromatici

Benzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017
Etilbenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Stirene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Toluene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Sommatoria organici aromatici

Calcolo

Aromatici policiclici

Benzo(a)antracene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(a)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(b)fluorantene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(k)fluorantene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(g,h,i)perilene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Crisene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,e)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,l)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,i)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Sommatoria policiclici aromatici

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)antracene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Indenopirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Diclorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Triclorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Cloruro di vinile

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1 Dicloroetilene

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Tricloroetilene

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Tetracloroetilene (PCE)

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 Dicloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloroetilene

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1,1 Tricloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloropropano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1,2 Tricloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2,3 Tricloropropano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1,2,2 Tetracloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018
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EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018
EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018
EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2-Dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12
Idrocarburi pesanti C>12

EPA5021A 2003+EPA 8015D 2003
EPA 3550C 2007+EPA 8015D 2003
Tabella 1 — Parametri e metodi analitici per i terreni

Su n° 2 campioni di terreno, oltre i parametri sopraelencati, verranno analizzati anche i seguenti:

FOC Frazione Organica del carbonio DM n°185 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/99 Met. VII.2
Granulometria UNI EN 933-1:2012

I limiti di conformita sono quelli della Tab. 1 colonna A “‘sita ad suo verde e residenziale” e colonna B “siti
ad uso commerciale e industriale”, allegato 5 al titolo V della Parte Quarta D.Lgs. 152/06, secondo la

rispettiva destinazione d’uso dell’area.
CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il campionamento delle acque sotterranee non costituisce elemento di collaudo per I’intervento ma va
integrato nel complessivo piano di caratterizzazione della restante parte del Lotto 1. Il costo € considerato sia
nello stralcio 1A che nello stralcio 1B, in funzione di eventuali richieste di ARTA, formalizzate in opera. A
lungo termine e atteso un miglioramento della qualitad delle acque derivante dall’avvenuta rimozione di

sorgenti di contaminazione nelle matrici solide.

Per le acque sotterranee verra prelevato un campione per ogni piezometro di nuova realizzazione, per un
totale di n. 18 campioni, previo spurgo per un volume tra 3 e 5 volte il volume del piezometro stesso. Il
campionamento sara di tipo statico con bailer monouso. Le acque saranno filtrate e acidificate in campo
esclusivamente per I’aliquota riservata ai metalli pesanti. Per lo spurgo e il campionamento verranno utilizzati
i metodi dell’ All. 2 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/2006. La conservazione dei campioni sara

a temperatura refrigerata, fino al momento dell’apertura e I’avvio delle analisi.

ACQUE SOTTERRANEE
ACQUE SOTTERRANEE
PARAMETRI METODI DI INDAGINE ANALITICA
Conducibilita Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
pH Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
Potenziale redox Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
Salinita Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
Alluminio UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo VI APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Ferro UNI EN ISO 17294-2:2016
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016
Nichel UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame UNI EN ISO 17294-2:2016
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Selenio UNI EN ISO 17294-2:2016
Stagno UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco UNI EN ISO 17294-2:2016
Boro UNI EN ISO 17294-2:2016

Composti organici aromatici

Benzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Etilbenzene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Stirene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Toluene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
o,m,p-xileni EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Policiclici aromatici EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018
Benzo(a)antracene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(a)pirene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(b)fluorantene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(k)fluorantene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(g,h,i)perilene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Crisene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)antracene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Indeno(1,2,3-c,d)pirene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Pirene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Sommatoria

calcolo

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Triclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Cloruro di vinile

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 dicloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1 dicloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Tricloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Tetracloroetilene (PCB)

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Esaclorobutadiene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Sommatoria

Calcolo

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 dicloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 dicloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 dicloropropano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1,2 tricloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2,3 tricloropropano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1,2,2 tetracloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 - Dibromoetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Dibromoclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Bromodiclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Idrocarburi totali

EPA5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002

Tabella 2 — Parametri e metodi analitici per le acque sotterranee

Le indagini dovranno essere effettuate in contraddittorio con Arta.

LIMITI DI CONFORMITA’

Acque sotterranee: allegato 5 al titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06, Tab. 2: “acque sotterranee”.

SINTESI DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO DI COLLAUDO

Matrice

Terreno da sondaggio

N° di punti di indagine

11 fondo scavo (medio composito)
13 pareti (medio composito)

Profondita punti di indagine

Fondo scavo: quota variabile
Pareti: 1 campione nel primo metro; 1 campione dell’insaturo
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Denominazione punti di indagine | Si veda planimetria paragrafo n. 6
Fondo scavo limiticol. B: Cdala6
Fondo scavo limiti col. A:Vdalab
Pareti con limiti colo. A:
- VPA<1 primo metro, numeratida 1 a8
- VPB>1 insaturo, numeratida 1l a8
Pareti limiti col. B:
- CPA<1 primo metro, numeratidala5
- CPB>1 insaturo, numeratida 1l a5
Punti di prelievo medio composito
N° totale campioni 24
Metodo di campionamento All. 2 della Parte Quarta del Titolo V del D. Lgs. 152/2006
Riferimento norma All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 Tab. 1/A Siti ad
uso verde e residenziale e Tab. 1/B Siti ad uso commerciale e
industriale
Matrice Acque sotterranee
N° di piezometri 18
Denominazione piezometri SpzA, SpzD, SpzE, SpzF, Spzl, Spz2, Spz3, Spz5, Spz6, Spz7, Spz8,
Spz9, Spz12, Spz14, Spz15, Spz17, Spz18, Spz19
N° campioni 18
Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Riferimento norma All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 Tab. 2
NOTE

Si evidenzia che il calcolo delle volumetrie di materiale antropico “nero” da rimuovere e instradare off site e
di materiale antropico “bianco” da rimuovere e recuperare on site ¢ sviluppato per interpolazione sulle
stratigrafie a oggi disponibili. Ai fini del computo metrico sussiste pertanto un’alea legata alla numerosita
delle indagini e alla rappresentativita dei campioni acquisiti in indagine preliminare. Sono stati adottati criteri
di caratterizzazione della matrice estremamente conservativi, anche alla luce delle sopravvenute LG SNPA
41/23, per cui non si esclude la sovrastima della quantita del rifiuto materiale antropico “nero” rispetto al
materiale antropico “bianco”. Sulla base delle analisi di omologa del materiale nero potranno essere
incrementate le conoscenze sulla natura, origine, comportamento in cessione del materiale, e indice di
pericolosita e rischio ambientale, al fine della valutazione di eventuali misure alternative di isolamento. Si da
atto che i rapporti di prova del materiale antropico nero prelevato nello stralcio 1B attestano tutti e
uniformemente la non pericolosita della matrice. A scavo aperto potranno inoltre essere redatte le perizie di
dettaglio finalizzate alla determinazione del livello di fattibilita tecnica dell’approfondimento dello scavo per
la rimozione del materiale antropico nero, o della necessita di implementazione di misure alternative di

isolamento delle stesse.
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