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SEZIONE A - ANALISI DI CONTESTO

1- PREMESSA

Il progetto operativo di bonifica e stato approvato, con prescrizioni, in sede di Conferenza di Servizi del 5
aprile 2023. E pervenuto inoltre il parere ARTA, in data 17.04.2023.
Il presente documento ha i requisiti dell’esecutivita e viene aggiornato

- con il recepimento delle prescrizioni della Conferenza e delle indicazioni formalizzate da ARTA.

- con una rettifica della perimetrazione, in esecuzione di un atto di alienazione di una porzione

dell’area Stralcio 1A.

In relazione alle prescrizioni degli Enti tecnici si introduce il paragrafo 1bis, per I’inquadramento sintetico
delle risoluzioni adottate a fronte delle indicazioni recepite.
In relazione al ridimensionamento planimetrico, si chiarisce che una piccola porzione dell’area Stralcio 1A é
stata alienata dall’Ente. Tale area che, per mero errore materiale, era stata ricompresa nell’area all’esame
della Conferenza di Servizi del 5 aprile 2023, non ¢ quindi nella disponibilita dell’ Amministrazione. La
suddetta riduzione planimetrica comporta una diminuzione della superficie dello stralcio 1A da 8.900 a 8.600
mq. Il quantitativo di materiale antropico nero stimato per interpolazione passa da 9.177,30 mc a 8.325,30
mc. Il quantitativo di riporto stimato per interpolazione passa da 7.332,9 mc a 7.063,00 mc. A seguito delle

variazioni dei confini del sito e delle prescrizioni impartite dagli Enti, si aggiorna anche il computo metrico.
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Il presente Progetto operativo di bonifica, costruito in art. 242 bis “Procedura semplificata per le operazioni
di bonifica” del D.Lgs. 152/06, ¢ rimesso su incarico dell’ Amministrazione Comunale di Pescara che intende,
compatibilmente con le risorse a disposizione, procedere ad una prima fase della complessiva riqualificazione
urbanistica dell’area di risulta della ex stazione ferroviaria di Pescara. La riqualificazione dell’area ¢
suddivisa in n°® 2 lotti funzionali: per il 1° lotto (con una superficie di circa 78.000 mq), é stato gia approvato
un progetto di riqualificazione dell’area, mentre il 2° lotto sara oggetto di un successivo progetto di
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riqualificazione. Il progetto di riqualificazione del 1° lotto si articola a sua volta in stralci funzionali
denominati Stralcio 1A, area destinata alla realizzazione di un silos per parcheggi, in zona sud; Stralcio 1B,
area destinata alla realizzazione di un terminal autobus, in zona nord; verde pubblico, nella zona centrale;

viabilita e parcheggi.

Il presente progetto operativo di bonifica riguarda la porzione individuata dallo stralcio 1A, come

campito nella planimetria di seguito, su cui verra realizzato un silos parcheggi:
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Planimetria del progetto di riqualificazione su Carta Tecnica Regionale

La superficie dell’area dello stralcio 1A ¢é di circa 8.600 mq. I limiti di conformita dell’All. 5 al D.Lgs.
152/06 per suolo e sottosuolo sono e saranno quelli previsti nella Tab. 1 Col. B Siti ad uso industriale e
commerciale. I limiti per le acque sotterranee sono contenuti nella Tab. 2 del medesimo decreto.
Nei mesi di novembre e dicembre 2022 sono state effettuate delle indagini preliminari relative a tutto il 1°
lotto in contraddittorio con Arta, e precisamente sono stati eseguiti:
— n° 25 sondaggi del terreno spinti fino alla profondita di 10 m, di cui 18 attrezzati a piezometro (con
un totale di n° 75 campioni prelevati ed analizzati);
— n°17 sondaggi del terreno integrativi spinti fino alla profondita di 3 m (senza campionamenti, ai soli
fini della classificazione stratigrafica e organolettica della composizione della matrice solida);

— n° 18 campionamenti ed analisi delle acque sotterranee.

Il progetto di riqualificazione dell’area di risulta della ex stazione ferroviaria di Pescara é stato sottoposto a
Verifica di assoggettabilita a VIA e ha conseguito un primo giudizio favorevole nel 2017 (n. 2833 del
05.10.2017), e successivamente nel 2020 (n. 3286 del 19.11.2020). A seguito di alcune modifiche é stato
oggetto di Presa d’atto della non significativita delle variazioni con giudizio del Comitato CCR-VIA n. 3786
del 01.12.2022.

L’area di risulta ¢ censita nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati con scheda Arta PE900089.
Perviene al Comune di Pescara da RFI, con atto d’acquisto del 23/07/2001.
Storicamente 1’area comprendeva il sedime del tracciato ferroviario.
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Nel 1988 e stata completata la realizzazione della nuova stazione ferroviaria come € ancora oggi, ¢ I’area di

risulta é stata adibita a parcheggio a raso e a stazione degli autobus.

L’
co
di

analisi storiografica del sito, le stratigrafie disponibili e i dati riportati nell’atto d’acquisto del 23/07/2001,
nsentono di individuare tre aree potenzialmente critiche, correlate oggi a sorgenti secondarie, ovvero a lenti

terreno contaminato che a sua volta pud contaminare la falda sotterranea, che localmente oscilla da 2.5 a

3 metri da p.c (cfr. rilievo di dicembre 2022), che sono:

Si

I’ex fabbricato manutenzione locomotori, nella porzione nord (individuato catastalmente nell’atto di
compravendita al foglio n. 20 particella n. 102 sub. 3);

il distributore di benzina (individuato catastalmente nell’atto d’acquisto al foglio n. 20 particella n. 30);
il tracciato ferroviario che occupava gran parte dell’area.

individuano di seguito I’ubicazione dell’ex fabbricato manutenzione locomotori e il distributore di benzina,

prima su planimetria catastale (allegata all’atto di compravendita) e successivamente su planimetria con

individuati anche sondaggi e piezometri. Nell’area Stralcio 1A si intercetta solo una porzione dell’ex-
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Centri di pericolo individuati su planimetria delle indagini preliminari svolte nell’area di risulta

Il Comune di Pescara comunica il rinvenimento di contaminazione storica come soggetto non responsabile e
rimette I’ordinanza n. 191 il 19.10.16, imponendo il divieto di emungimento di acque sotterranee in adesione
all’art. 242 ¢. 11 DLGS 152/06 e s.m.i. Quindi dispone tre campagne di indagine delle matrici ambientali con

ARTA nel 2016, nel 2017 e successivamente nel 2022.

4 ALLEGATO ALL'ORDINANZA
W SINDACALE N. 191 DEL 19/10/16
CITTA' DI PESCARA disegno fuori siala
F % Settore Impianti Sportivi Politiche i e i

Servizio Geologia Siti Contaminati VVAS ¢ BB.AA.

[ITTTT] INTERDIZIONE ALL'USO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
——— FUSO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Perimetrazione Ordinanza n. 191/2019
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Le somme a disposizione dell’Ente consentono la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbanistica e
ambientale solo per le aree del Lotto 1, composto da stralcio 1A “Silos parcheggi” (oggetto del presente
progetto di bonifica), stralcio 1B “Terminal bus” e Parco Centrale. La necessita di intercettare finanziamenti
in tempi certi impone, nelle zone in cui I’indagine preliminare ha fornito un numero sufficiente di dati e un
quadro della contaminazione abbastanza definito per le matrici solide (terreni e riporti), la presentazione di
un progetto in art. 242 bis, con raggiungimento, nelle matrici solide, delle concentrazioni soglia di
contaminazione applicabili alla destinazione d’uso, senza ricorrere alla definizione di una Analisi di Rischio
e concentrazioni soglia di rischio. Peraltro la possibilita di gestire in parallelo la caratterizzazione dell’intero
primo lotto e la bonifica in procedura semplificata solo relativa alle matrici solide, in uno stralcio dell’area
di studio, appare oggi ammissibile in funzione dell’adeguamento normativo introdotto dalla Legge 108/2021,
per cui al raggiungimento degli obiettivi di bonifica nei suoli ma non nelle acque sotterranee & possibile
stralciare i terreni, anche con frazionamento catastale, e proseguire le attivita di bonifica sulle acque. Altro
adeguamento normativo applicato nel caso di specie ¢ I’aggiornamento della definizione di riporto, con piena
assimilazione ai suoli. La criticita rilevante del caso é costituita dalla presenza di materiale antropico nero
abbancato in sito, rinvenuto anche in orizzonti di insaturo profondo che, sulla base degli esiti analitici
disponibili, in alcuni casi € classificabile come sorgente e in altri casi non € classificabile come sorgente di
contaminazione. Una significativa quota di terreno e riporti deve essere rimossa, esattamente nel primo
stralcio del primo lotto, per la realizzazione delle fondazioni dei parcheggi a silos.

In adesione al principio di sostenibilita delle attivita di bonifica, di cui in allegato 3 al titolo V del DLGS
152/06 e della legittima graduazione delle misure di bonifica in capo al soggetto non responsabile, il
progetto proponeva i seguenti criteri di gestione dei materiali antropici, su cui é stata apportata la calibrazione
del paragrafo 1bis:

- il materiale antropico che risulta sorgente di contaminazione per lisciviazione in falda viene rimosso
per conseguire la bonifica della falda, a prescindere dalla necessita di uno scavo per la successiva
riqualificazione urbanistica

- il materiale antropico che non risulta sorgente di contaminazione per lisciviazione in falda viene
lasciato in sito se ricade in aree in cui non si realizzano edificazioni che ne impedirebbero un domani
la rimozione da parte del soggetto responsabile; viceversa viene rimosso, a prescindere dalla natura
di sorgente di contaminazione, se ricade in aree in cui e prevista edificazione.

— alla luce delle indicazioni della circolare 13338/2014 del Ministero, il superamento dei limiti di cui
in allegato 3 al DM 186/06 del parametro COD non viene considerato come indicativo di
contaminazione della falda per lisciviazione dal solido

— il superamento dei limiti di cui alla Tabella 2 allegato 5 del parametro solfati non viene considerato
come indicatore di contaminazione della falda per lisciviazione dal solido, in funzione delle scelte
operate dall’Istituto superiore di Sanita

— dove ci sono difficolta tecniche per 1’escavo, legate alla prossimita di strutture, la rimozione dei
materiali antropici €& realizzata nei limiti di sicurezza del fronte di scavo, con rinvio del

completamento della rimozione alla realizzazione di paratie di consolidamento in cemento armato.
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1A - RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
DEL 05.04.2023 E DEL PARERE ARTA n. 17329/23

Di seguito si riportano in formato tabellare le singole prescrizioni contenute nel deliberato della Conferenza

di servizi del 05 aprile 2023 e le richieste avanzate in Conferenza e formalizzate da ARTA nel parere

successivamente pervenuto come prot. n. 17329 del 17.04.2023, e il loro recepimento:

PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA

RECEPIMENTO

Prescrizionen. 1

Nei documenti Progetto di bonifica Stralcio 1A e
Progetto di bonifica stralcio 1B va specificato in
maniera chiara e inequivocabile che [’impianto
mobile di trattamento rifiuti utilizzato dovra essere
“gia” autorizzato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs.
152/06. Per ['utilizzo degli impianti mobili di
trattamento rifiuti dovranno essere applicate le
normali procedure di cui alla DGR 450/2016

Viene sviluppato il paragrafo relativo agli impianti
mobili di trattamento rifiuti dove viene
espressamente  specificato che I’impianto da
esercire deve essere gia autorizzato in art. 208 c. 15
del DLGS 152/06 e che I’esercizio della campagna
deve essere conforme alle disposizioni della DGR
450/2016. Si aggiunge la necessita
dell’adeguamento alle norme sopravvenute del DM
152/22.

Prescrizione 2

1l progetto di bonifica dell’area stralcio 14 e 1B
non deve pregiudicare [’adozione  delle

MIPRE/MISE per le acque di falda

Il Comune, che agisce in qualitd di soggetto
interessato non responsabile, ha gia disposto decreto
di divieto di emungimento come prima forma di
MIPRE. La rimozione delle sorgenti primarie e
secondarie previste in progetto non solo non
pregiudica ma € rilevante ed efficace ai fini del
risanamento della falda. In caso di interferenza con
la falda durate gli scavi sono comunque previste
attivita di trattamento off site.

Prescrizione 3

Inserire un capitolo descrittivo del piano di
monitoraggio della qualita dell’aria (ante-operam
e in corso d’opera, con controllo dei parametri da
definire con il supporto di Arta e che dovra essere
calibrato in corso d’opera in funzione dei risultati
dei controlli che saranno eseguiti),

Inserire una sezione dedicata alle caratteristiche e
requisiti minimi che [’impianto mobile deve
possedere e che potra essere utilizzato come
capitolato di riferimento del bando di gara

Si integra il piano di monitoraggio con la verifica
della qualita dell’aria ante operam (bianco) e la
prescrizione di calibrazione sulla base di risultati
consequiti.

Come da riscontro alla prescrizione n. 1

Prescrizione n. 4

gli aspetti legati alle valutazioni degli impatti di
cantiere e relative misure compensative dovranno
tenere conto delle emissioni in atmosfera di polveri,
gas combusti e rumore generati dai macchinari e
dai mezzi in entrata/uscita dal cantiere, dei
potenziali ristagni acquitrinosi che potrebbero
generarsi per umidificazioni eccessive,

La minimizzazione degli impatti del cantiere viene
maggiormente dettagliata nei capitoli relativi alla
gestione delle polveri e del rumore e sara oggetto di
specifica comunicazione da parte della ditta
esecutrice.
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precipitazioni e/o affioramenti non controllati della
falda; occorrera quindi garantire una corretta
umidificazione delle aree oggetto delle lavorazioni
(muretti, massetti, cumuli dei materiali rimossi,
piste interne al cantiere, ...), assicurare la
copertura dei cumuli di materiale da trattare e
trattati (in particolare del materiale antropico
nero), limitare la velocita di transito dei mezzi
nell’area di cantiere, tenendo conto delle condizioni
atmosferiche in cui si operera (siccita, forte
ventilazione, ...)

Prescrizioni di Arta prot. n. 17329 del 17.04.2023,
Prescrizione Artan. 1

con riferimento alla fascia di rispetto di 10 metri dai
fabbricati esistenti nella quale ricade anche il PzA,
in cui é stato riscontrato lo spessore maggiore dei
rifiuti, ove per ragioni di sicurezza, la rimozione dei
rifiuti viene subordinata alla realizzazione di
paratie (che non sono parte del progetto in esame),
a completamento di quanto gia discusso in sede di
conferenza di servizi, si rappresenta che tutti i rifiuti
presenti nel lotto 1A debbono essere rimossi,
compresi quelli nella citata fascia di rispetto.
L’esistenza di eventuali impedimenti alla loro
rimozione per cause legate alla sicurezza degli
edifici esistenti, e non superabili con la
realizzazione preliminare dei citati accorgimenti
(paratie o altre opere di sostegno), necessita di
essere dimostrata tramite apposita perizia tecnica

allegato al Verbale della Conferenza di Servizi

La rimozione del materiale antropico nero sara nei
limiti della fattibilita tecnica per contemperare la
massima efficacia dell’intervento di bonifica alla
necessaria garanzia della stabilita e sicurezza delle
strutture abitative limitrofe. Sono 4 i fabbricati
immediatamente adiacenti al perimetro di cantiere e
su cui sviluppare uno studio specifico una volta
arrivati al limite della fascia di rispetto di 10 metri.

conpessione

ciclo-pedoni

STRALCIO 1A
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La prossimita di immobili anche di altezza elevata
rappresenta  pregiudizio  significativo  per
I’operativita in cantiere, per cui ¢ stata generalmente
indicata una “fascia di rispetto” di 10 metri. La
pachimetria della sorgente primaria & stata
sviluppata per interpolazione con i dati stratigrafici
disponibili, che sono ricavati da prospezioni
geognostiche, pertanto non si possono escludere
sovrastime e solo a fronte di scavo aperto potra
essere verificata la reale estensione dell’abbanco del
materiale antropico nero nelle zone “critiche”,
ovvero incluse nella fascia di rispetto.

Per massimizzare Defficienza di rimozione la
misura locale della fascia di rispetto sara oggetto di
perizia di volta in volta, ovvero da calcolare e
valutare sulla base delle caratteristiche costruttive
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del fabbricato e dei parametri di coesione del fronte
di scavo. Potranno essere utilizzati sostegni
provvisionali a garanzia delle condizioni di
sicurezza in cantiere. Inogni caso la parete di scavo
sara lasciata a 45 gradi, con rastremazione verso la
superficie. Nel caso in cui la perizia evidenziasse la
non fattibilita della prosecuzione dello scavo
verranno applicate misure alternative di isolamento
della sorgente primaria, come previsto dall’art. 240
del DLGS 152/06 garantendo il raggiungimento di
requisiti di isolamento della sorgente primaria di
contaminazione specificati dall’allegato 1 al DLGS
36/03, con stabilizzazione a calce o altro additivo
per conseguire una conducibilita locale k = 1.10.-7
m/sec su uno spessore di 1 metro. Si rimanda alla
DGR Regione Lombardia 31.01.2020 n. XI1/2789
che ha disciplinato i requisiti di isolamento delle
sorgenti all’interno degli interventi di bonifica.

Prescrizione Arta n. 2

analogamente, la dell’edificio
(parcheggio silos) non dovra essere di ostacolo
alla rimozione dei rifiuti nelle aree adiacenti al lotto
1 stralcio 1A, pertanto dovranno essere previsti gia
da ora eventuali problemi di stabilita al parcheggio
silos in progetto, che potrebbero insorgere in
ragione della necessita di rimuovere in futuro anche
i rifiuti presenti nelle immediate vicinanze dello
stesso, ampliando, qualora necessario, [’areale

realizzazione

interessato dall’intervento di rimozione dei rifiuti;

Si chiarisce che I’ampiezza della fascia di sicurezza,
ovvero la misura della distanza minima che deve
essere lasciata a sicurezza dell’immobile
confinante, verra valutata con perizia in opera, sulla
base delle caratteristiche strutturali dell’immobile e
della coesione del materiale in parete e delle
ulteriori informazioni analitiche acquisite sul
materiale nero, omologato. Non ¢ prevista armatura
definitiva dello scavo, dal momento che Ila
realizzazione delle fondazioni potrebbe anche
essere immediatamente a valle del collaudo, bensi
I’eventuale allestimento di sostegno provvisionale
per aumentare la stabilita della parete e garantire la
necessaria sicurezza agli operatori. Non si dispone
al momento dell’esecutivo della nuova costruzione
e del posizionamento dell’impronta ma I’intervento
pud essere esteso solo nei limiti di titolarita e
disponibilita delle aree.

Prescrizione Artan. 3
la rimozione dei rifiuti dovra interessare anche il
comparto saturo

Come gia descritto nel progetto, il materiale
antropico nero verra rimosso anche nel saturo e
sempre nei limiti della fattibilita tecnica attestata da
perizia.

Prescrizione Artan. 4
le pareti di scavo dovranno essere adeguatamente
protette e separate dai materiali in posto

Sono previste misure provvisionali di sostegno delle
pareti di scavo. E’ prevista la separazione dei flussi
“nero” (rifiuto, materiale antropico nero) e “bianco”
(riporto, rifiuto inerte, terreno come sorgente
secondaria) dall’origine alla gestione finale. Nel
caso in cui il cantiere urbanistico non dovesse
seguire immediatamente il collaudo della bonifica é
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previsto il riempimento dello scavo con materiale
certificato, previa impermeabilizzazione
provvisionale del fondo e delle pareti.

Prescrizione Artan. 5

per il collaudo dei terreni insaturi a fondo scavo
dovra essere applicata una maglia di
campionamento equivalente ad una quadrata con
lato di 25 metri (il numero dei campioni di

terreno dovra essere adeguato di conseguenza)
eseguendo il test di cessione solo in presenza di
riporti;

Si aggiorna il paragrafo 6 Caratterizzazione del
fondo scavo - Collaudo, con una maglia di
campionamento di 25 metri per lato. Il test di
cessione verra effettuato solo in presenza di riporti.

Prescrizione Artan. 6

dovra essere previsto anche il collaudo delle pareti
in presenza di terreni o materiali di riporto
prevedendo campioni nel primo metro e
nell’insaturo (il riferimento da adottare sono le
pareti della citata maglia 25x25 m);

Si aggiorna il paragrafo 6 Caratterizzazione del
fondo scavo - Collaudo.

Prescrizione Artan. 7

dal computo metrico si rileva che per [’'omologa del
rifiuto sono stati previsti 9 campioni, tuttavia non
vengono  dettagliate le  operazioni di
campionamento. Tale numero corrisponde a circa
un campione ogni 1000 mc di materiale ed é
pertanto adeguato. In mancanza di indicazioni, si
chiarisce che il campionamento dovra avvenire da
cumulo, prevedendo almeno 10 incrementi (da
unire per la formazione di un campione
rappresentativo) dei quali cinque all’esterno del
cumulo (sommita e pareti) e cinque all 'interno dello
stesso.

Si recepisce la prescrizione aggiornando il
paragrafo n. 14 Piano di monitoraggio, nella fase n.
3 Campionamento materiale antropico nero. Poiché
e previsto di limitare al massimo la permanenza in
sito in cumulo del materiale antropico nero che
dovra essere omologato e gestito off site presso
impianti di gestione rifiuti autorizzati, il numero dei
campioni di omologa rappresentativi del cumulo
potra anche essere superiore a quello previsto nel
piano di campionamento. Saranno applicate le
norme UNI 10802 per la formazione del campione
rappresentativo.

Prescrizione Artan. 8

in attesa degli esiti della caratterizzazione, i cumuli
di rifiuto da 1000 mc ciascuno dovranno essere
stoccati in sito in apposite baie ed isolati
adeguatamente dall’ ambiente esterno.

I cumuli di rifiuto verranno stoccati nell’area di
deposito, come prevista in planimetria, ogni cumulo
sara al massimo di 1000 mc e verranno coperti con
teli in LDPE/polietilene di densita adeguata alla
minimizzazione degli effetti da aerodispersione dei
materiali.

Prescrizione Artan. 9

gualora dagli scavi dovesse emergere la presenza
di materiale potenzialmente contenente amianto, il
progetto di rimozione rifiuto ed il relativo flusso di
gestone degli stessi dovra essere adeguato di
conseguenza;

Per il recepimento della prescrizione, e per evitare il
fermo dei lavori nell’eventualita di presenza di
amianto, nel bando di gara verra richiesto alle
imprese partecipanti il possesso dell’inscrizione
all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 10A
“Bonifica dei beni contenenti amianto”, effettuata
sui materiali edili contenenti amianto legato in
matrici cementizie o resinoidi

Prescrizione Arta n. 10
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In ragione dello stato di contaminazione delle
acque sotterranee si ritiene necessario chiedere
cautelativamente di includere tra i parametri da
ricercare nei campioni di materiale recuperato in
uscita dall’impianto mobile di trattamento, anche i
solventi clorurati, gli idrocarburi leggeri con C<12
e i metalli. Cautelativamente, si ritiene necessario
prevedere perlomeno un campione ogni 1000 mc di
materiale da cumulo, formato dall’unione di
almeno 10 incrementi da prelevare come descritto
in precedenza.

Si aggiorna, all’interno del paragrafo n. 4, nel
capitolo “Tecnologie d’intervento e riutilizzo dei
riporti antropici end of waste”, la Tab. n. 2 (del Dm
152/2022) aggiungendo ai parametri ivi previsti, gli
ulteriori parametri richiesti, con i limiti di cui alla
Col. AdellaTab. 1 All. 5 Parte IV del D.Lgs. 152/06
0 B in funzione della localizzazione del
riempimento. Si evidenzia che i metalli sono gia
quantificati nella cessione, come da tab. 3 del Dm
152/22. Si recepisce la prescrizione aggiornando il
Piano di monitoraggio.

Prescrizione Arta n. 11

con riferimento ai terreni (circa di 3000 mc) di cui
si prevede il reimpiego nel lotto 1 stralcio 1B, si
rileva che le analisi disponibili evidenziano il
rispetto delle CSC di Tab. 1 colonna B. Le indagini
preliminari eseguite in contraddittorio con ARTA
nel 2022 sull’intero areale del lotto 1 hanno
attestato il rispetto delle CSC di Tab. 1 colonna B
per i terreni oggetto di contraddittorio (Rif. nota
Prot. 7937 del 22/02/23) ad eccezione del campione
S6 4.3-5.2 m. Inoltre é stata evidenziata da ARTA
una non conformita al test di cessione per il
campione S11, 0-/ m. Nell’area di intervento,
tuttavia non si dispone di campioni di terreno
oggetto di contraddittorio. Pertanto, nell ambito di
una gestione di tali materiali per riempimenti
all’interno del sito (ai sensi dell’art. 26 c. 1 del DPR
120/2017 che rimanda all’art. 242 c¢.7 del D.LgQs
152/06) si rende necessario chiedere la
caratterizzazione in cumulo dei materiali scavati da
eseguirsi in contradittorio prevedendo un campione
medio composito formato da 10 incrementi da
analizzare con riferimento ai limiti di tab. 1
Colonna A.

Il campionamento verra effettuato su cumuli di
massimo 1000 mc, si effettueranno almeno n. 10
incrementi (da unire per la formazione di un
campione rappresentativo) dei quali n. 5 all’esterno
del cumulo (sommita e pareti) e n. 5 all’interno dello
stesso; con limiti di riferimento della col. A siti ad
uso verde e residenziale.

Si recepisce la prescrizione aggiornando il Piano di
monitoraggio.

Precisazione Arta

Si segnala inoltre un refuso nel documento tecnico
(pag 7/49 e 23/49) nella parte in cui viene indicato
che il “materiale antropico” (ovvero il rifiuto) che
“non risulta sorgente di contaminazione per
lisciviazione in falda viene lasciato in sito se ricade
in aree in cui non si realizzano edificazioni” sia in
ragione di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 sia in
ragione dell’approccio tecnico proposto dal
comune che prevede la rimozione dei rifiuti e la
bonifica alle CSC di colonna B.

In recepimento delle indicazioni ARTA, si chiarisce
che lo scavo selettivo deve garantire:
1. larimozione di tutto il materiale antropico

nero anche oltre la quota di sbancamento
del progetto urbanistico della costruzione
per i parcheggi multipiano (0,5 metri dal
p.c. 0 2 metri dal p.c. a seconda del
disegno) con caratterizzazione come rifiuto
con CER 170504/170503*, sulla base degli
esiti analitici gia acquisiti in fase di
indagine preliminare e da acquisire in fase
esecutiva, con un campionamento di
omologa almeno ogni 1000 metri cubi, e
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invio a gestione off —site, ovvero in R5/R13
in impianto autorizzato in art. 208 D.Lgs.
152/06, o in alternativa in D1 in discarica
autorizzata;

2. la rimozione del materiale di riporto o del
materiale antropico inerte solo fino alla
guota di sbancamento di progetto del silo
parcheggi (0,5 metri dal p.c. 0 2 metri dal
p.c. aseconda del disegno), ma anche al di
sotto della quota di progetto nei punti in cui
e funzionale alla rimozione di tutto il
materiale antropico nero. Questo significa
che se il materiale di riporto o il materiale
antropico inerte si trova al di sotto della
guota di shancamento prevista nel progetto
delle fondazioni ma & seguito nella
successione stratigrafica da uno strato di
materiale antropico nero, il materiale di
riporto o il materiale antropico inerte
debbono essere escavati comungue, per
consentire la completa rimozione di cui al
punto 1.
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente progetto di bonifica viene presentato in attuazione dell’art. 242 bis “Procedura semplificata per le

operazioni di bonifica”, del. D.Lgs. 152/06. Di seguito ¢ riportato 1’elenco dei riferimenti di norma per

I’esecuzione dei lavori.

Requisiti delle imprese esecutrici:

Gli interventi previsti saranno eseguiti da societa abilitate e/o autorizzate per le diverse fasi di lavoro; in

particolare:

L’intervento nel suo complesso sara eseguito da societa iscritte all’ Albo Gestori Ambientali — Cat. 9
- Bonifica dei siti, DM 120/14 per la classe adeguata all’ammontare delle opere;

Gli eventuali interventi di rimozione di materiali contenenti amianto saranno eseguiti da societa
iscritte all’Albo Gestori Ambientali - Cat. 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
propedeuticamente alle attivita di bonifica, come previsto dal art. 256 del D.Lgs. 81/2008, sara
predisposto il Piano di Lavoro contenente, tra le altre cose, le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

Gli interventi di raccolta e trasporto di rifiuti nel sito saranno eseguiti da soggetti autorizzati ovvero
da societa iscritte all’Albo - Gestori Ambientali — Cat. 4 e 5; ai sensi del DM 120/14 del D. Lgs.
152/2006;

L’intervento di recupero rifiuti mediante impianto mobile deve essere eseguito con impianto mobile
gia autorizzato ai sensi dell’art. 208 c. 15 del DLGS 152/06 per il trattamento di rifiuti inerti. La

societa deve aver adeguato il sistema di recupero alle norme tecniche di cui al DM 152/22.

Normativa in materia ambientale

D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i aggiornato dalla L 108/21

Decreto 05 Aprile 2006, n. 186 che modifica il DM 5.2.98, Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 sui criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica,

DGR 257/07 "Norme in materia ambientale™ - Titolo V - "Disposizioni di indirizzo in materia di siti
contaminati”

DGR 87/22 “Adozione modulistica relativa ai procedimenti di cui al Titolo V Bonifica siti
contaminati D.Lgs. 152/06”

Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

L.R. 23 del 170/07/2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”

PCCA Comune di Pescara e Regolamento Comunale in materia di inquinamento Acustico approvato
con DGC 81 del 21.05.07 e Determina Dirigenziale 378 del 14/03/2023 Conclusione positiva della
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C. di S. decisoria e provvedimento conclusivo del nuovo Piano di classificazione acustica comunale
ancora da adottare.

DGR 770 del 14/11/2011

DGR 450/2016 Disciplina in materia di impianti mobili come aggiornata dalla DGR n. 18/2023
Autorizzazioni uniche art. 208, 209 e 211 (con anche autorizzazione impianti mobili e svolgimento
campagne).

Dm Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 Regolamento che disciplina la cessazione della
qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti
di origine minerale, come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni
con Legge 24 febbraio 2023 n. 14

Si evidenzia che la pubblicazione delle Linee Guida SNPA 46/2023 per la gestione dei materiali di riporto (
MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica, delibera del consiglio SNPA seduta del 07.06.2023, ¢

stata successiva alla Conferenza di approvazione del progetto.

Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge n. 123 del 03/08/07. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2.4 Normativa in materia di materiali contenenti amianto

D.Lgs. 15/08/1991, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212. Decreto modificato in parte dal D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257.

D.Lgs. 17/03/1995, n. 114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

Art. 256, comma 5, D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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3 - DATI DI INGRESSO E OBIETTIVI DI BONIFICA

A norma dell’art. 242 bis del D.Lgs. 152/06, gli obiettivi di bonifica sono le concentrazioni soglia di
contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d’uso, che nel caso in questione ¢ la Tab. 1 col. B “Siti
ad uso industriale e commerciale” All. 5 P. IV D.Lgs. 152/06.

Nell’area sono stati realizzati i sondaggi SpzA, SpzE, SpzD (attrezzati a piezometro) e il sondaggio SB, tutti
spinti fino alla profondita di 10 metri dal piano campagna, con campionamento ed analisi. Sono stati inoltre
realizzati i sondaggi integrativi, fino a 3 metri da p.c., senza essere campionati, SG, SH, K11 e K12, ai soli

fini stratigrafici.

LEGENDA
LOTTO |

o — —

| STRALCIO 1A
=)

@® Sondaggio a 10m attrezzato a piezometro

® Sondaggio a 10m

® Sondaggi integrativi

Planimetria indagini 2022 su C.T.R. - Stralcio 1A

Dai sondaggi effettuati € emersa una stratigrafia composta da materiale antropico nero, che € stato classificato
organoletticamente in sede di ispezione congiunta con ARTA come rifiuto, materiale di riporto e terreno
naturale. 1l riconoscimento delle matrici e stato condiviso con ARTA in campo, prima della pubblicazione
delle Linee Guida SNPA 41/23.
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Atteso che il materiale antropico nero e stato classificato come rifiuto e nel lotto 1A & prevista una
costruzione, che potrebbe un domani impedire la rimozione del rifiuto da parte di terzi obbligati, si €
proceduto alla quantificazione del rifiuto da rimuovere, a prescindere dalla quota di sbhancamento. |
materiali di riporto, invece, come i terreni, che non costituiscono rifiuto, sono quantificati in funzione
del progetto di sbancamento.

La quantificazione di queste tre tipologie di solidi (nero-rifiuto, materiale di riporto e terreno) é effettuata

suddividendo I’area in poligoni di Thiessen, e correlando le stratigrafie del punto di indagine competente.

LEGENDA

@ w—— = STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI
Poligoni di Thiessen

Ve @ Sondaggi

Suddivisione dell’area mediante i poligoni di Thiessen

Si evidenzia che 1’applicazione dei criteri di classificazione sito — specifici anche su base stratigrafica
introdotti dalle LG SNPA 41/23, riprodotti nel testo a seguire, potrebbe ridimensionare i volumi di materiale

antropico nero e aumentare i volumi di riporto da trattare in sito.
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Corpo dei materiali di riporto

Corpo dei materiali di riporto
da valutare (rif. § 4.1.1)

- oo P

- Terreno alloctono

Miscela terreno /materiale
antropico

- Materiale antropico

E F

Figura 3. Identificazione schematica del corpo dei MdR (bordo in giallo) nel caso di riempimenti, rilevati, rinterri. A) il corpo dei MdR & dato da una
miscela costituita da materiale antropico e terreno. B), C), D) Alternanze di livelli di materiali antropici e terreni: il “corpo” che costituisce i MdR
comprendera 'intero spessore dei materiali abbancati, compreso fra il piano campagna e il terreno in posto ‘incassante”. E) La sequenza materiale
antropico/terreno pud essere riconosciuta MdR in base a valutazioni sito specifiche e agli ulteriori criteri di cui al § 4.1.1. F) La “sporadicita” e la
tipologia degli elementi antropici consentono di definire dei “terreni alloctoni” & non dei MdR

MATERIALE ANTROPICO NERO

Nei primi strati dei sondaggi € stato rinvenuto del materiale antropico nero che é stato classificato su base
organolettica come rifiuto. Questa tipologia di orizzonte stratigrafico & stata campionata e analizzata nei
sondaggi SpzA (prof. 0-2.8 m da p.c.) e SB (0-0.5m) interni all’area 1A, e nel sondaggio Spz19 (0-3.2m)
esterno ma limitrofo; non é stato rinvenuto nei sondaggi Spz18 e SpzE. In tutti i risultati analitici disponibili,
compresi quelli di ARTA (cfr RP 12595/22 trasmesso il 06.02.2023 ma riferibile allo stralcio 1B) il materiale
indagato non eccede i limiti di quantificazione per I’attribuzione di alcuna caratteristica di pericolo di cui alla
parte 1V del DLGS 152/06.

Il materiale antropico nero dello stralcio 1A e quindi, sulla base di evidenza analitica, non pericoloso.

Per affinare la stima quantitativa del materiale antropico nero, sono stati effettuati dei sondaggi integrativi
senza procedere al campionamento e all’analisi: K10 (esterno all’area ma limitrofo), K11, K12, SG e SH. In
figura si rappresenta 1’ubicazione dei sondaggi effettuati con indicata la presenza o meno e la profondita di
rinvenimento del materiale antropico nero. La mancanza di dati analitici puntuali anche per i sondaggi K ha

imposto I’assunzione di uniformita dei risultati analitici riscontrati dei punti vicini.
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LEGENDA
== mmm  STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI
@ @ Sondaggio con presenza di materiale antropico nero
(,\ Sondaggio in assenza di materiale antropico nero
l \ 0-1m Profondita materiale nero da p.c.
@ r ~ © \
spz19 | SN spza \\
0-3.2m [ 0-2.8m
\
| N\
N\
| \
@ [ <) \
K11
K10 I 0.6-0.8m \
0.2-0.5m N\
I N
o N\
I SB N\
I 0-0.5m SpzE N\
| N
© \
1 Spz18 SG K12 N\
— 0-1.3m 0.15-2m \
. ] \
—
. SH I
—— 0-0.5m
— ‘ °
~ - - |
Planimetria sondaggi con presenza di materiale antropico nero

Le attuali conoscenze analitiche e stratigrafiche del materiale nero antropico sono quindi relativamente
rappresentative della volumetria che verra intercettata in fase di scavo. Alcune sezioni stratigrafiche non sono
state caratterizzate anche in laboratorio e li dove i campioni sono stati pure sottoposti alle indagini i parametri
sul tal quale e in cessione non hanno ricompreso parametri tipici delle verifiche di ammissibilita a discarica,
come il TDS o il DOC. Peraltro, dove sono disponibili le controanalisi di ARTA, i superamenti di parte non
sono confermati da ARTA e i superamenti di ARTA non sono confermati dalle analisi di parte. Le
caratteristiche riscontrate uniformemente sono

— un pH debolmente basico, fra 8 e 9, con minimo di 7,9 e massimo 9,3 rinvenibile nel fresato piuttosto
che nelle scorie di combustione del carbone, che sono generalmente molto alcaline, con pH fra 12 e
14,

— superamenti di COD nella cessione secondo il DM 5.2.98 nei dati di parte e DOC ammissibile a
discarica di inerti nella cessione del DM 121/2020, anche se il campione analizzato da ARTA
evidenzia un COD conforme al recupero in procedura semplificata.

— superamenti di solfati nella cessione secondo il DM 5.2.98 e fluoruri nella cessione del DM 121/2020
nei dati di parte anche se il campione analizzato da ARTA evidenzia solfati e cloruri conformi al
recupero in procedura semplificata.

— una significativa presenza di metalli (piombo, zinco, vanadio, cromo, titanio), che tuttavia non si
rinviene nell’eluato;

— nel 70% dei campioni idrocarburi oltre 50 mg/kg s.s..
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In particolare dai risultati analitici del test di cessione (DM 05/02/98) effettuato sul materiale antropico nero
sito — specifico (con caratterizzazione come rifiuto), confrontati con i limiti dell’all. 3 al DM 05/02/98 e della
tab. 2 acque sotterranee (All. 5 P. IV D.Lgs. 152/069), sono stati rilevati superamenti dei soli parametri solfati

e COD.

Materiale antropico nero
_ Limiti all. 3 Limiti tab. 2 SpzA SB Spz19
Parametri u.m. DM 05/02/98 A.5P. IV Rdp 404/23 Rdp 416/23 Rdp 403/23
152/06 0-2.8m 0-05m 0-3.2m
Solfati mg/L 250 250 1779 16 4.1
COD mg/L 30 - 6.2 54 50

Per guanto riguarda i solfati nel documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL di marzo 2018 (ultimo
aggiornamento disponibile) viene specificato che “ad oggi in letteratura non sono reperibili valori
scientificamente consolidati sia delle proprieta chimico-fisiche che di quelle tossicologiche ”; inoltre sempre

nella Banca dati ISS-INAIL, nelle modifiche di marzo 2015 il parametro solfati € stato eliminato.

B a n c a d ati IS S _I N AI L Elenco delle modifiche apportate alla "Banca-dati ISS-INAIL" (rev. Marzo 2015)
Specie chimica | fi | Note
Microinquinanti inorganici
DOCUMENTO Dl SUPPORTO Antimonio Inserita la RfCi (RD Inal.) Surrogato
Cadmio Aggiornata la RfCi (RfD Inal.) Aggiornamento da banca dati_della Region 9
Cianuri Inserita la RfCi (RD Inal.) Aggiornamento da banca dati della Region 9
Mercurio Introdotte le proprieta qel Clorlijaro di Vedi doc di supporto
L Fluoruri e Solfati Eliminati
Marzo 2018 Piombo Eliminato 1 log Kow
Plombo, g::z:’ Taloe Inserita la RfCi (RfD Inal.) Estrapolata “route-to-route” da RfD Ing.
Solfati Stagno Eliminato
Ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprieta Vanadio Aggiomata la RfD ing. e RfCi (R Aggiornamento da banca dati della Region 9
chimico-fisiche che di quelle tossicologiche. = = Ingl.)

Il COD non viene considerato nella circolare 13338/2014 del Ministero come indicativo di contaminazione

della falda per lisciviazione.

Si evidenzia che per I’ammissibilita a vari processi di recupero ordinario — oltre a quello semplificato a caldo
nella produzione di laterizi — non & necessaria la conformita al test di cessione ex ante e in alcuni processi di

recupero ordinario non si considera il dato del parametro COD o dei solfati.
DISTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL MATERIALE ANTROPICO NERO
Si premette che il progetto di riqualificazione per la realizzazione dei silos per parcheggi, prevede due quote

diverse di sbhancamento, una che riguarda il sedime del silo- parcheggi e che ¢ pari a 2 metri dal p.c., e I’altra

che riguarda le pertinenze del silo che é di 0.5 m. da p.c., come rappresentato di seguito:

Pag. 20 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1A - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara
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Planimetria di progetto con indagini del 2022

Suddividendo I’area con i poligoni di Thiessen (e considerando anche i sondaggi Spz19 e K10, realizzati al

di fuori dell’area 1A ma limitrofi), abbiamo una distribuzione areale del materiale antropico nero che viene

schematizzata nelle tabelle e nelle figure seguenti, suddividendola tra materiale al di sopra e materiale al di

sotto della quota di sbancamento riferita al progetto di realizzazione dei silos per parcheggi. Si ribadisce che

il progetto di bonifica, come da prescrizioni ARTA, deve rimuovere il rifiuto a prescindere dalla quota di

sbhancamento di progetto, atteso che la successiva costruzione impedirebbe la rimozione del rifiuto da parte

di terzi obbligati.

IPOTESI DI QUANTIFICAZIONE DELLA PRESENZA DI MATERIALE ANTROPICO NERO NELL’AREA 1A

Quota Spessore Quota di Al di sopra . Al di sotto .
. Area o della quota di | della quota di Totale
Poligono dap.c. rifiuto sbancamento
sbancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
540 2 1080 432 1512
SpzA 446 0-28 28 05 223 10258 12488
811 2 405.5 0 405.5
B -0. .
S 186 0-05 05 0.5 93 0 93
579 2 0 0 0
SpzE 503 0 0 05 0 0 0
548 2 712.4 0 712.4
SG 290 0-13 13 0.5 145 232 377
SH 908 0-0.5 0.5 0.5 454 0 454
K10 34 0.2-0.5 0.3 0.5 10.2 0 10.2
1744 2 348.8 0 348.8
Kil 162 06-08 02 0.5 0 324 324
1171 2 2166.35 0 2166.35
K12 205 0.15-2 185 0.5 71.75 307.5 379.25
111 2 0 0 0
Spz18 0 0
bz 258 05 0 0 0
14 2 28 16.8 44.8
Spz19 169 0-3.2 32 05 845 4563 540.8
Totale 58225 2502.8 8325.3
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MATERIALE ANTROPICO NERO

AL DI SOPRA DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO

AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO

LEGENDA
§ — — STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI
N\

Sedime silos

Poligoni di Thiessen

{,\ @ Sondaggi
[[Z] Area con presenza di materiale antropico nero
[ ] r °
spz1o [ Ia] spea A
17 EX N N

LEGENDA
® = = STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI
A\ Sedime silos
Poligoni di Thiessen
& :
{ \ @ Sondaggi

l [[Z1 Area con presenza di materiale antropico nero
o r ® N
spz1o [ spza A

| \
| -
|

° |

K10

Spzigle

—
——

Distribuzione areale del materiale antropico nero

Sull’area abbiamo quindi una quantita di materiale antropico nero, stimata in base ai poligoni di Thiessen,

pari a 8.325 metri cubi, di cui 5.822 mc posti al di sopra della quota di shancamento e soggetto all’escavo

del progetto di fondazione della costruzione e 2.502 mc al di sotto della quota di sbancamento, che

verranno rimossi dal momento che la successiva costruzione costituisce impedimento all’eventuale bonifica

successiva ad opera del soggetto responsabile.

MATERIALI DI RIPORTO

Nei sondaggi effettuati sono stati rinvenuti dei riporti antropici inerti (“bianco”). I riporti sono stati

individuati, campionati e analizzati nei sondaggi SpzA (2.8-3.8 m da p.c.), SpzE (0-3 m), Spz18 (0-0.9 m).

Al fine di stimare la distribuzione nell’area dei riporti, sono stati effettuati dei sondaggi integrativi senza

procedere al campionamento e all’analisi, che sono K10 (esterno all’area ma limitrofo), K11, K12, SG e SH.

In figura si rappresenta 1’ubicazione dei sondaggi effettuati con indicata la presenza 0 meno e la profondita

di rinvenimento dei riporti.
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LEGENDA
m = STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI
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Planimetria sondaggi con presenza di riporti

I materiali di riporto sono stati campionati e analizzati nei sondaggi SpzA (RdP 14-23), SpzE (RdP 34-23) e
Spz18 (RdP 35-23), nei sondaggi SB, Spz19 e SG non sono presenti, e nei sondaggi K10, K11 e SH sono
stati rinvenuti materiali di riporto ma non sono stati analizzati.

Nei 3 rapporti di prova relativi ai sondaggi SpzA, SpzE e Spz18, tutti i parametri analizzati hanno valori
inferiori all col. B (A. 5P. IV D.Lgs. 152/06) e nel test di cessione hanno restituito valori inferiori alla tab.
2 acque sotterranee (A. 5 P. IV D.Lgs. 152/06) e superamenti per il parametro COD rispetto ai limiti dell’all.
3 al Dm 05/02/98 nei campioni SpzA e Spz18. Il COD non viene considerato nella circolare 13338/2014 del

Ministero come indicativo di contaminazione della falda per lisciviazione.

Materiale di riporto

N SpzA SpzE Spz18
_ Limiti all. 3 Limiti tab. 2 ——p 0 773 Rdp 34/23 Rdp 35/23
Parametri u.m. pmosiozes | 2PV 2838 03 009
152/06 o . e
m m m
cob mg/L 30 - 61 7.9 123

In tutti i campioni prelevati € stato ricercato il parametro naftalene, per il quale la banca dati per le bonifiche

dell’Istituto Superiore di Sanita ha proposto un limite di 5 mg/kg s.s. nelle aree a verde e residenziale, e di

50 mg/kg s.s. nelle aree ad uso commerciale e industriale:
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Nomi Bonifiche

Naftalene

Destinazione D'uso|

Valore
Limite

Riferimento Dal
Bibliografico

Razionale

Suolo ad uso
verde/residenziale

5 mg/Kg
S.S.

14741 anpa

Suolo ad uso
industriale/commerciale

50
mg/Kg
s.s.

14741 anpa

Acque sotterranee

5 g/l

14741 anpa

Istituto Superiore di Sanita - Scheda del naftalene

EQ 1~20'3.Eﬁ

In tutti i campioni analizzati il valore massimo riscontrato per il naftalene € di 0.02 mg/kg s.s. (RdP Arta n.
12600/22, campione S11 0-1m).
Sulla base dei dati analitici disponibili i materiali di riporto non costituiscono quindi fonte di

contaminazione e possono essere riutilizzati sul posto.

DISTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RIPORTI

Suddividendo I’area con i poligoni di Thiessen (e considerando anche i sondaggi Spz19 e K10, realizzati al

di fuori dell’area 1A ma limitrofi), abbiamo una distribuzione areale del materiale di riporto che viene

schematizzata nelle tabelle e nelle figure seguenti, suddividendola tra materiale al di sopra della quota di

sbancamento e materiale al di sotto della quota di shancamento (del progetto dei silos).

MATERIALE DI RIPORTO

. . . Al di sopra Al di sotto
. Area Quota riporti Sp_essonte Quota di della quota di | della quota di Totale
Poligono dap.c. riporti sbancamento
sbancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
540 2 0 540 540
SpzA 446 2838 ! 05 0 446 446
811 2 0 0 0
B
S 186 0 0 0.5 0 0 0
579 2 1158 579 1737
SpzE 503 0-3 3 05 2515 12575 1509
548 2 0 0 0
SG 290 0 0 0.5 0 0 0
SH 908 0.5-1 0.5 0.5 0 454 454
K10 34 0-0.2 0.2 0.5 6.8 0 6.8
1744 2 1046.4 0 1046.4
K1l 162 0-06 06 0.5 81 16.2 97.2
1171 0-0.15 2 175.65 585.5 761.15
K12 205 2-25 0.65 0.5 30.75 102.5 133.25
111 2 100 0 100
1 -0. .
Spz18 258 0-0.9 09 05 129 103.2 232.20
14 2 0 0 0
Spz19 169 0 0 05 0 0 0
Totale 2.979,10 4.083,90 7.063,00
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MATERIALE DI RIPORTO

AL DI SOPRA DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI SBANCAMENTO
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Distribuzione areale del materiale di riporto

La quantita di materiale di riporto sull’area 1A, stimata in base ai poligoni di Thiessen, é pari a 7.063 mc,
suddivisa in 2.979 mc al di sopra della quota di sbancamento e 4.083 mc al di sotto della quota di
shancamento. Nel progetto € prevista la rimozione dei soli riporti al di sopra della quota di shancamento in
guanto non sono stati rinvenuti volumi di riporto interclusi da un livello di antropico nero al di sotto della

quota di shancamento, la cui rimozione é necessaria alla rimozione dei rifiuti.

TERRENI

| terreni sono stati campionati e analizzati nei sondaggi SpzA, SB, SpzE e Spz18 all’interno dell’area 1A e
nel sondaggio Spz19 esterno ma limitrofo all’area. In tutti i rapporti di prova i parametri analizzati hanno
valori inferiori alla col. B (A. 5 P. IV D.Lgs. 152/06), nella tabella di seguito si individuano le profondita

di campionamento.

Limiti SpzA SB SpzE Spz18 Spz19
Parametri u.m. Col. B Rdp 40-23 Rdzp??G- Rdp67-23 | Rdp 64-23 | Rdp 68-23 |Rdp 65-23| Rdp39-23
3.8-48m 0.5-1.5m 2.5-3.5m 3-4m 0.9-1.9m 2-3m 3.2-3.5m
Vari mg/kg ss Vari tutti i parametri con valori inferiori ai limiti col. B
(destinazione applicabile all’area adibita a parcheggi)

Quindi tutti i terreni analizzati al di sotto, sia del materiale antropico nero, sia del materiale di riporto,

hanno valori inferiori alle CSC di riferimento (Tab. 1 B).

In tutti i campioni prelevati é stato ricercato il parametro naftalene, per il quale la banca dati per le bonifiche
dell’Istituto Superiore di Sanita ha proposto un limite di 5 mg/kg s.s. nelle aree a verde e residenziale, e di

50 mg/kg s.s. nelle aree ad uso commerciale e industriale:
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Banca Dati Bonifiche

Nomi Bonifiche

|Naftalene

5 . A Valore Riferimento Dal Razionale
Destinazione D'uso] . . e S
Limite | Bibliografico
Suolo ad uso|5 mg/Kg
verde/residenziales.s. TN
50
Suolo ad uso iy
Iindustriale/commerciale ;ng/Kg L3741, anpa
| Acque sotterranee]5 ug/! 14741 anpa E91-20—3.Eiﬁ

Istituto Superiore di Sanita - Scheda del naftalene

In tutti i campioni analizzati il valore massimo riscontrato per il naftalene & di 0.09 mg/kg s.s. (RdP Lab. di
parte n. 037/23, campione Spz14 3.5-4.5 m.

DISTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI TERRENI
Sempre suddividendo 1’area con i poligoni di Thiessen (e considerando anche i sondaggi Spz19 e K10,

realizzati al di fuori dell’area 1A ma limitrofi), abbiamo una distribuzione areale dei terreni sottostanti i

materiali antropici che viene schematizzata nelle tabelle e nelle figure seguenti, e considerano la quota di

shancamento di progetto del silo, abbiamo una quantificazione del terreno da scavare.

Quota
materlgle Qu_ota . Quota di Quota tgrreno da Volume di terreno
. Area antropico materiale di escavare fino a quota
Poligono . sbancamento da escavare
nero riporto progetto
dap.c.
mq m m m m mc
540 2 0 0
A -2. 2.8-3.
Spz 416 0-2.8 8-3.8 05 0 0
811 2 15 1216.5
SB 186 0-0.5 0 05 0 0
579 2 0 0
SpzE 503 0 0-3 05 0 0
548 2 0.7 383.6
-1.
SG 290 0-13 0 0.5 0 0
SH 908 0-0.5 0.5-1 0.5 0 0
K10 34 0.2-0.5 0-0.2 0.5 0 0
1744 2 1.2 2092.8
K11 162 0.6-0.8 0-0.6 G 0 0
1171 0-0.15 2 0 0
K12 .15-2
205 0.15 2-25 0.5 0 0
111 2 1.1 122.1
Spz18 258 0 0-0.9 05 0 0
14 2 0 0
1 -3.2
Spz19 169 0-3 0 05 0 0
Totale 3.815.00

Il quantitativo di terreno da scavare fino alla quota di progetto del silo parcheggi é stimato in ca 3.815 mc.
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SINTESI DATI ASSUNTI PER IL PROGETTO DI BONIFICA/RIMOZIONE RIFIUTI

Matrice solida m?® RdP
Materiale antropico nero 8.325,3 404/23; 416/23, 403/23
Materiale di riporto 2.979 14/23; 34/23; 35/23

SBANCAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO

Matrice solida m3 RdP
Materiale antropico nero 5.822 404/23; 416/23, 403/23
Materiale di riporto 2.979 14/23; 34/23; 35/23
terreno 3.815 40/23, 66/23; 67/23; 64/23;
65/23; 68/23; 39/23

E’ evidente che i dati del progetto di bonifica non coincidono con i dati di scavo per la preparazione delle
fondazioni del silos parcheggio, perché il materiale antropico nero deve essere rimosso anche oltre la quota
di scavo e il riporto viene rimosso almeno sino alla quota di scavo, o oltre se funzionale alla rimozione del
nero. Il terreno, conforme, come da dati acquisiti in atti, viene lasciato in posto, collaudato ai fini del rispetto
delle concentrazioni soglia di contaminazione, eventualmente usabile per la regolazione del fondo, in attesa

della realizzazione delle fondazioni.

ACQUE SOTTERRANEE
I campionamenti sono stati effettuati in contraddittorio con Arta nel mese di dicembre 2022.
Le acque sotterranee vengono considerate nel loro complesso all’interno di tutto il Lotto 1 dell’area di risulta.
Sono stati riscontrati superamenti, per i parametri:

— antimonio (Spz14, Spz17);

— arsenico (Spz9);

— ferro (SpzF, Spz9, Spz12, Spz18 e Spz19)

— manganese (SpzA, SpzF, Spz3, Spz5, Spz15, Spz19);

- p-xilene (Spz9);

— tetracloroetilene (Spz5, Spz6, Spz8);

— idrocarburi totali (Spz9, Spz15);

— benzo[a]pirene (Spz2, Spz5, Spz19);

— benzo[g,h,i]perilene (Spz2, Spz5, Spz19).

| piezometri presenti all’interno dello stralcio 1A sono SpzA, SpzE, Spz18, tra questi SpzE presenta valori
inferiori alla tab. 2 acque sotterranee (A. 5 T. IV D.Lgs. 152/06), nell’SpzA ¢’¢ un superamento per il
parametro manganese (246 pg/L con limite 154 di cui alla DGR 225/16), nell’Spz18 ¢ presente un
superamento per il parametro ferro (310 pg/L, limite 200 pg/L); nei piezometri esterni ma limitrofi allo
stralcio 1A sono presenti superamenti nell’Spz19 per i parametri ferro, manganese, benzo[a]pirene e
benzol[g,h,i]perilene, nel piezometro SpzF sono presenti superamenti per il ferro e il manganese, mentre

1I’SpzD non presenta superamenti. | limiti di conformita sono quelli della Tab. 2 A. 5 P. IV D.Lgs. 152/06.
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Anche nelle acque sotterranee ¢ stato analizzato il parametro naftalene, per il quale la banca dati per le
bonifiche dell’Istituto Superiore di Sanita ha proposto un limite di 5 pg/L; il valore massimo riscontrato ¢ di
0.003 pg/L rilevato nel piezometro Spz9 (R.d.p. lab. di parte n. 212/23).

Si propone di seguito un riepilogo tabellare dei superamenti nelle acque sotterranee e una planimetria con
individuati i piezometri, con e senza superamenti, i parametri con superamenti riferiti a ciascun

piezometro, 1’area dello stralcio 1A e la direzione di falda rilevata il 19 e 20 dicembre 2022.
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) Limiti Spzl Spz2 Spz3 Spz5 Spzb6 Spz7 Spz8 Spz9 Spz12 Spz14 Spz15 Spz17 Spz18 Spz19 SpzA SpzD SpzE SpzF
Parametri UMl Tab 2 | 20322 | asezz | 00| aowze | asezz | R0 | aomaz | 3O ni | 21a2 | 212:2 | 20022 | asez2 | 30| 21002 | 20m22 | 20822 | 20822 | 20023 | A2 | 20123 | P3ST 1 g0s23 | 202023
a Arta Arta Arta Arta Arta
Antimonio pg/L D) <0.50 0.53 0.6 0.67 15 1.7 <0.5 0.3 2.7 0.62 <0.50 <0.50 6.9 9.1 <0.50 5.4 <0.50 <0.50 <0.50 0.4 <0.50 0.4 <0.50 <0.50
Arsenico pg/L 10 <1.0 1.3 15 <1.0 <1.0 <1 <1.0 <1 1 1.2 19 3.7 1.6 2 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 1 <1.0 <1 <1.0 4.1
Ferro pg/L 200 6.8 55 375 11 13 12.4 7.3 14.4 14 56 936 504 18 19.6 23 23 310 802 24 32.9 12 27.5 18 1757
Manganese pg/L | 154* 31 114 99.1 640 181 163 31 28.4 30 86 89 87 44 43.3 281 124 117 160 246 266 37 37.2 54 177
p-xilene ug/L 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.1 <0.10 1.7 32 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10
Triclorometano pg/L | 0.15 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 22.2 <0.01 0.089 <0.01 <0.010 <0.01 <0.01 <0.10 0.06 <0.10 <0.010 | <0.010 | <0.010 <0.1 <0.01 <0.1 <0.01 <0.01 <0.01
Tetracloroetilene pg/L 1.1 0.62 1 0.54 <0.10 5.6 7.9 9.3 9.9 <0.10 1.9 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10
> organoalogenati pg/L 10 0.96 1.6 <1 0.77 6.22 31.1 9.68 <1 <0.45 2.5 <0.45 <0.45 <0.45 <1 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <1 <0.45 <1 <0.45 <0.45
Idrocarburi totali ug/L 350 <20 <20 <50 <20 <20 <50 107 226 <20 28 1647 <20 <20 <50 <20 1981 <20 <20 <20 <50 <20 <50 <20 <20
Benzo[a]pirene pug/L | 0.01 <0.001 0.017 <0.001 | <0.001 0.013 <0.001 0.003 <0.001 | <0.001 <0.001 | <0.001 0.009 0.009 <0.001 | <0.001 0.003 <0.001 0.016 0.003 <0.0018 | <0.001 | <0.018 0.002 <0.001
Benzo[g,h,i]perilene | pg/L | 0.01 <0.001 0.017 <0.005 | <0.001 0.014 <0.005 0.003 <0.005 <0.001 | <0.001 | <0.001 0.008 0.008 <0.005 | <0.001 0.003 <0.001 0.016 0.003 <0.005 | <0.001 | <0.005 0.002 <0.001
*Dgr225/16
2, 2 S LEGENDA
A w—— === Perimetro del sito (Lotto 1)
-~ \ S pz 3 Stralcio 1A - Silos parcheggi
\ Manganese . Piezometri senza superamenti delle CSC
\ > o Tab. 2 acque sotterranee
/' T | T ‘ \ Piezometri con superamenti delle CSC
\ r SpZAntlmomo N \ ® Tab. 2 acque sotterranee
\ I 1 7 —» Direzione falda (rilievo del 19-20/12/2022)
Z ~
\ \ I A timonio .
\ ldrocarburi totali l \ 5 \
N |. 5755 (SP219g~4 | o-SpzA
Z Ferro ¢
~ Spz2 \ /v I Arsenlco ,\ Manganese Ma"ga“es‘?
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eSpzl2 \
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SEZ. B - DESCRIZIONE INTERVENTO

4 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA NEL SUOLO

La bonifica consiste in attivita di scavo selettive, per ’ottenimento di un fondo scavo conforme alle

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B Tab 1 all. 5 al titolo V parte IV DLGS 152/06,

nelle aree in cui la previsione urbanistica di riqualificazione disegna la costruzione del parcheggio multipiano,

nello Stralcio 1A. Come da norma, a fine scavo, viene svolto un collaudo in contraddittorio con ARTA.

In adesione al principio di sostenibilita delle attivita di bonifica, di cui in allegato 3 al titolo V del DLGS

152/06 e della legittima graduazione delle misure di bonifica in capo al soggetto non responsabile, e in

recepimento delle osservazioni degli Enti, viene applicato il seguente criterio di gestione dei materiali

antropici mappati:

Inoltre

il materiale antropico nero che si assume essere 0 essere stato sorgente di contaminazione per
lisciviazione in falda, viene rimosso per conseguire la bonifica della falda, a prescindere dalla
necessita di uno scavo per la successiva riqualificazione urbanistica e viene rimosso anche in falda.
il materiale antropico inerte che non risulta sorgente di contaminazione per lisciviazione in falda
viene lasciato in sito se ricade in aree in cui non si realizzano edificazioni che ne impedirebbero un
domani la rimozione da parte del soggetto responsabile; viceversa viene rimosso, a prescindere dalla
natura di sorgente di contaminazione, se ricade in aree in cui € prevista edificazione o se la rimozione

e necessaria per completare la rimozione del materiale antropico nero.

alla luce delle indicazioni della circolare 13338/2014 del Ministero, il superamento dei limiti di cui
in allegato 3 al DM 186/06 del parametro COD non viene considerato come indicativo di
contaminazione della falda per lisciviazione dal solido

il superamento dei limiti di cui alla Tabella 2 allegato 5 del parametro solfati non viene considerato
come indicatore di contaminazione della falda per lisciviazione dal solido, in funzione delle scelte
operate dall’Istituto superiore di Sanita

dove ci sono difficolta tecniche per 1’escavo, legate alla prossimita di strutture, attestate mediante
perizia, la rimozione dei materiali antropici e realizzata nei limiti di sicurezza del fronte di scavo. Per
massimizzare I’efficienza di rimozione la misura locale della fascia di rispetto sara oggetto di perizia
di volta in volta, ovvero da calcolare e valutare sulla base delle caratteristiche costruttive del
fabbricato e dei parametri di coesione del fronte di scavo. Potranno essere utilizzati sostegni
provvisionali a garanzia delle condizioni di sicurezza in cantiere. In ogni caso la parete di scavo sara
lasciata a 45 gradi, con rastremazione verso la superficie. Nel caso in cui la perizia evidenziasse la
non fattibilita della prosecuzione dello scavo verranno applicate misure alternative di isolamento

della sorgente primaria, come previsto dall’art. 240 del DLGS 152/06 garantendo il raggiungimento
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di requisiti di isolamento della sorgente primaria di contaminazione specificati dall’allegato 1 al
DLGS 36/03, con stabilizzazione a calce o altro additivo per conseguire una conducibilita locale k =
1.10.-7 m/sec su uno spessore di 1 metro. Si rimanda alla DGR Regione Lombardia 31.01.2020 n.
X1/2789 che ha disciplinato i requisiti di isolamento delle sorgenti all’interno degli interventi di

bonifica.

Il progetto non prevede generalmente lo scavo sino alla quota di shancamento di realizzazione delle
fondazioni del parcheggio multipiano o del Terminal, bensi I’approfondimento dello scavo per la completa
rimozione dei rifiuti organoletticamente identificati come “materiale antropico nero”, la cui presenza é stata
accertata nelle fasi di indagine preliminare e costituisce un orizzonte di sorgente primaria. La pachimetria
delle varie tipologie di materiale antropico in abbanco (nero e inerte/bianco) é stata sviluppata per
interpolazione su dati stratigrafici. Non si esclude sovrastima o errore dovuto alla rappresentativita dei
campioni osservati rispetto alla popolazione dei dati. Di fatto la reale consistenza dell’abbanco sara
quantificabile a scavo aperto. Obiettivo della bonifica & la completa rimozione prima di tutto di sorgenti
primarie, e quindi anche di sorgenti secondarie, che hanno costituito o costituiscono ancora rischio per la
qualita della falda.

Sulla base delle informazioni sito specifiche disponibili (stratigrafie e accertamenti analitici) si prevede
I’approfondimento dello scavo al massimo sino a 3 metri circa dal piano campagna in entrambe le zone. Nelle
stratigrafie € anche rintracciabile, come frazione prevalente, materiale antropico inerte (calcinacci, residui di
demolizione usati come riempimento, materiale grossolano da cava), che é risultato generalmente conforme
alle concentrazioni soglia di contaminazione e di eluizione, ma si trova prima di strati di materiale antropico
nero. In alcuni casi il materiale antropico inerte ¢ in matrice terrosa ed ¢ stato classificato come “riporto”. Ci

sono interi orizzonti esclusivamente composti di materiale antropico inerte.

La riqualificazione urbanistica interviene con fondazione a 2 metri dal p.c. per ’area del parcheggio
multipiano, e pacchetto di finitura a 0,5 metri dal p.c. per I’area Terminal. Pertanto mentre lo scavo 1A sara
solo livellato e completato in fase di realizzazione della fondazione dell’edificio secondo il disegno del
progetto di costruzione, lo scavo 1B, dopo il collaudo, dovra essere riempito con materiale certificato e
compattato per adeguata portanza, sino a una quota ribassata di circa 0,5 metri dal piano campagna. Nel caso
in cui la realizzazione della fondazione silos non segue immediatamente il collaudo della bonifica dello scavo
1A ¢ necessario allestire un telo di isolamento dello scavo e riempire lo scavo sino a 0,5 metri dal p.c. con

terreno/materiale recuperato conforme, a fini di sicurezza del cantiere.

La gestione dei materiali di scavo, da differenziare in terreni contaminati, riporti, rifiuti neri e inerti, sara
selettiva e avverra on site o off site a seconda delle caratteristiche organolettiche e chimiche accertate in
opera, mana mano che avanza il fronte di scavo. | flussi di terreni, riporti e rifiuti inerti debbono essere
diversificati dai rifiuti costituiti da materiale antropico nero, dall’origine alla gestione finale. I rifiuti “neri”
dovranno essere omologati e gestiti off site, limitando i tempi e i volumi di deposito in cantiere. Terreni,
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riporti e rifiuti inerti sono invece gestiti on site.

Il progetto implementa il DM 152/22, in quanto prevede il recupero in cantiere dei rifiuti da scavo costituiti

da materiale antropico di natura inerte (bianchi), riporti e terreni, che potranno essere classificati come CER

170504 e trattati mediante selezione granulometrica con produzione di materiali certificati per la formazione

di rilevati. | materiali certificati derivanti dallo scavo 1A potranno essere impiegati per riempire lo scavo

dell’area 1B se i cantieri sono contestuali. Se 1 cantieri sono temporalmente sfasati i materiali certificati

derivanti dallo scavo 1A saranno impiegati per riempire lo stesso scavo del Silo 1A, sino all’inizio dei lavori

di realizzazione del Silo, e lo scavo del materiale 1B sara riempito con materiale certificato acquistato

appositamente.

Lo scavo selettivo deve garantire:

1.

la rimozione di tutto il materiale antropico nero anche oltre la quota di sbancamento del
progetto urbanistico dell’edificio dedicato a parcheggi multipiano (2 metri dal p.c.) con
caratterizzazione come rifiuto con CER 170504 sulla base degli esiti analitici gia acquisiti in fase di
indagine preliminare e da acquisire in fase esecutiva, con un campionamento di omologa almeno
ogni 1000 metri cubi, e invio a gestione off — site, in R5/R13 in impianto autorizzato in procedura
semplificata e, se non ammissibile sulla base delle risultate analitiche di dettaglio, in impianto
autorizzato in procedura ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/06, o0 se hon ammissibile, in D1 in discarica

autorizzata;

la rimozione del materiale di riporto o del materiale antropico inerte solo fino alla quota di
sbancamento di progetto dell’edificio dedicato a parcheggi multipiano (2 metri dal p.c.), e oltre
se funzionale alla rimozione di tutto il materiale antropico nero. Non si prevede 1’escavo dei riporti
al di sotto della quota di sbancamento di progetto, atteso che essi risulteranno matrice solida
assimilata al terreno per le verifiche di collaudo di fondo scavo. Tuttavia se, in difformita alle
stratigrafie disponibili a oggi, il materiale di riporto o il materiale antropico inerte si trova al di sotto
della quota di sbancamento prevista nel progetto delle fondazioni ma e seguito nella successione
stratigrafica da uno strato di materiale antropico nero, il materiale di riporto o il materiale antropico

inerte debbono essere escavati comunque, per consentire la completa rimozione di cui al punto 1.

Il collaudo deve accertare:

1.

la conformita di pareti e fondo scavo nei terreni e nelle matrici solide assimilabili a terreno, con
campionamento e analisi dei terreni e dei riporti alla quota di scavo di progetto, a fronte dei limiti di
conformita della col. B “Siti ad uso industriale e commerciale” (All 5 P. IV D.Lgs. 152/06). Tultti i
campionamenti di collaudo del fondo scavo dovranno essere effettuati in contraddittorio con Arta.
Gli eventuali scostamenti rispetto alle CSC rinvenuti nel collaudo di fondo scavo imporranno

I’accesso alla procedura ordinaria, con analisi di rischio sito specifica per lo scenario di utilizzo

Pag. 32 di 63



Piano operativo di bonifica stralcio 1A - Area di risulta ex stazione ferroviaria - Pescara

previsto dalla riqualificazione urbanistica approvata (pavimentazione completa, uso commerciale on
site e residenziale off — site).

2. la conformita dei materiali recuperati per singole frazioni granulometriche, ai requisiti analitici di
prodotto di cui all’allegato tecnico 1 del DM 152/22, tab 2 e 3 e ai requisiti prestazionali di cui alla
UNI EN 13242 per aggregati da impiegare in opere di ingegneria civile e costruzione strade, ovvero
con idoneita tecnica verificata a fronte della UNI EN 1531- a prospetto 4a. con integrazione di

parametri C < 12, metalli pesanti e solventi clorurati come richiesto da ARTA.

Il recupero rifiuti inerti on site deve essere conforme al DM 152/22:

il materiale di riporto e materiale antropico inerte verra sottoposto a recupero sul posto con impianto
mobile di trattamento rifiuti, con la fase interconnessa di vagliatura e selezione granulometrica,
autorizzato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006. La verifica dei requisiti per la cessazione della
gualifica di rifiuto deve avvenire secondo il DM 152/2022 sulle singole frazioni separate per
granulometria, per il riutilizzo come riempimento nell’area stralcio 1B Terminal bus (ubicata nella
zona nord dell’area di risulta). Per il materiale conforme ai requisiti del DM 152/22 ad eccezione del
test di cessione deve essere considerato utilizzo diverso dal riempimento ma sempre inquadrato nel
decreto EoW (es. produzione calcestruzzo). Per il materiale non conforme ai requisiti del DM
152/2022 si prevede una gestione off — site, ovvero in R5/R13 in impianto autorizzato in procedura
ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/06, 0 se non ammissibile, in D1 in discarica autorizzata.

Il ripristino degli scavi dopo il collaudo:
Il ripristino dello scavo dopo il collaudo deve avvenire con materiale certificato secondo la norma UNI
EN 13242 per aggregati da impiegare in opere di ingegneria civile e costruzione strade, ovvero con
idoneita tecnica di cui alla UNI EN 1531- a prospetto 4a, come previsto dal DM 152/22 allegato tecnico
1. Lo scavo 1B deve essere riempito sino a 0,5 metri dal p.c.. Lo scavo 1A deve essere riempito sino a
0,5 metri dal p.c. solo se il cantiere di realizzazione dell’edificio parcheggi multipiano non €

immediatamente successivo al collaudo della bonifica, a fini di sicurezza.

Il completamento degli scavi per I’opera urbanistica dell’edificio parcheggi multipiano in area 1A:
Il terreno che risultera ancora da escavare per raggiungere le quote di progetto dell’edificio parcheggi
multipiano deve seguire I’art. 26 c. 1 del DPR 120/2017 che rimanda all’art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/06,
per il riutilizzo in sito (area parco centrale Lottol). In recepimento della prescrizione Arta n. 11, il
terreno verra caratterizzato in cumuli di massimo 1.000 metri cubi con campioni formati da almeno 10
incrementi dei quali cinque prelevati all’esterno del cumulo (sommita e pareti) e cinque prelevati
all’interno dello stesso, da analizzare con riferimento ai limiti della tab. 1 col. A “siti ad uso verde e

residenziale”; il campionamento verra effettuato in contraddittorio con Arta.
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TECNOLOGIE D’INTERVENTO E RIUTILIZZO DEI RIPORTI ANTROPICI END OF WASTE
Contestualmente alla bonifica dello stralcio 1A, oggetto della presente relazione, sono previsti i lavori di
bonifica dello stralcio 1B terminal bus, sempre all’interno dell’area di risulta della ex stazione ferroviaria.
Nello stralcio 1B la quota di progetto del terminal bus ¢ di 0.5 metri dal p.c., ma considerando che nell’area
sono presenti riporti antropici fonte di contaminazione a quote pit profonde della quota di progetto e che
quindi dovranno essere rimosse, si rende necessario procedere al riempimento del differenziale di quota. in
base alle stratigrafie e alla suddivisione dell’area con i poligoni di Thiessen, la stima di materiale antropico
nero, fonte di contaminazione, ammonta a circa 8300 mc. La rimozione di tali riporti comportera un
fabbisogno di riempimento per lo stesso volume, al netto del pacchetto di fondo della pavimentazione
stradale. La stima del fabbisogno di ripristino ammonta a 6.270 metri cubi costipati. Nell’area 1A si
stima di recuperare e trattare in loco con impianto mobile, circa i 3.000 metri cubi di riporti che, previa
verifica dei requisiti come aggregato riciclato, verranno utilizzati per riempimento dell’area 1B.

Per potere effettuare questo riempimento i materiali di riporto escavati nello stralcio 1A verranno trattati in
loco con impianto mobile di trattamento rifiuti, con operazione interconnessa di vagliatura, autorizzato in art.
208 D.Lgs. 152/06, con verifica dei requisiti della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) secondo
il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 n. 152 e utilizzati per il riempimento e la realizzazione del
sottofondo stradale nell’area stralcio 1B terminal bus. In caso di congruenza temporale dei due cantieri il
materiale end of waste verra allestito in prossimita dello scavo; nel caso di sfasamento temporale fra i due
cantieri, ovvero nel caso in cui nell’area 1B non dovesse essere stato completato lo scavo di bonifica de il
collaudo del fondo scavo, le materie prime seconde, per le quali sussiste conformita ai criteri end of waste di
cui al DM 152/22, verranno temporaneamente depositate in un’area dedicata, come individuata nel lay-out.
L’utilizzo dei riporti come sottofondo stradale era peraltro gia previsto dal punto 7.31 bis lett. b) e ¢) del DM
05.02.98, con controllo di conformita al test di cessione dell’allegato 3 del DM 5.2.98 e CSC riferite alla
destinazione d’uso del sito di destino che in questo caso ¢ la col. B “siti ad uso industriale e commerciale”
(A.5P. IV D.Lgs. 152/06) sulle frazioni recuperate.

Si richiama a tal proposito la risposta ad interpello Ministero dell’ Ambiente del 25/11/2022 prot. n. 147877,
che chiarisce che il DM 152/22 si puo applicare anche alle terre e rocce da scavo nell’ambito di siti

contaminati con autorizzazione caso per caso.

Nella planimetria di seguito si riporta il lay-out di cantiere con individuate le aree per il deposito rifiuti in
attesa di caratterizzazione, I’area di lavorazione rifiuto con impianto mobile, e il deposito eventuale (nel caso
in cui lo scavo dell’area 1B non sia stato ancora completato e collaudato) delle materie prime seconde da
utilizzare per il riempimento; successivamente si riporta il percorso degli automezzi per il trasporto delle
MPS End of Waste nell’area 1B.
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La verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, verra effettuata secondo il Dm del MITE
n. 152 del 27/09/2022 (come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni con
Legge 24 febbraio 2023 n. 14) “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
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Il materiale non conforme ai requisiti del DM152/2022 verra depositato in un’area dedicata e gestito come

rifiuto al di fuori del sito. Si precisa che per il materiale conforme ai requisiti del DM 152/22 ad

eccezione del test di cessione deve essere considerato un utilizzo diverso dal riempimento ma

sempre inquadrato nel decreto EoW (es. produzione calcestruzzo). Per il materiale totalmente non

conforme ai requisiti del DM 152/2022 si prevede una gestione off — site, ovvero in R5/R13 in

impianto autorizzato in procedura ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/06, o se non ammissibile, in D1

in discarica autorizzata.

Su ogni lotto di aggregato recuperato, pari ad un quantitativo massimo non superiore ai 3.000 metri cubi,

verra effettuato un campionamento secondo la norma Uni 10802, e verranno effettuate le analisi previste

nell’allegato 1 al Dm 152/2022, lettera d.1) e d.2), come riportate di seguito:

d.1) controlli sull’aggregato recuperato, per ogni lotto ¢ garantito il rispetto dei parametri di cui alla

tab. 2

in recepimento della prescrizione Arta n. 10, alla tab. 2 dell’Allegato 1 al del Dm 152/2022, si

aggiungono anche i parametri solventi clorurati, gli idrocarburi leggeri C<12 e i metalli con i limiti

di cui alla Col. A della Tab. 1 All. 5 Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Parametri u.m. Concentrazioni limite
Amianto mg/kg ss 100
IDROCARBURI AROMATICI
Benzene mg/kg ss 0.1
Etilbenzene mg/kg ss 0.5
Sirene mg/kg ss 0.5
Toluene mg/kg ss 0.5
Xilene mg/kg ss 0.5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) mg/kg ss 1
IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI
Benzo(a)antracene mg/kg ss 0.5
Benzo(a)pirene mg/kg ss 0.1
Benzo(b)fluorantene mg/kg ss 0.5
Benzo(k)fluorantene mg/kg ss 0.5
Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss 0.1
Crisene mg/kg ss 5
Dibenzo(a,e)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss 0.1
Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss 0.1
Indenopirene mg/kg ss 0.1
Pirene mg/kg ss 5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) mg/kg ss 10
Fenolo mg/kg ss 1
PCB mg/kg ss 0.06
C>12 mg/kg ss 50
Cromo VI mg/kg ss 2
Materiali galleggianti cm3/kg <5
Frazioni estranee % in peso <1%

ULTERIORI PARAMETRI IN RECEPIMENTO PRESCRIZIONE ARTA N. 10
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Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano mg/kg ss 0.1
Diclorometano mg/kg ss 0.1
Triclorometano mg/kg ss 0.1
Cloruro di vinile mg/kg ss 0.01
1,2 Dicloroetano mg/kg ss 0.2
1,1 Dicloroetilene mg/kg ss 0.1
Tricloroetilene mg/kg ss 1
Tetracloroetilene (PCE) mg/kg ss 0.5
Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 Dicloroetano mg/kg ss 0.5
1,2 Dicloroetilene mg/kg ss 0.3
1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss 0.5
1,2 Dicloropropano mg/kg ss 0.2
1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss 0.5
1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss 1
1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss 0.5
Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano mg/kg ss 0.5
1,2-Dibromoetano mg/kg ss 0.01
Dibromoclorometano mg/kg ss 0.5
Bromodiclorometano mg/kg ss 0.5
IDROCARBURI

Idrocarburi C<12 mg/kg ss 10
Metalli

Antimonio mg/kg ss 10
Arsenico mg/kg ss 20
Berillio mg/kg ss

Cadmio mg/kg ss

Cobalto mg/kg ss 20
Cromo VI mg/kg ss 2
Cromo totale mg/kg ss 150
Mercurio mg/kg ss 1
Nichel mg/Kkg ss 120
Piombo mg/kg ss 100
Rame mg/kg ss 120
Selenio mg/kg ss

Stagno mg/Kkg ss

Tallio mg/Kkg ss

Vanadio mg/kg ss 90
Zinco mg/kg ss 150

Tab. 2 Parametri da ricercare e valori limite (All. 1 al Dm 152/2022 + prescrizione Arta n. 10)

d.2) Test di cessione sull’aggregato recuperato

Per la determinazione del test di cessione si applica I’appendice A all norma Uni 10802 e la metodica

prevista dalla norma Uni En 12457-2. Limiti previsti dalla tab. 3 all. 1 al Dm 152/2022

Parametri u.m. Concentrazioni limite
Nitriti mg/L 50
Fluoruri mg/L 15
Cianuri microgrammi/L 50
Bario mg/L 1
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Rame mg/L 0.05
Zinco mg/L 3
Berillio microgrammi/L 10
Cobalto microgrammi/L 250
Nichel microgrammi/L 10
Vanadio microgrammi/L 250
Arsenico microgrammi/L 50
Cadmio microgrammi/L 5
Cromo totale microgrammi/L 50
Piombo microgrammi/L 50
Selenio microgrammi/L 10
Mercurio microgrammi/L 1
COoD mg/L 30
Solfati mg/L 750
Cloruri mg/L 750
PH 55<>120
Tab. 3 Analiti da ricercare e valori limite (All. 1 al Dm 152/2022)

Il campionamento dell’aggregato recuperato verra effettuato in contraddittorio con Arta.

L’impresa appaltatrice dei lavori di bonifica, in quanto produttrice dell’aggregato recuperato, deve applicare
tutte le norme previste dal Dm 152/2022 per la cessazione della qualifica di rifiuto (conformita alla norma di
prestazione Uni En 13242 e di idoneita tecnica Uni En 11531-1 prospetto 4a previste dal medesimo decreto)
e possedere tutti i requisiti previsti nel medesimo Dm (ad es. Sistema di gestione Uni En 1SO 9001).

REQUISITI TECNICI DELL’IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI

In attuazione della DGR 450/2016 non sono dovuti ulteriore comunicazione di attivazione della campagna e

verifica di assoggettabilita a studio di impatto ambientale per I’impianto mobile la cui attivita ¢ gia prevista

nel progetto di bonifica. Come da richieste della Conferenza e ulteriori precisazioni del SGR, atteso che verra

espletata una gara per I’affidamento dei lavori, e che di fatto possono essere in questa sede solo individuati i

requisiti minimi della fornitura e del servizio, I’impresa che si aggiudichera 1’appalto dovra comunque

rimettere una comunicazione di attivazione della campagna, prima dell’inizio dei lavori di recupero,

specificando i requisiti specifici del mezzo impiegato, le modalita di minimizzazione degli impatti ambientali

(emissioni di polveri e immissione di rumore, sistemi di gestione delle acque meteoriche), 1’organizzazione

di dettaglio dell’area dedicata, all’interno del lay- out complessivo di cantiere, gli assetti organizzativi e le

procedure implementate per soddisfare i requisiti del DM 152/22. Inoltre

- D’impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilita del soggetto che richiede
I’autorizzazione

— le operazioni di recupero smaltimento devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato

— i rifiuti e le materie prime seconde end of waste derivanti dal trattamento sono prodotti dal titolare
dell’autorizzazione

— | materiali di riporto escavati verranno trattati in loco con impianto mobile di trattamento rifiuti, con
operazione interconnessa di vagliatura per 1’ottenimento di frazioni granulometriche conformi ai requisiti
di cui all’allegato tecnico 1 del DM 152/22.
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L’impianto mobile di trattamento rifiuti deve essere dotato di mulino a martelli o di equivalente sistema di
triturazione che garantisca la riduzione volumetrica e dispositivo per la selezione e rimozione del ferro; la
fase di triturazione e riduzione volumetrica deve essere interconnessa ad un vaglio per la selezione
granulometrica del materiale triturato.

La lavorazione del materiale deve essere svolta procedendo prima ad una preselezione/cernita per la
rimozione delle frazioni estranee (plastiche, metalli, legno, ecc.), effettuata manualmente o in modalita
semiautomatica, le frazioni indesiderate saranno separate e stoccate in cassoni e/o big-bags, caratterizzate e
instradate a destinatario autorizzato.

Dopo la cernita il materiale da trattare deve essere immesso nella tramoggia di carico, con minimizzazione
di rumore e produzione di polveri; il materiale sara quindi frantumato nel mulino (riduzione volumetrica) con
la separazione del ferro eventualmente presente e che verra successivamente stoccato per essere inviato a
centri di recupero.

L’impianto di frantumazione deve essere dotato di una serie di dispositivi con nebulizzatori ad acqua sia nella

zona di carico e movimentazione, sia in quella di scarico e lungo tutto il nastro trasportatore.

la centralina™ &

Foto esemplificativa di un impianto mobile di trattamento rifiuti

In recepimento di quanto stabilito nel verbale della Conferenza, le imprese partecipanti alla gara di appalto
per laffidamento dei lavori di bonifica dovranno fornire gia in fase di gara la documentazione attestante
I’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Nell’autorizzazione deve essere presente il trattamento R5 del rifiuto con codice C.E.R. 170504.

In recepimento della prescrizione n. 3 della C.d.S., si riassumono le caratteristiche e i requisiti minimi che
I’impianto mobile deve possedere e che devono essere recepite nel bando di gara per I’affidamento dei lavori.
Elenco della documentazione richiesta dalla DGR 450/2016 per la comunicazione della campagna mobile:
- marca, modello, matricola dell’impianto e atto autorizzativo;

— datadi inizio e durata della campagna;
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luogo di svolgimento della campagna;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa all’accettazione dell’incarico di direttore tecnico
dell’impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali stabilite dalle disposizioni vigenti
dell’ Albo Gestori Ambientali;

documentazione tecnica elencata nel punto 7 dell’allegato alla DGR 450/2016 (Relazione tecnica ed
elaborati grafici);

copia del contratto di affidamento di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna
oggetto della comunicazione;

copia delle garanzie finanziarie di cui al punto 5.9 dell’allegato alla DGR 450/2016;

valutazione effettuata da un tecnico competente del livello di immissione del rumore generato
dall’impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili recettori situati nell’area di esercizio, con
I’indicazione delle eventuali misure di contenimento;

organigramma del personale adibito all’esercizio dell’impianto con le rispettive qualifiche professionali;

copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;

Altre caratteristiche e requisiti minimi che I’impianto mobile di trattamento rifiuti deve possedere sono quelle

previste sempre dalla DGR n. 450/2016 richieste per ottenere 1’autorizzazione, e che di seguito si riassumono:

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa all’accettazione dell’incarico di direttore tecnico
dell’impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali stabilite dalle disposizioni vigenti
dell’ Albo Gestori Ambientali;

atto da cui risulti la disponibilita dell’impianto mobile (es. proprieta, affitto, etc....);

conformita dell’impianto alla direttiva macchine;

relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione che prevede:

indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell’impianto (nel caso specifico del presente

progetto di bonifica deve essere presente il codice CER 170504);

— descrizione del processo di trattamento

— descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto;

- potenzialita massima giornaliera;

— tipologia e quantita degli effluenti prodotti e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di
captazione e raccolta eventualmente da adottare;

- tipologia e quantita delle emissioni in atmosfera prodotte; e relative caratteristiche tecniche dei
sistemi di rilevamento;

— sistemi atti ad evitare od attenuare fenomeni di inquinamento acustico e relative caratteristiche
tecniche dei sistemi di rilevamento;

— sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione dei rifiuti prodotti;

— attrezzature ausiliarie in dotazione all’impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali

vengono svolte le singole campagne di attivita;
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— caratteristiche dell’impianto:
— numero identificativo dell’impianto
— schede tecniche descrittive dell’impianto
— dichiarazione di conformita dell’impianto (o delle sue parti) alle direttive CE98/37 (macchine),
CE 89/336 (campi elettromagnetici) e CEE 73/23 (bassa tensione) fornite dalla casa costruttrice;

— elaborati grafici datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato

CORRELAZIONE CON IL PIANO PRELIMINARE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Si precisa che in fase di Verifica di Assoggettabilita a Studio di Impatto Ambientale € stato gia approvato un
piano preliminare di terre e rocce da scavo in cui sono stati definiti i criteri di riutilizzo in sito e gestione al
di fuori del sito sulla base dei dati disponibili, in base alle caratteristiche analitiche di un piano di
caratterizzazione. In sostanza i terreni esclusivamente conformi alle concentrazioni soglia di applicazione
potranno essere riutilizzati in sito, una volta assorbite le volumetrie delle materie prime seconde end of waste,
che presentano migliori caratteristiche geotecniche e prestazionali per i riempimenti.

Limitatamente allo stralcio 1A a valle della rimozione del materiale antropico nero, in fase di realizzazione
delle fondazioni ¢ prevista la produzione di circa 3.800 metri cubi di terreno conforme alla colonna B ma
che, sulla base degli esiti analitici, si configura anche conforme alla colonna A e potra essere riutilizzato
all’interno del sito, nell’ambito della realizzazione del Parco Centrale.

Si prevede quindi, una volta collaudata la bonifica dello stralcio 1 A, con le opportune indagini di fondo
scavo, e una volta avviata la realizzazione urbanistica, il completamento dello splateamento, con produzione
di terre e rocce conformi alla colonna A, da allestire in un deposito intermedio, a ridosso della scarpata RFI,

per il riutilizzo successivo in sito.

FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO

La bonifica del Lotto 1A si sostanza in una rimozione completa del materiale antropico nero, atteso che la
prevista realizzazione urbanistica ne impedirebbe la rimozione a carico di terzi responsabili. L’area di
intervento € urbana, prossima a moltissime unita abitative e ha la specificita di essere stata bersaglio strategico
nella seconda guerra mondiale. Sono state pertanto individuate due fasi preliminari all’intervento, oltre alla

cantierizzazione: la verifica bellica e la protezione degli edifici residenziali.

VERIFICA BELLICA

Preliminarmente all’inizio dei lavori di bonifica verra effettuata anche la verifica bellica su tutta I’area.

Tale verifica € al di fuori del presente progetto e verra effettuata da una ditta accreditata dal Ministero della
Difesa e incaricata dall’amministrazione comunale. La verifica bellica verra effettuata tramite la
realizzazione di trincee di scavo fino alla profondita prevista dalle norme di legge. Il materiale escavato verra
posto a bordo scavo, su teli in polietilene anche a copertura. Una volta completate le trincee necessarie a
dichiarare I’assenza nell’area di ordigni bellici, I’impresa appaltatrice dei lavori di bonifica provvedera a

trasportare il materiale escavato per la verifica bellica dal bordo scavo all’area di deposito temporaneo rifiuti
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per la caratterizzazione e gestione in impianti autorizzati off site nei tempi tecnici piu brevi, determinati dagli

accertamenti analitici di omologa, ed inizieranno i lavori di bonifica.

PROTEZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI LIMITROFI

Recepimento della prescrizione Artan. 1

A confine del lato nord-est dell’area da bonificare sono presenti delle abitazioni. 4 in particolare sono
immediatamente a ridosso della recinzione di cantiere. A una distanza di circa 10 metri da tale confine sono
stati realizzati i sondaggi SpzA ed SpzE. In questa zona, sulla base dell’interpolazione delle stratigrafie, gli
abbanchi sono di particolare spessore. Il sondaggio SpzA presenta uno spessore del materiale antropico nero
fino a 2.8 m da p.c. e uno spessore di materiale di riporto da 2.8 a 3.8 m da p.c.; il sondaggio SpzE non
presenta materiale antropico nero ma solo materiale di riporto fino a 3 m dal p.c.; dalle indagini si evince che
gli scavi per la bonifica dell’area saranno spinti fino ad una profondita che arriva fino a 3.8 metri dal piano
campagna. Si allega ortofoto con individuazione dei punti di indagine, delle abitazioni e della fascia di

sicurezza individuata preliminarmente a 10 metri.

Individuazione della fascia di sicurezza iniziale da sottoporre a perizia per ogni immobile
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Considerando che le quote di scavo sono importanti e sono vicine a delle abitazioni, si rende necessario,
preliminarmente all’approfondimento dei lavori di bonifica al raggiungimento della fascia di sicurezza
indicata in progetto, definire la distanza di sicurezza sito- specifica da rispettare per I’approfindimento dello
scavo puntuale, mediante perizia di valutazione delle caratteristiche costruttive dell’immobile di prossimita
e del grado di coesione del materiale in parete a scala locale. Una volta individuata I’ampiezza locale della
fascia di sicurezza la parete di scavo sara lasciata a 45 gradi, con rastremazione verso la superficie.

Potranno essere utilizzati sostegni provvisionali a garanzia delle condizioni di sicurezza in cantiere. Il
presente progetto prevede I’allestimento di sistemi provvisionali di sostegno delle pareti di scavo ma non di
paratie vere e proprie che saranno realizzate nell’ambito del progetto urbanistico di riqualificazione. Non

sono noti a oggi i tempi di esecuzione dei lavori di realizzazione della fondazione.

Nel caso in cui la perizia evidenziasse la non fattibilita della prosecuzione dello scavo verranno applicate
misure alternative di isolamento della sorgente primaria, come previsto dall’art. 240 del DLGS 152/06
garantendo il raggiungimento di requisiti di isolamento della sorgente primaria di contaminazione specificati
dall’allegato 1 al DLGS 36/03, con stabilizzazione a calce o altro additivo per conseguire una conducibilita
locale k = 1.10.-7 m/sec su uno spessore di 1 metro. Si rimanda alla DGR Regione Lombardia 31.01.2020 n.
X1/2789 che ha disciplinato i requisiti di isolamento delle sorgenti all’interno degli interventi di bonifica.

In caso di non applicabilita di misure alternative di isolamento, il completamento della rimozione del
materiale antropico nero fino al confine dell’area, avverra solo successivamente alla realizzazione delle
paratie di sostegno per la realizzazione della fondazione.

Nel computo delle lavorazioni sono considerate anche le volumetrie pertinenti la fascia di sicurezza, anche
se effettuate in un altro periodo.

Si precisa che nel caso in cui i lavori di realizzazione dell’edificio risultassero differiti rispetto al
completamento dello scavo, sara necessario lasciare le pareti di scavo a 45°, allestire un telo di HDPE come
isolamento del fondo e procedere al riempimento dello scavo con materiale certificato gia disponibile dalle
attivita di recupero inerti svolte in cantiere, al fine di prevenire rischi per caduta e seppellimento in ambiente
di lavoro, rischi per non addetti ai lavori, rischi ambientali per accumulo di acque e infiltrazione e frane delle
pareti, e di salute pubblica per erosione eolica dei fronti di scavo e concentrazione di insetti nelle zone umide.
Si ritiene pertanto che la realizzazione almeno delle fondazioni del fabbricato debba essere tempestiva,
ovvero immediatamente successiva al collaudo, e tale da prevenire ulteriori lavorazioni e rischi. La misura
intercetta anche le raccomandazioni di carattere igienico- sanitarie specificate dalla ASL, per prevenire la

formazione di acquitrini stagnanti, in grado di attrarre insetti e volatili.
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5- ELENCO DELLE LAVORAZIONI

VERIFICA BELLICA

FASE 1 | ACCANTIERAMENTO

REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE

ALLESTIMENTO AREA DI LAVORAZIONE, DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI E DEPOSITO MPS

MONITORAGGIO ARIA AMBIENTE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

FASE 2 | RIMOZIONE ASFALTO E DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE

RIMOZIONE DEL MANTO DI ASFALTO E ALLESTIMENTO IN CUMULI

CARATTERIZZAZIONE CUMULO ASFALTO - CER 170302,

CARICO SU AUTOMEZZI E INVIO AD IMPIANTO AUTORIZZATO

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE (BETONELLE, CORDOLI E MASSETTO) E ALLESTIMENTO IN CUMULI

CARATTERIZZAZIONE CUMULO MATERIALE MARCIAPIEDE - CER 170904

CARICO SU AUTOMEZZI E INVIO AD IMPIANTO AUTORIZZATO

FASE 3 | RIMOZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO

SCAVO E RIMOZIONE DEL MATERIALE ANTROPICO NERO E ALLESTIMENTO IN CUMULI

CARATTERIZZAZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO - CER 170504

CARICO SU AUTOMEZZI E INVIO AD IMPIANTO AUTORIZZATO E/O DISCARICA

FASE 4 | MATERIALE DI RIPORTO/ANTROPICO INERTE

SCAVO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RIPORTO/ANTROPICO INERTE E ALLESTIMENTO IN
CUMULI

LAVORAZIONE DEL MATERIALE CON IMPIANTO MOBILE E VAGLIATURA

MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA NELLE PIU GRAVOSE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE LAVORATO - MPS

CARICO SU AUTOMEZZI DELLE MPS CONFORMI E TRASPORTO ALL’AREA 1B
CARATTERIZZAZIONE COME RIFIUTO DEL MATERIALE NON CONFORME ALLE MPS - CER 170504
E INVIO A IMPIANTO AUTORIZZATO

FASE5 | COLLAUDO

CAMPIONAMENTO E ANALISI PARETI E FONDO SCAVO

SPURGO PIEZOMETRI, CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE

FASE6 | EVENTUALE

POSA IN OPERA DI TELO IN POLIETILENE SUL FONDO DELLO SCAVO E LUNGO LE PARETI

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON AGGREGATO RECUPERATO

FASE 1 - ACCANTIERAMENTO

La fase di accantieramento consiste nella realizzazione della recinzione dell’area dello stralcio 1A e di una
parte limitrofa da adibire ad area di lavorazione con impianto mobile, deposito temporaneo del materiale da
caratterizzare e deposito MPS. L’impianto mobile per il recupero rifiuti verra posizionato il piu possibile

lontano dalle limitrofe abitazioni, per il contenimento dell’impatto percepito di incremento polveri e rumore.

RECINZIONE DI CANTIERE

La recinzione di cantiere verra realizzata lungo tutta I’area da bonificare ¢ nell’area di deposito temporaneo
dei rifiuti, di lavorazione con impianto mobile e del deposito MPS, e sara realizzata con lamiere ondulate per
limitare la dispersione eolica delle polveri.

In questa fase di accantieramento si effettuera il monitoraggio aria ambiente prima dell’inizio dei lavori per
la calibrazione del “bianco” cio¢ del livello di inquinamento esistente prima dell’esercizio nelle piu gravose
condizioni.

Di seguito si rappresenta il lay-out del cantiere.
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Non computati nel computo metrico e cronoprogramma sono gli ulteriori lavori di splateamento con analisi
di cui in art. 26 del DPR 120/17.

Una volta ottenuta 1’attestazione di non presenza di ordigni bellici, I’impresa appaltatrice dei lavori di

bonifica iniziera i lavori previsti nella fase 1.

Elenco delle voci di capitolato della fase 1:

VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
1 Recinzione in lamiera ondulata h 2 m e altri oneri di sicurezza mq 810
2 Monitoraggio aria ambiente prima dell’inizio dei lavori come (.ia plang di
monitoraggio
3 Rimozione pali di illuminazione n. | 7
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FASE 2 - RIMOZIONE ASFALTO E DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE

La seconda fase consiste nello scavo e rimozione del manto di asfalto e allestimento in cumuli nell’area di
deposito, copertura dei cumuli con teli in polietilene.

Segue I’esecuzione della caratterizzazione dei cumuli, con analisi come rifiuto con codice CER 170302,
carico su automezzi e invio ad impianto autorizzato. L’ area asfaltata ¢ di circa 7.800 mq. per uno spessore
medio di 10 cm, per un totale stimato di 780 mc in banco.

Rimosso 1’asfalto si procede con la demolizione del marciapiede con rimozione delle betonelle e dei cordoli
in cemento; demolizione del massetto della pista ciclabile, allestimento in cumuli del materiale demolito,
copertura dei cumuli con teli in polietilene, caratterizzazione del materiale con CER 170904, carico su
automezzi e invio ad impianto autorizzato.

Il marciapiede, costituito da betonelle e cordoli in cemento, € di circa 440 mq, per uno spessore stimato del
materiale di 0.12 m, e quindi un totale di 52.80 mc; la pista ciclabile, con massetto in calcestruzzo, € di circa

215 mq, per uno spessore stimato di 0.20 m, e quindi un totale di 43 mc.

Elenco delle lavorazioni della fase 2.

VOCE QUANTITA’
N DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
4 Rimozione asfalto e allestimento in cumuli mc 780
5 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 678,32
6 Campionamento ed analisi dell’asfalto con CER 170302 n. 1
7 Rimozione cordoli e pavimentazione in betonelle dei marciapiedi e allestimento in cumuli mq 440
8 Demolizione massetto in calcestruzzo (pista ciclabile) e allestimento in cumuli mq 655
9 Demolizione muro di ingresso pedonale mc 38.16
10 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 396
11 Campionamento ed analisi di betonelle, cordoli e massetto con CER 170904 n. 1
12 Carico e trasporto ad impianto autorizzato (asfalto e inerti) - Fino a 10 km mc 1001,96
13 Carico e trasporto ad impianto autorizzato (asfalto e inerti) - Ogni 5 km in piu mc 1001,96
14 Oneri di conferimento in impianto autorizzato dell’asfalto CER 170302 t 1.404,00
15 Oneri di conferimento in impianto autorizzato del materiale di risulta - CER 170904 t 399,53

FASE 3 - RIMOZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO

Il materiale antropico nero verra escavato nella zona insatura e, se ricorre, anche fino alla quota di falda, con
stoccaggio in cumuli nell’area di deposito temporaneo dei rifiuti; sia la base di appoggio dei cumuli, sia i
cumuli stessi, saranno protetti mediante la posa di teli in polietilene. La rimozione di rifiuto nel livello saturo
impone ’apprestamento di particolari accorgimenti per prevenire lo sversamento di acque su piazzale. E
preferibile lo scavo con contestuale depressione locale della falda con sistemi di emungimento e gestione a
rifiuto, al fine di procedere alla rimozione del materiale antropico nero con maggiore precisione ed efficienza.
La quota della falda acquifera ¢ stata rilevata a dicembre 2022 e ovviamente risente di fluttuazioni stagionali.

Si riportano i livelli di falda misurati nei piezometri all’interno dell’area 1A e di quelli limitrofi:
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Misura falda (m da p.c.)

@ LEGENDA | Piezometri dicembre 2022
| SpzA
® Piezomeri SpzE 2.98
Spz18 2.84
Spz19 2.89
SpzD 2.50
SpzF 2.70

Planimetria piezometri su C.T.R. e misura della soggiacenza

La falda si attesta quindi tra un minimo di 2.5 m e un massimo di 2.98 metri da p.c.. La profondita massima
del materiale antropico nero rinvenuta nei sondaggi € di 3.2 metri dal p.c., (Spz19). Con i dati assunti
solo circa 40 metri cubi di materiale antropico nero sono in quota falda in corrispondenza della porzione del
poligono di Thiessen SP19 ricompresa nello stralcio 1A. Si prevede che per la rimozione di tutto il materiale
antropico nero non debba essere necessario aggottamento di falda. In caso di aggottamento locale di falda,
per gli effetti dell’art 243 del DLGS 152/06, le acque emunte debbono essere trattate prima dello sversamento
in fognatura. Sulla base di evidenze in campo si potra eventualmente scegliere lo smaltimento fuori sito di
piccoli quantitativi di acqua di falda, da emungere per completare la rimozione del nero. In ogni caso
I’aggottamento sara puntuale e di entita minima. L’installazione ed esercizio di un fronte di well point con
sistema di trattamento falda rappresenta un elemento di rischio per la stabilita degli edifici esistenti. Di seguito

si rappresenta in tabella la stima di materiale antropico nero che si andra a rimuovere.

MATERIALE ANTROPICO NERO
Quota rifiuto Spessore Spessore di ”\_ISATURO SATL.JRO
Poligono Area dap.c. rifiuto rimozione finoa-3m oftrei3m Totale
dap.c. dap.c.
mq m m m mc mc mc
SpzA 986 0-2.8 2.8 2.8 2760.8 0 2760.8
SB 997 0-0.5 0.5 0.5 498.5 0 498.5
SpzE 1055 0 0 0 0 0 0
SG 838 0-1.3 1.3 1.3 1089.4 0 1089.4
SH 908 0-0.5 0.5 0.5 454 0 454
K10 34 0.2-0.5 0.3 0.3 10.2 0 10.2
K11 1907 0.6-0.8 0.2 0.2 381.4 0 381.4
K12 1376 0.15-2 1.85 1.85 2545.6 0 2545.6
Spz18 369 0 0 0 0 0 0
Spz19 183 0-3.2 3.2 3.2 549 36.6 585.6
Totale 8288.9 36.6 83255
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Elenco delle voci di lavorazione della fase 3.

VOCE QUANTITA’
N DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
16 Verifiche della ampiezza locale della fascia di sicurezza con perizia e apprestamenti di sicurezza
17 Scavo di shancamento per la rimozione del nero e allestimento in cumuli mc 8.325,5
18 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 5.300,30
19 Campionamento ed analisi del materiale antropico nero - CER 170504 n. 9

RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
20 Carico e trasporto ad impianto autorizzato - CER 170504 - Fino a 10 km mc 832,55
21 Carico e trasporto ad impianto autorizzato - CER 170504 - Ogni 5 km in piu (ipotesi 60km) mc/5km 3.330,20
22 Oneri di smaltimento in discarica o impianto autorizzato - CER 170504 t 1.415,34
RECUPERO IN PROCEDURA ORDINARIA
23 Carico e trasporto in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 - Fino a 10 km mc 1.665,10
24 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km — (ipotesi 60 km) mc/5km 21.646,30
25 Oneri per recupero in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 t 2.830,67
SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI
26 Carico e trasporto in discarica per rifiuti non pericolosi - CER 170504 - Fino a 10 km mc 5.827,85
27 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km — (ipotesi 60 km) mc/5km 75.762,05
28 Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi - CER 170504 t 9.907,35
29 Eventuale emungimento puntuale e smaltimento in impianto off site mc 30

FASE 4 - RIMOZIONE MATERIALE DI RIPORTO E RECUPERO IN IMPIANTO MOBILE
Si procedera alla rimozione del materiale di riporto e materiale antropico inerte solo fino alla quota di

sbancamento prevista nel progetto di realizzazione del silo parcheggi, atteso che la Legge 29 luglio 2021,

n. 108, con le modifiche apportate in fase di conversione all’art. 37 del D.L. n. 77/2021, consente di assimilare

al terreno anche le matrici di riporto, anche non conformi al test di cessione, e che le indagini sul tale quale

dei riporti documentano il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione. In tabella la stima del

quantitativo del materiale di riporto calcolato in banco suddividendo I’area con i poligoni di Thiessen.

MATERIALE DI RIPORTO
. . . Al di sopra Al di sotto
. Area Quota riport Sp_essonte Quota di della quota di della quota di Totale
Poligono dap.c. riporti sbancamento
sbancamento sbancamento
mq m m m mc mc mc
540 2 0 540 540
SpzA 446 2838 ! 05 0 446 446
811 2 0 0 0
SB 186 0 0 0.5 0 0 0
579 2 1158 579 1737
E -
Spz 503 0-3 3 05 2515 12575 1509
548 2 0 0 0
SG 290 0 0 0.5 0 0 0
SH 908 0.5-1 0.5 0.5 0 454 454
K10 34 0-0.2 0.2 0.5 6.8 0 6.8
1744 2 1046.4 0 1046.4
Kil 162 0-0.6 06 0.5 81 16.2 97.2
1171 0-0.15 2 175.65 585.5 761.15
K12 205 2-25 0.65 0.5 30.75 102.5 133.25
111 2 100 0 100
Spz18 258 0-09 0.9 0.5 129 103.2 232.20
14 2 0 0 0
Spz19 0 0
bz 169 05 0 0 0
Totale 2.979,10 4.083,90 7.063,00
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Si procedera quindi alla rimozione di circa 2.979 mc stimati di materiale di riporto/ materiale antropico inerte
o0 bianco. Il materiale di riporto escavato verra depositato nell’area di deposito con allestimento in cumuli
coperti da teli di polietilene. Il materiale di riporto, generato nell’ambito della bonifica per la rimozione del
rifiuto mediante sbancamento, assume la codifica di rifiuto, e viene classificato con CER 170504. Verra
lavorato in sito con impianto mobile, con fase interconnessa di vagliatura, per la produzione di Materie Prime
Seconde End of Waste.

La verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, verra effettuata secondo il Dm del MITE
n. 152 del 27/09/2022 (come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni con
Legge 24 febbraio 2023 n. 14) “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Come previsto dal Dm 152/2022 la caratterizzazione
verra effettuata ogni 3.000 mc. di aggregato recuperato. L’aggregato recuperato dovra possedere la
Certificazione CE conforme alla norma di prestazione Uni En 13242 e di idoneita tecnica Uni En 11531-1
prospetto 4a previste dal medesimo decreto. Il materiale non conforme ai requisiti del Dm 152/2022 verra
gestito come rifiuto al di fuori del sito.

Elenco delle voci di lavorazione della fase 4.

VOCE QUANTITA’
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
30 Scavc_) e rlmo_zmne de_l materiale di riporto fino alla quota di shancamento di progetto e me 2.979.10

allestimento in cumuli
31 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 1.766,77
32 Lavorazione con impianto mobile e vagliatura per la produzione di MPS con monitoraggio me 2.979.10

aria ambiente nelle condizioni pit gravose di esercizio

33 Caratterizzazione dei riporti lavorati (aggregato recuperato) con ARTA e parametri 0 3
integrati rispetto al DM 152/22 '
34 Trasporto nell’area 1B dei riporti conformi mc 2.979,10

Eventuale Trasporto off site materiale non conforme come rifiuto

FASE 5 - CARATTERIZZAZIONE DEL FONDO SCAVO - COLLAUDO

Al completamento delle operazioni di scavo e rimozione del materiale antropico nero e del materiale di
riporto, verra effettuato un campionamento del fondo scavo, delle pareti e un campionamento delle acque
sotterranee in tutti e 18 i1 piezometri dell’area di risulta. L’area da indagare ¢ di circa 8.600 mg. In
recepimento delle prescrizioni Arta n. 5 e n. 6, i punti d’indagine saranno distribuiti all’interno dell’area
con una maglia quadrata di 25 metri per lato, il collaudo delle pareti utilizzera la stessa maglia di 25 metri
per lato, prelevando un campione, per ogni maglia, nel primo metro e un campione, sempre per ogni maglia,
nell’insaturo. Il test di cessione verra effettuato solo in presenza di materiali di riporto.

Per il collaudo del fondo scavo si realizzeranno n. 15 punti di indagine (campione medio composito); per il
collaudo delle pareti si realizzeranno n. 17 punti di indagine (campione medio composito);

Nella figura di seguito viene rappresentata 1’ubicazione dei punti di indagine.
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Planimetria punti di indagine di collaudo
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Per ogni punto di indagine verra effettuato un campionamento medio composito rappresentativo della griglia.

Il campionamento di collaudo sara fatto in contraddittorio con Arta. Sui materiali di riporto e sulle anomalie

organolettiche (eventualmente individuati) verra indagato il rispetto dei limiti di cui alla col. B (tab 1 all. 5

al titolo V del DLGS 152/06) ed esecuzione del test di cessione, in caso di campionamento dei materiali di

riporto, con il rispetto ai limiti di cui alla tabella 2 dell’ Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n.

152/2006. 1 parametri da indagare nei terreni campionati sono gli stessi dell’indagine preliminare, e vengono

riportati nel paragrafo Piano di monitoraggio. I limiti di conformita sono quelli della Tab. 1 colonna B “siti

ad uso commerciale e industriale”, allegato 5 al titolo V della Parte Quarta D.Lgs. 152/06. Contestualmente

al collaudo di fondo scavo verranno campionate e analizzate le acque sotterranee in tutti e 18 i piezometri

presenti nell’area di risulta.

| dati di fondo scavo saranno acquisiti al modello concettuale definitivo dell’area Lotto 1, come parte

dell’implementazione della caratterizzazione del sito.

Elenco delle voci di lavorazione della fase 5.

0 QUANTITA’
VOCE N DESCRIZIONE LAVORO Uu.M. STIMATA
35 Campionamento e analisi dei terreni di fondo scavo 32
36 Spurgo e campionamento delle acque sotterranee 18
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FASE 6 - RIEMPIMENTO DELLO SCAVO (EVENTUALE)

Nel caso in cui i lavori di realizzazione dell’edificio risultassero differiti rispetto al completamento dello
scavo, sara necessario lasciare le pareti di scavo a 45°, allestire un telo di HDPE come isolamento del fondo
e procedere al riempimento dello scavo con materiale certificato gia disponibile dalle attivita di recupero
inerti svolte in cantiere, al fine di prevenire rischi per caduta e seppellimento in ambiente di lavoro, rischi per
non addetti ai lavori, rischi ambientali per accumulo di acque e infiltrazione e frane delle pareti, e di salute
pubblica per erosione eolica dei fronti di scavo e concentrazione di insetti nelle zone umide.

Elenco delle lavorazioni della fase 6.

. QUANTITA’
VOCE N DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA
37 Posa telo HDPE sul fondo dello scavo e lungo le pareti mq 9.500,00
38 Riempimento dello scavo con aggregato recuperato mc 2.979,10

7-1L TRATTAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il presente progetto non prevede trattamento delle acque sotterranee, dal momento che si opera
esclusivamente su matrici solide che non presentano criticita all’eluato. L’escavo previsto dalla realizzazione
urbanistica si ferma al di sopra della quota di falda e 1’escavo di rimozione del piccolo quantitativo di
materiale antropico nero — come nelle previsioni del modello - non dovrebbe richiedere aggottamento, bensi
solo un emungimento puntuale con eventuale trattamento fuori sito delle acque emunte. La rimozione dei
riporti e del materiale antropico nero nello stralcio 1B produrra invece beneficio alla qualita delle acque
sotterranee, che saranno monitorate nell’ambito del Piano di caratterizzazione e anche a collaudo del fondo
scavo dello stralcio 1A. Si evidenzia che i soli superamenti accertati nell’area di intervento del presente
progetto sono relativi ai parametri ubiquitari ferro e manganese. In recepimento della prescrizione 2 si precisa
che il Comune, che agisce in qualita di soggetto interessato non responsabile, ha gia disposto decreto di
divieto di emungimento come prima forma di MIPRE. La rimozione delle sorgenti primarie e secondarie
previste in progetto non solo non pregiudica ma é rilevante ed efficace ai fini del risanamento della falda. In

caso di interferenza con la falda durate gli scavi sono comunque previste attivita di trattamento off site.
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8 - CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE
ATTIVITA’

Tempi al di
fuori del
presente
progetto

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 | 20

Verifica bellica

FASE 1

Recinzione e allestimento cantiere

Monitoraggio aria ambiente

Allestimento area deposito rifiuti

FASE 2

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione

Demolizione marciapiede e pista ciclabile, allestimento cumuli e caratterizzazione

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito

FASE 3

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica

FASE 4

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato

Carico e trasporto nell’area 1B e/o nell’area di deposito MPS

FASE 5 - COLLAUDO

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi

FASE 6 (EVENTUALE)

Posa telo HDPE sul fondo dello scavo e lungo le pareti

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato
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9 - COMPUTO METRICO

VOCE QUANTITA’ PREZZO IMPORTO
N° DESCRIZIONE LAVORO U.M. STIMATA UNITARIO LAVORI
FASE 1
1 Recinzione in lamiera ondulata h 2 m e altri oneri per la sicurezza varie varie vari 21.059,88
2 Monitoraggio aria ambiente per determinazione del bianco e nelle condizioni piu gravose di esercizio (fase 4) a corpo 1 24.656,25 24.656,25
3 Rimozione pali di illuminazione n. 7 267.83 1.874,81
FASE 2
4 Rimozione asfalto e allestimento in cumuli mc 780 18,70 14.586,00
5 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 678,32 2,00 1.356,64
6 Campionamento ed analisi dell’asfalto con CER 170302 n 1 480,30 480,30
7 Rimozione cordoli e pavimentazione in betonelle dei marciapiedi e allestimento in cumuli mg 440 3,36 1.478,40
8 Demolizione massetto in calcestruzzo (pista ciclabile) e allestimento in cumuli mg 655 18,28 11.973.40
9 Demolizione muro di ingresso pedonale mc 38.16 85.44 3.260,39
10 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mq 396 2,00 792,00
11 Campionamento e analisi di betonelle, cordoli e massetto - CER 170904 n 1 480,30 480,30
12 Carico dei materiali di risulta e trasporto ad impianto autorizzato (asfalto e inerti) - Fino a 10 km mc 1001,96 6,50 6.512,74
13 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km- mc 1001,96 3,23 3.236,33
14 Oneri di conferimento in impianto autorizzato dell’asfalto CER 170302 t 1.404,00 18,99 26.661,96
15 Oneri di conferimento in impianto autorizzato del materiale di risulta - CER 170904 t 399,53 18,99 7.587,07
FASE 3
16 Valutazioni condizioni di sicurezza sito — specifiche nella fascia di rispetto dalle abitazioni e perizie
17 Scavo di shancamento per la rimozione del materiale antropico e allestimento in cumuli, aggiornamento perizie mc 8.325,50 7,24 60.276,62
18 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli mqg 5.300,30 2,00 10.600,60
19 Campionamento e analisi del rifiuto - CER 170504 n 9 480,30 4.322,70
RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
20 Carico e trasporto in impianto per recupero in procedura semplificata - CER 170504 - Fino a 10 km mc 832,55 6,50 5.411,58
21 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km — (ipotesi 20 km) mc/5km 3.330,20 3,23 10.756,55
22 Oneri per recupero in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 t 1.415,34 18,99 26.877,31
RECUPERO IN PROCEDURA ORDINARIA
23 Carico e trasporto in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 - Fino a 10 km mc 1.665,10 6,50 10.823,15
24 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km — (ipotesi 60 km) mc/5km 21.646,30 3,23 69.917,55
25 Oneri per recupero in impianto autorizzato in procedura ordinaria - CER 170504 t 2.830,67 45,00 127.380,15
SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
26 Carico e trasporto in discarica per rifiuti non pericolosi - CER 170504 - Fino a 10 km mc 5827,85 6,50 37.881,03
27 Trasporto per ogni 5 km o frazione in piu oltre i primi 10 km — (ipotesi 60 km) mc/5km 75.762,05 3,23 244.711,42
28 Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi - CER 170504 t 9.907,35 90,00 891.661,50
29 Eventuale emungimento e smaltimento acque di falda fuori sito t 30 90 [2.700]
FASE 4
30 Scavo di shancamento per la rimozione del materiale di riporto e allestimento in cumuli mc 2.979,10 7,24 21.568,68
31 Fornitura e posa in opera di telo di polietilene al di sotto e a copertura dei cumuli e mantenimento conformita mg 1.766,77 2,00 3.533,54
32 Lavorazione con impianto mobile e vagliatura per la produzione di MPS e monitoraggio aria ambiente mc 2.979,10 10,00 29.791,00
33 Caratterizzazione dei riporti lavorati secondo il Dm 156/2022 e le prescrizioni Arta (aggregato recuperato) n 3 497,50 1.492,50
34 Trasporto nell’area 1B dei riporti conformi e mantenimento conformita del deposito mc 2.979,10 3,23 9.622,49
FASE5 - COLLAUDO
35 Campionamento e analisi fondo e pareti scavo n. 32 497,50 15.920,00
36 Campionamento e analisi acque sotterranee n. 18 535,00 9.630,00
FASE 6 - RIEMPIMENTO DELLO SCAVO (EVENTUALE)
37 Posa telo HDPE sul fondo dello scavo e lungo le pareti mq 9.500,00 2,00 19.000,00
38 Riempimento dello scavo con aggregato recuperato mc 2.979,10 7,37 21.955,97
TOTALE 1.761.830,81
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SEZ.C-VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

10 - LA GESTIONE DELLE POLVERI

Si osserva preliminarmente che le lavorazioni che potrebbero generare emissioni diffuse sono transitorie e
limitate in un tempo di circa 4 mesi. Per I’abbattimento delle polveri le aree dove effettuare gli scavi verranno
preliminarmente inumidite mediante lance idrauliche e i cumuli di stoccaggio del materiale di risulta verranno
coperti da teli provvisionali per la protezione dagli agenti atmosferici. La recinzione di cantiere verra
realizzata in lamiere ondulate in modo da creare una barriera che contiene la dispersione eolica delle polveri

ad altezza d’uomo.

Recepimento della prescrizione n. 4. Per il controllo e la mitigazione/abbattimento delle polveri in cantiere
verra irrorata acqua con 1’utilizzo di ugelli nebulizzatori; I’acqua nebulizzata consente di abbattere le polveri
e di creare una zona umida, sia in aria sia a terra, che impedisce il sollevamento e la diffusione delle polveri
evitando al contempo la formazione di ruscellamenti sulla pavimentazione, inoltre la nebulizzazione verra
effettuata in modo che non si creino ristagni d’acqua nelle aree di cantiere e tenendo conto anche delle
condizioni atmosferiche. L’irrorazione con acqua nebulizzata avverra durante tutte le fasi lavorative che
generano polveri, quali scavi, demolizioni, carico su automezzi, lavorazione dei rifiuti con impianto mobile
di trattamento, cumuli di materiali e aree di passaggio mezzi. Oltre all’utilizzo di acqua nebulizzata di cui
sopra, saranno attuate le seguenti ulteriori misure atte a mitigare il sollevamento delle polveri.

Misure previste nelle aree di circolazione dei mezzi:

limitazione del numero dei mezzi contemporaneamente operanti e la loro circolazione all’interno del
cantiere;

— limitazione della velocita di circolazione nell’area di cantiere;

— copertura dei mezzi che trasportano materiali polverulenti, che possono essere dispersi nella fase di
trasporto da e per il cantiere, utilizzando a tale proposito dei teli aventi adeguate caratteristiche di
impermeabilita e di resistenza agli strappi, si utilizzeranno pertanto macchine dotate di telo
avvolgibile che ricopre il cassone;

— pulizia ad umido degli pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, da effettuarsi manualmente

Misure previste per il deposito e la movimentazione dei materiali:
— protezione dei depositi di materiali esposti al vento con appositi teli;
- effettuazione di processi di movimentazione del materiale ad altezze adeguate alla finalita
dell’operazione e a bassa velocita;
— effettuazione di scarico/carico dei materiali in aree riparate dai venti e comunque lontano dalle aree
sensibili esterne, per evitare polveri;
- 1 mezzi in uscita dovranno raggiungere l’asse attrezzato procedendo verso il ponte Flaiano

utilizzando il tragitto piu breve e al contempo evitare di percorrere percorsi cittadini alternativi.
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Misure previste per la riduzione delle polveri nelle lavorazioni:
— evitare di effettuare piu lavorazioni polverose contemporaneamente;
— effettuare le lavorazioni polverose in aree idonee quanto pit possibile lontano dai ricettori piu
sensibili;

— limitare i trasporti in percorsi urbani

11 - IMPATTO ACUSTICO

Il clima acustico & gia particolarmente influenzato dal traffico veicolare, molto intenso della zona, le
lavorazioni previste sono quelle tipiche dei lavori stradali, con utilizzo di escavatori e camion per il carico
dei materiali di risulta degli scavi.

L’intervento ¢ limitato ad una durata di soli 4 mesi, e la fase pit rumorosa ¢ quella relativa alla lavorazione
con impianto mobile, la cui durata € prevista in sole 5 settimane.

Si evidenzia che comunque sono applicabili le deroghe di cui al Regolamento comunale in materia di

inquinamento acustico approvato con DGC 81 del 21.05.07 in materia di cantieri.

Recepimento della prescrizione della Conferenza: il Comune provvedera, prima dell’avvio dei lavori, alla

nomina di un tecnico in acustica per la predisposizione di una valutazione preliminare di impatto acustico.
12 - LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
I rifiuti verranno prodotti dall’impresa che realizzera i lavori. 1| campionamento dei rifiuti avverra su cumuli

secondo la norma UNI 10802.
INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI RIFIUTI PRODOTTI PER FASE SU BASE ANALITICA

FASE 2

RIMOZIONE ASFALTO E MASSETTO Asfalto - CER 170302
Massetto, betonelle, cordoli - CER 170904

FASE 3

RIMOZIONE MATERIALE ANTROPICO NERO CER 170504

FASE 4

RIMOZIONE MATERIALE DI RIPORTO Caratterizzazioni per la cessazione di rifiuto secondo il Dm 152/2022
Per il materiale non conforme CER 170504

Il deposito dei rifiuti in sito deve durare il tempo tecnico della caratterizzazione e del raggiungimento del
carico tecnico. I cumuli di rifiuti verranno allestiti su teli di polietilene e coperti dai teli stessi per la protezione

dagli agenti atmosferici.

13 - RISULTATI ATTESI E IMPATTO POSITIVO DELL’OPERA

| risultati attesi sono il rispetto delle CSC nei terreni di fondo scavo, con i limiti della col. B “Siti ad uso

industriale e commerciale (tab. 1 All. 5 P. IV D.Lgs. 152/06). L’arco temporale d’intervento ¢ di 4 mesi.
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L’intervento di bonifica determina un impatto positivo sulle matrici ambientali terreno e acque sotterranee, e
sulla salute pubblica. La soluzione progettuale scelta garantisce contemporaneamente la sostenibilita

ambientale, sanitaria ed economica dell’intervento, in adesione ai principi di cui in all. 3 al Titolo V del

D.Lgs. 152/06. L’intervento restituisce alla citta un’area bonificata di fruizione pubblica.

14 - PIANO DI MONITORAGGIO

Si riporta di seguito la proposta di monitoraggio per fase e per matrice.

Fase di lavoro

Monitoraggio in opera

Fase 0 | Monitoraggio qualita aria in
ambiente esterno

Fase 1 | Recinzione di cantiere

Allestimento area deposito cumuli

Definizione del bianco di polveri PM 10/2.5, IPA, BTEX

Fase 2 | Campionamento asfalto

Caratterizzazione come rifiuto: 1 campione ogni 1000 tonn o 1000 metri cubi

Campionamento betonelle, massetto
in cls e cordoli

Caratterizzazione come rifiuto: 1 campione ogni 1000 tonn o 1000 metri cubi.

Fase 3 | Campionamento materiale
antropico nero

Caratterizzazione come rifiuto: 1 campione ogni 1000 tonn o 1000 metri cubi.
Recepimento prescrizione Artan. 7:

il campionamento verra effettuato su cumulo, si effettueranno almeno n. 10
incrementi (da unire per la formazione di un campione rappresentativo) dei quali
n. 5 all’esterno del cumulo (sommita e pareti) e n. 5 all’interno dello stesso.

Fase 4 | Monitoraggio rumore durante la
fase di recupero inerti

Monitoraggio clima acustico

Monitoraggio qualita aria in
ambiente esterno

Monitoraggio per 15 giorni con campionatori sequenziali polveri PM 10/2,5, IPA
e radielli BTEX: sulla base dei risultati ripetere il ciclo di monitoraggio

Campionamento materiale inerte
recupero secondo il DM 152/22

Recepimento della Prescrizione Arta n. 10

Caratterizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti, 1 campione ogni
1000 mc, come richiesto da Arta, e parametri secondo Dm 152/2022 con
I’aggiunta degli ulteriori parametri richiesti da Arta che sono: solventi clorurati,
idrocarburi leggeri con C<12 e i metalli.

Il campionamento verra effettuato su cumulo, si effettueranno almeno n. 10
incrementi (da unire per la formazione di un campione rappresentativo) dei quali
n. 5 all’esterno del cumulo (sommita e pareti) e n. 5 all’interno dello stesso.

Fase 5 | Campionamento di collaudo terreni

N. 32 campioni medi compositi, parametri tab. 1

Campionamento acque sotterranee

N. 1 campione per ogni piezometro, parametri secondo la tab. 2

Campionamento terreni post
collaudo per il riutilizzo nel sito in
applicazione art. 26 del DPR 120/17.

Recepimento prescrizione Artan. 11

Il campionamento verra effettuato su cumuli di massimo 1000 mc, si
effettueranno almeno n. 10 incrementi (da unire per la formazione di un
campione rappresentativo) dei quali n. 5 all’esterno del cumulo (sommita e
pareti) e n. 5 all’interno dello stesso; con limiti di riferimento della col. A siti ad
uso verde e residenziale.

Specifiche di monitoraggio per matrice:
CAMPIONAMENTO ARIA AMBIENTE

Il monitoraggio aria ambiente proposto dovra essere approvato da Arta e ASL (Recepimento della

prescrizione n. 3) entro ’inizio dei lavori.

MONITORAGGIO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Parametro Tecnica di prelievo Ubicazione Tempi
Direzione e velocita del vento | Anemometro Altezza di 5 m dal suolo Per 2 settimane
PM 10 N. 3 Campionatori Come da planimetria di una misura ogni 24 hsu 3
sequenziali con prelievo del seguito postazioni per tutta la
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filtro dopo 24 ore.
Registrazione dei risultati per
la definizione del bianco

settimana precedente alle due
dell’inizio lavori demolizione
pavimentazione stradale - tot.
21 misure

PM 2.5

N. 3 Campionatori
sequenziali con prelievo del
filtro dopo 24 ore.
Registrazione dei risultati per
la definizione del bianco

Come da planimetria di
seguito

una misuraogni 24 hsu 3
postazioni per tutta la
settimana precedente alle due
dell’inizio lavori demolizione
pavimentazione stradale - tot.
21 misure

Benzopirene, altri IPA (sul
filtro del PM 2.5)

n. 3 campionatori per la
definizione del bianco

Come da planimetria di
seguito

una misura su 3 postazioni -
tot. 3 misure

postazioni)

COV, BTEX Radielli, con durata di Come da planimetria di Su pali di illuminazione (una
esposizione di 1g, per la seguito misura su 12 postazioni - tot.
definizione del bianco 12 misure)

MONITORAGGIO DURANTE I LAVORI (massimo impatto in fase di recupero inerti)
Parametro Tecnica di prelievo Ubicazione Tempi
PM 10 N. 3 campionatori sequenziali | Come da planimetria (3 misura ogni 24h per 2
postazioni) settimane con prelievo del
filtro ogni 24 ore e analisi
entro 24 ore. Registrazione
dei risultati - tot. 42 misure
PM 2.5 N. 3 campionatori sequenziali | Come da planimetria (3 misura ogni 24h per 2

settimane con prelievo del
filtro ogni 24 ore e analisi
entro 24 ore. Registrazione
dei risultati - tot. 42 misure

Benzopirene, altri IPA (sul
filtro del PM 2.5)

N. 3 campionatori sequenziali
sul filtro PM 2.5

Come da planimetria (3
postazioni)

analisi ogni 24h per 3gg - tot.
9 misure

rappresentazione della
sorgente

COV, BTEX Radielli Come da planimetria (3 Ogni 24 h per 3 gg - tot. 9
postazioni su pali) misure
COV, BTEX Radielli per lavoratori come 3 operatori Durata di esposizione 8 ore

Il posizionamento dei punti di prelievo dovra garantire la sicurezza della strumentazione da atti vandalici.

Si riporta di seguito un’ortofoto con I’ubicazione dei punti di monitoraggio.
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1
LEGENDA

[t e
R | T TIsTratcio 1A

B Anemometro

# Punti di bianco

A Campionatori sequenziali

PM10-PM 2.5-IPA
Radiell
COV (BTEX)

- as

Ubicazione punti di monitoraggio aria ambiente

CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

Il campionamento di collaudo, di cui in art. 242 bis, dovra essere fatto in contraddittorio con Arta. Ogni
campione sara prelevato in n. 3 aliquote, uno per le analisi del laboratorio della ditta, uno a disposizione per
I’Arta, una terza aliquota per eventuali contro analisi da conservare nel laboratorio di parte. Verranno
acquisite e sottoposte ad analisi anche eventuali anomalie stratigrafiche, con descrizione organolettica della
matrice, rilevazione dello spessore dello strato rappresentato, verifica della presenza o meno di fonti di
contaminazione. Sui materiali di riporto e sulle anomalie organolettiche (eventualmente individuati) verra
indagato il rispetto dei limiti di cui alla col. B (tab 1 all. 5 al titolo V del DLGS 152/06) ed esecuzione del
test di cessione con rispetto ai limiti di cui alla tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del
D.lgs. n. 152/2006. Sul rifiuto verra espletata caratterizzazione e test di cessione. Per il campionamento dei
terreni verranno utilizzati i metodi di cui all’All. 2 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/2006. La

conservazione dei campioni sara a temperatura refrigerata, fino al momento dell’apertura e I’avvio delle

analisi.

PARAMETRI ANALITICI DA RICERCARE NEI TERRENI
TERRENI
PARAMETRI METODI DI INDAGINE ANALITICA
Scheletro DM n. 185 13/0/1190 Met. 11.1
pH EPA 9045D 2004
Umidita UNI EN 14346:2007
Antimonio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Arsenico UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Berillio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Cadmio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Cobalto UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Cromo VI CNR IRSA 16 Q 64 Vol 2 1986
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Cromo totale

UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009

Mercurio EPA 3051A 2007

Nichel UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Piombo UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Rame UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Selenio EPA 3051A 2007

Stagno UNI EN I1SO 54321:2021 met A2 + UNI EN I1SO 11885:2009
Tallio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Vanadio UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Zinco UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009
Aromatici

Benzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017
Etilbenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Stirene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Toluene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017

Sommatoria organici aromatici

Calcolo

Aromatici policiclici

Benzo(a)antracene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(a)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(b)fluorantene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(k)fluorantene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Benzo(g,h,i)perilene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Crisene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,e)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,l)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,i)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Sommatoria policiclici aromatici

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)antracene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Indenopirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Pirene

EPA 3550C 2007+EPA 8270E 2018

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Diclorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Triclorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Cloruro di vinile

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1 Dicloroetilene

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Tricloroetilene

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Tetracloroetilene (PCE)

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 Dicloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloroetilene

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1,1 Tricloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloropropano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1,2 Tricloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2,3 Tricloropropano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,1,2,2 Tetracloroetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

1,2-Dibromoetano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Dibromoclorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

Bromodiclorometano

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

IDROCARBURI

Idrocarburi C<12

EPA5021A 2003+EPA 8015D 2003

Idrocarburi pesanti C>12

EPA 3550C 2007+EPA 8015D 2003

Tabella 1 — Parametri e metodi analitici per i terreni

Su n® 2 campioni di terreno, oltre i parametri sopraelencati, verranno analizzati anche i seguenti:
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FOC Frazione Organica del carbonio DM n°185 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/99 Met. VII.2
Granulometria UNI EN 933-1:2012

I limiti di conformita sono quelli della Tab. 1 colonna B “siti ad uso commerciale e industriale”, allegato 5 al

titolo V della Parte Quarta D.Lgs. 152/06.

CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il campionamento delle acque sotterranee non costituisce elemento di collaudo per I’intervento ma va
integrato nel complessivo piano di caratterizzazione della restante parte del Lotto 1. A lungo termine € atteso
un miglioramento della qualita delle acque derivante dall’avvenuta rimozione di sorgenti di contaminazione

nella matrici solide.

Per le acque sotterranee verra prelevato un campione per ogni piezometro di nuova realizzazione, per un
totale di n. 18 campioni, previo spurgo per un volume tra 3 e 5 volte il volume del piezometro stesso. Il
campionamento sara di tipo statico con bailer monouso. Le acque saranno filtrate e acidificate in campo
esclusivamente per 1’aliquota riservata ai metalli pesanti. Per lo spurgo e il campionamento verranno
utilizzati i metodi dell’All. 2 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/2006. La conservazione dei
campioni sara a temperatura refrigerata, fino al momento dell’apertura e I’avvio delle analisi.

PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRI METODI DI INDAGINE ANALITICA
Conducibilita Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
pH Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
Potenziale redox Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
Salinita Sonda multiparametrica all’atto del campionamento
Alluminio UNI EN ISO 17294-2:2016

Antimonio UNI EN ISO 17294-2:2016

Argento UNI EN ISO 17294-2:2016

Arsenico UNI EN ISO 17294-2:2016

Berillio UNI EN ISO 17294-2:2016

Cadmio UNI EN ISO 17294-2:2016

Cobalto UNI EN ISO 17294-2:2016

Cromo totale UNI EN ISO 17294-2:2016

Cromo VI APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Ferro UNI EN ISO 17294-2:2016

Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016

Nichel UNI EN ISO 17294-2:2016

Piombo UNI EN ISO 17294-2:2016

Rame UNI EN ISO 17294-2:2016

Selenio UNI EN ISO 17294-2:2016

Stagno UNI EN ISO 17294-2:2016

Manganese UNI EN ISO 17294-2:2016

Tallio UNI EN ISO 17294-2:2016

Zinco UNI EN ISO 17294-2:2016

Boro UNI EN ISO 17294-2:2016

Composti organici aromatici

Benzene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Etilbenzene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Stirene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Toluene EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
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o,m,p-xileni EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Policiclici aromatici EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018
Benzo(a)antracene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(a)pirene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(b)fluorantene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(k)fluorantene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Benzo(g,h,i)perilene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Crisene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)antracene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Indeno(1,2,3-c,d)pirene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Pirene

EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018

Sommatoria

calcolo

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Triclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Cloruro di vinile

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 dicloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1 dicloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Tricloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Tetracloroetilene (PCB)

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Esaclorobutadiene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Sommatoria

Calcolo

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 dicloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 dicloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 dicloropropano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1,2 tricloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2,3 tricloropropano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1,2,2 tetracloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2 - Dibromoetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Dibromoclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Bromodiclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Idrocarburi totali

EPA5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002

Tabella 2 — Parametri e metodi analitici per le acque sotterranee

Le indagini dovranno essere effettuate in contraddittorio con Arta.

LIMITI DI CONFORMITA’

Acque sotterranee: allegato 5 al titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06, Tab. 2: “acque sotterranee”.
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SINTESI DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO DI COLLAUDO

Matrice Terreno e eventuale materiale di riporto
N° di punti di indagine 15 fondo scavo (medio composito)

17 pareti (medio composito)
Profondita punti di indagine Fondo scavo: quota variabile

Pareti: 1 campione nel primo metro; 1 campione nell’insaturo
Denominazione punti di indagine | Si veda planimetria paragrafo n. 6

Fondo scavo: FS (numerati da 1 a 15)

Pareti:

- PSA primo metro (humerati da 1 a 17)

- PSB insaturo (numerati da 1 a 17)

Punti di prelievo medio composito

N° totale campioni 32

Metodo di campionamento All. 2 della Parte Quarta del Titolo V del D. Lgs. 152/2006
Riferimento norma All. 5 al Titolo V della Parte 1V del D.Lgs. 152/06 Tab. 1/B Siti ad

uso commerciale e industriale

Matrice Acque sotterranee
N° di piezometri 18
Denominazione piezometri SpzA, SpzD, SpzE, SpzF, Spz1, Spz2, Spz3, Spz5, Spz6, Spz7, Spz8,
Spz9, Spz12, Spz14, Spz15, Spz17, Spz18, Spz19
N° campioni 18
Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Riferimento norma All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 Tab. 2
NOTE

Si evidenzia che il calcolo delle volumetrie di materiale antropico “nero” da rimuovere e instradare off site e
di materiale antropico “bianco” da rimuovere e recuperare on site & sviluppato per interpolazione sulle
stratigrafie a oggi disponibili. Ai fini del computo metrico sussiste pertanto un’alea legata alla numerosita
delle indagini e alla rappresentativita dei campioni acquisiti in indagine preliminare. Sono stati adottati criteri
di caratterizzazione della matrice estremamente conservativi, anche alla luce delle sopravvenute LG SNPA
41/23, per cui non si esclude la sovrastima della quantita del rifiuto materiale antropico “nero” rispetto al
materiale antropico “bianco”. Sulla base delle analisi di omologa del materiale nero potranno essere
incrementate le conoscenze sulla natura, origine, comportamento in cessione del materiale, e indice di
pericolosita e rischio ambientale, al fine della valutazione di eventuali misure alternative di isolamento. Si da
atto che i rapporti di prova del materiale antropico nero prelevato nello stralcio 1A attestano tutti e
uniformemente la non pericolosita della matrice. A scavo aperto potranno inoltre essere redatte le perizie di
dettaglio finalizzate alla determinazione del livello di fattibilita tecnica dell’approfondimento dello scavo per
la rimozione del materiale antropico nero, o della necessita di implementazione di misure alternative di

isolamento delle stesse.

Ulteriori raffinazioni della progettazione potranno essere disposte in corso d’opera, anche in forma di ordini
di servizio, all’acquisizione di informazioni di carattere definitivo del progetto urbanistico di riqualificazione

dell’area, e della tempistica di realizzazione delle opere di fondazione del parcheggio multipiano.
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