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CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO 1A SILOS PARCHEGGI  
SETTIMANE 

ATTIVITA’ 

Tempi al di fuori 

del presente 

progetto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Verifica bellica                       

FASE 1                       

Recinzione e allestimento cantiere                        

Monitoraggio aria ambiente                        

Allestimento area deposito rifiuti                       

FASE 2                       

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione                       

Demolizione marciapiede e pista ciclabile, allestimento cumuli e caratterizzazione                       

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito                       

FASE 3                       

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione                        

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica                       

FASE 4                       

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli                       

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato                       

Carico e trasporto nell’area 1B e/o nell’area di deposito MPS                        

FASE 5 - COLLAUDO                       

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi                        

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi                        

FASE 6 (EVENTUALE)                       

Posa telo HDPE sul fondo dello scavo e lungo le pareti                        

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato                        

 
CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO 1B TERMINAL BUS  

SETTIMANE 

ATTIVITA’ 

Tempi al di fuori 

del presente 

progetto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Verifica bellica                       

FASE 1                       

Recinzione e allestimento cantiere                        

Monitoraggio aria ambiente                        

Allestimento area deposito rifiuti                       

Verifica bellica                       

FASE 2                       

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione                       

Demolizione massetto e muro in c.a., allestimento cumuli e caratterizzazione                       

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito                       

FASE 3 - 3A                       

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione                        

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica                       

FASE 4                       

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli                       

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato                       

FASE 5 - COLLAUDO                       

Esecuzione sondaggio attrezzato a piezometro                       

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi                        

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi                        

FASE 6                         

Compattazione meccanica del fondo scavo                       

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto                       

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione a strati                       
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